



Informe de seguimiento a proyectos de inversión

Enero - Marzo 2025

Oficina Asesora de Planeación y Estudios
Sectoriales – Grupo Planeación

Abril de 2025



Contenido

1. Generalidades	3
2. Resultado de Ejecución Financiera	5
2.1 Ejecución Presupuestal consolidada	5
2.2 Ejecución presupuestal por proyecto	5
2.3 Ejecución física de proyectos de inversión	7
3. Conclusiones y Recomendaciones	13



1. Generalidades

El presente documento se realiza a partir de los datos e información registrados en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, del Departamento Nacional de Planeación DNP.

El seguimiento que efectúa la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a través del Grupo Planeación, se fundamenta en los criterios de avance y cumplimiento respecto de la ejecución presupuestal de los recursos financieros asignados a cada proyecto, evidenciables en la información generada en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación y en la información registrada por los responsables/gerentes de proyectos en la PIIP de manera mensual, con los cuales se busca generar alertas tempranas que se constituyen en herramienta que contribuye a que los directores/gerentes de proyectos tomen decisiones adecuadas sobre la ejecución y desempeño de los proyectos a su cargo.

De otra parte, con la presentación del informe de seguimiento a proyectos de inversión, se da cumplimiento a lo establecido en el procedimiento DESP05 “Formulación y seguimiento de proyectos de inversión pública” y la Resolución 435 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Se precisa que el presente informe es realizado para los proyectos del Ministerio de Salud y Protección Social – Minsalud. No se incluyen los del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) teniendo en cuenta que presupuestalmente este último es una unidad ejecutora independiente a Minsalud.

El presente informe analiza los resultados financieros y de producto a partir de los siguientes rangos de gestión establecidos para los indicadores de gestión de los proyectos de inversión:

% de Ejecución = Obligación / Apropiación Vigente

% de Avance Físico del Producto = % de Avance Indicadores de Producto que corresponde al porcentaje de ejecución registrado de los productos en la PIIP.

Como parte de la metodología se han definido los siguientes rangos de evaluación tanto para el avance financiero como el de producto.

BAJO	MEDIO	ALTO	SOBRE EJECUCIÓN
<80%	≥80% - <90%	≥90% - 100%	≥ 100%

Los proyectos de inversión del Ministerio de Salud y Protección Social en la vigencia 2025 y su apropiación son los siguientes:

Programa Presupuestal	BPIN	Proyecto de inversión	Apropiación vigente (\$)
-----------------------	------	-----------------------	--------------------------

1999	202300000000306	Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión del Ministerio de Salud y Protección Social Nacional	5.020.592.381
	202300000000312	Optimización de las capacidades de gestión del Ministerio de Salud y Protección Social Nacional	9.717.987.739
	202300000000349	Consolidación del sistema nacional de información y banco de datos del sector salud y protección social Nacional	119.720.000.000
Total 1999			134.458.580.120
1905	2022011000097	Generación de evaluaciones de tecnología en salud basada en la evidencia científica para la toma de decisiones a nivel Nacional	4.000.000.000
	202300000000436	Mejoramiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud para atender las necesidades de la población colombiana. Nacional	4.000.000.000
	202300000000437	Optimización de los procesos de planeación integral en salud pública para mejorar la efectividad en la orientación de los actores del sistema para la toma de decisiones en salud. Nacional	33.000.000.000
	202300000000447	Incorporación del enfoque diferencial para el goce efectivo del derecho a la salud y la promoción social, que potencien la seguridad humana y oportunidades de bienestar para las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Nacional	193.000.000.000
	202300000000448	Incremento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población del territorio Nacional	643.360.000.000
	202300000000449	Mejoramiento del desempeño de la gestión territorial en el sector salud para responder ante situaciones de urgencia, emergencia y desastres Nacional	10.000.000.000
Total 1905			887.360.000.000
1906	202300000000348	Fortalecimiento de la gestión de calidad en salud para el sistema de salud de Colombia Nacional	2.000.000.000
	202300000000413	Desarrollo e implementación mecanismos para el fortalecimiento de la planificación, distribución y gestión del Talento Humano en Salud a nivel Nacional	1.900.000.000
	202300000000446	Fortalecimiento del sistema de protección social para la garantía del derecho a la salud a nivel Nacional	11.715.371.800
	202300000000450	Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud con enfoque en Atención Primaria en Salud Nacional	4.522.494.319
	202400000000162	Ampliación gradual y continua de la capacidad instalada en la infraestructura y dotación hospitalaria para mejorar el acceso a los servicios de salud Nacional	887.869.741.116
Total 1906			908.007.607.235
Total			1.929.826.187.355

Fuente. Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Abril de 2025)

2. Resultado de Ejecución Financiera

2.1 Ejecución Presupuestal consolidada

Para la vigencia 2025 el Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con una apropiación presupuestal vigente en inversión por valor de \$1.929.826.187.355 la cual se distribuyó en 14 proyectos de inversión.


En la siguiente tabla se muestra la ejecución de recursos con corte a 31 de marzo de 2025, en cuanto a compromisos y obligaciones.

Consolidado de ejecución de recursos inversión a 31 de marzo de 2025

Apropiación vigente (\$)	Compromisos (\$)	% de Compromisos	Obligaciones (\$)	% Obligación
1.929.826.187.355	782.529.237.769	40,5%	54.141.921.234	2,8%

Fuente. Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Abril de 2025)

El resultado de la ejecución presupuestal de los recursos de inversión al 31 de marzo de 2025 fue del 2,8%. Es decir, que se obligó presupuestalmente un total de \$54.141.921.234.



Fuente. Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Abril de 2025)

2.2 Ejecución presupuestal por proyecto

En la siguiente matriz se presentan los resultados de ejecución financiera de manera individual para cada uno de los 14 proyectos de inversión que ejecuta el Ministerio de Salud y Protección Social

BPIN	Proyecto de inversión	Apr. vigente (\$)	Compromiso (\$)	% Compr.	Obligación (\$)	% Oblig.
202400000000162	Ampliación gradual y continua de la capacidad instalada en la infraestructura y dotación hospitalaria para mejorar el acceso a los servicios de salud Nacional	887.869.741.116	63.568.642.179	7,2%	4.530.644.369	0,5%
202300000000448	Incremento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población del territorio Nacional	643.360.000.000	544.942.814.689	84,7%	17.314.134.975	2,7%
202300000000447	Incorporación del enfoque diferencial para el goce efectivo del derecho a la salud y la promoción social, que potencien la seguridad humana y oportunidades de bienestar para las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Nacional	193.000.000.000	56.373.070.425	29,2%	4.487.584.254	2,3%
202300000000349	Consolidación del sistema nacional de información y banco de datos del sector salud y protección social Nacional	119.720.000.000	63.724.325.352	53,2%	18.858.858.711	15,8%
202300000000437	Optimización de los procesos de planeación integral en salud pública para mejorar la efectividad en la orientación de los actores del sistema para la toma de decisiones en salud. Nacional	33.000.000.000	28.010.494.899	84,9%	1.142.575.169	3,5%
202300000000446	Fortalecimiento del sistema de protección social para la garantía del derecho a la salud a nivel Nacional	11.715.371.800	6.629.149.711	56,6%	1.553.018.526	13,3%
202300000000449	Mejoramiento del desempeño de la gestión territorial en el sector salud para responder ante situaciones de urgencia, emergencia y desastres Nacional	10.000.000.000	2.220.323.964	22,2%	1.067.590.081	10,7%
202300000000312	Optimización de las capacidades de gestión del Ministerio de Salud y Protección Social Nacional	9.717.987.739	5.322.356.729	54,8%	1.000.477.851	10,3%
202300000000306	Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión del Ministerio de Salud y Protección Social Nacional	5.020.592.381	2.774.898.030	55,3%	1.334.366.683	26,6%
202300000000450	Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud con enfoque en Atención Primaria en Salud Nacional	4.522.494.319	1.907.726.792	42,2%	892.290.265	19,7%
2022011000097	Generación de evaluaciones de tecnología en salud basada en la evidencia científica para la toma de decisiones a nivel Nacional	4.000.000.000	3.398.334.447	85,0%	179.234.997	4,5%
202300000000436	Mejoramiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud para atender las necesidades de la población colombiana. Nacional	4.000.000.000	1.786.452.730	44,7%	820.573.393	20,5%
202300000000348	Fortalecimiento de la gestión de calidad en salud para el sistema de salud de Colombia Nacional	2.000.000.000	613.700.621	30,7%	284.165.689	14,2%
202300000000413	Desarrollo e implementación mecanismos para el fortalecimiento de la planificación, distribución y gestión del Talento Humano en Salud a nivel Nacional	1.900.000.000	1.256.947.201	66,2%	676.406.273	35,6%
Total		1.929.826.187.355	782.529.237.769	40,5%	54.141.921.234	2,8%

Fuente. Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Febrero de 2025)

Según los datos contenidos en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, y de acuerdo con los rangos de gestión establecidos, para el primer trimestre de la vigencia 2025 los 14 proyectos de inversión del Ministerio de Salud y Protección Social se encuentran en nivel

de ejecución bajo con respecto a las obligaciones. La ejecución consolidada de los proyectos de inversión para el primer trimestre de la vigencia 2025, se encuentra en nivel bajo.

2.3 Ejecución física de proyectos de inversión

El resultado de la ejecución física de los proyectos de inversión se analiza a través de la entrega de resultados/productos de cada proyecto, a través de los productos definidos en la formulación de cada proyecto y sus indicadores. Los datos de ejecución física son tomados de la información registrada en la PIIP por parte de los gerentes/ directores de cada proyecto. En la siguiente tabla se presenta de manera consolidada los avances en la entrega de productos de los proyectos de inversión en el primer trimestre de la vigencia 2025.

BPIN	Proyecto de inversión	Producto	Indicador	Meta programada 2025	Avance reportado 2025 Trimestre 1	Porcentaje
2022011000097	Generación de evaluaciones de tecnología en salud basada en la evidencia científica para la toma de decisiones a nivel Nacional	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	10	0	0,0%
		Documentos de investigación	Documentos de investigación elaborados	12	0	0,0%
		Documentos de evaluación	Documentos de evaluación realizados	13	0	0,0%
202300000000306	Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión del Ministerio de Salud y Protección Social Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	68	24	35,3%
		Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	4	0	0,0%
		Documentos de investigación	Documentos de investigación elaborados	50	10	20,0%
202300000000312	Optimización de las capacidades de gestión del Ministerio de Salud y Protección Social Nacional	Sedes adecuadas	Sedes adecuadas	4	4,084	102,1%
		Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	4	2,286	57,2%
		Documentos metodológicos de procesos administrativos, de atención a la ciudadanía, participación y comunicación en el MSPS	Documentos metodológicos realizados	16	12,502	78,1%
		Documentos metodológicos que potencian la eficiencia del talento humano, en términos de competencias técnicas y humanas	Documentos metodológicos realizados	2	0	0,0%
		Servicio de Apoyo Financiero para el	Funcionarios apoyados	400	228,572	57,1%

BPIN	Proyecto de inversión	Producto	Indicador	Meta programada 2025	Avance reportado 2025 Trimestre 1	Porcentaje
		Fortalecimiento del Talento Humano				
		Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	4	250	6250,0%
		Sedes dotadas	Sedes dotadas	4	4,126	103,2%
		Servicio de asistencia técnica en participación ciudadana	Asistencias técnicas realizadas	76	17,572	23,1%
		Servicio de gestión documental actualizado	Sistema de gestión documental actualizado	0,5	1,166	233,2%
202300000000348	Fortalecimiento de la gestión de calidad en salud para el sistema de salud de Colombia Nacional	Documento de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	2	0	0,0%
		Documentos de evaluación	Documentos de evaluación realizados	6	4	66,7%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	64	34	53,1%
202300000000349	Consolidación del sistema nacional de información y banco de datos del sector salud y protección social Nacional	Servicios de información actualizados	Sistemas de información actualizados	98	46,72	47,7%
		Documento para la planeación estratégica en TI	Documentos para la planeación estratégica en TI	4	0	0,0%
202300000000413	Desarrollo e implementación mecanismos para el fortalecimiento de la planificación, distribución y gestión del Talento Humano en Salud a nivel Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación con seguimiento realizado	4	0	0,0%
			Documentos de planeación realizados	2	0	0,0%
		Documentos de evaluación	Documentos de evaluación realizados	520	208	40,0%
		Servicios de información actualizados	Sistemas de información actualizados	4	0	0,0%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	12	10	83,3%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	60	10	16,7%
202300000000436	Mejoramiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud para atender las necesidades de la población colombiana. Nacional	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	2	0	0,0%
		Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	2	0	0,0%
		Documentos de investigación	Documentos de investigación elaborados	0,5	0	0,0%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	34	4	11,8%
		Servicios de información actualizados	Sistemas de información actualizados	2	0	0,0%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	18	10	55,6%
202300000000437	Optimización de los procesos de planeación integral en salud pública para mejorar la efectividad en la orientación de	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	18	2	11,1%
		Documentos de investigación	Documentos de investigación elaborados	2	0	0,0%

BPIN	Proyecto de inversión	Producto	Indicador	Meta programada 2025	Avance reportado 2025 Trimestre 1	Porcentaje
	los actores del sistema para la toma de decisiones en salud. Nacional	Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	500	124	24,8%
202300000000446	Fortalecimiento del sistema de protección social para la garantía del derecho a la salud a nivel Nacional	Documento de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	6	324911200	5415186666,7%
		Documentos de evaluación	Documentos de evaluación realizados	2	1	50,0%
		Documentos normativos para la regulación de beneficios costos y tarifas del acceso al sistema de salud	Documentos normativos realizados	10	5	50,0%
		Documentos normativos para la regulación del acceso al sistema de salud, riesgos laborales y pensiones	Documentos normativos realizados	6	335772594	5596209900,0%
		Documentos normativos sobre el uso de los recursos del sector salud que afecten la sostenibilidad del SGSSS	Documentos normativos realizados	10	8	80,0%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	74	0	0,0%
202300000000447	Incorporación del enfoque diferencial para el goce efectivo del derecho a la salud y la promoción social, que potencien la seguridad humana y oportunidades de bienestar para las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Nacional	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	8	0	0,0%
		Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	10	0	0,0%
		Servicio de certificación de discapacidad para las personas con discapacidad	Personas con servicio de certificación de discapacidad	257722	0	0,0%
		Servicio de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado	Personas víctimas del conflicto armado atendidas con atención psicosocial	129040	32	0,0%
		Servicio de promoción de la participación social en salud	Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	26408	6	0,0%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	2148	600	27,9%
		Servicio de promoción de la salud	Estrategias de promoción de la salud implementadas	26466	0	0,0%
		Servicio de apoyo financiero para la salud pública	Entidades apoyadas financieramente	2	0	0,0%
202300000000448	Incremento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población del territorio Nacional	Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas	Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	10	4	40,0%
		Servicio de gestión del riesgo en temas de	Campañas de gestión del riesgo en temas	10	4	40,0%

BPIN	Proyecto de inversión	Producto	Indicador	Meta programada 2025	Avance reportado 2025 Trimestre 1	Porcentaje
		salud sexual y reproductiva	de salud sexual y reproductiva implementadas			
		Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	10	2	20,0%
		Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	8	2	25,0%
		Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	8	2	25,0%
		Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	20	4	20,0%
		Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	8	4	50,0%
		Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos	Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	4	2	50,0%
		Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública	Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública	74	148	200,0%
		Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública - Medicamentos e insumos	Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública	74	148	200,0%
		Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	2772	0	0,0%

BPIN	Proyecto de inversión	Producto	Indicador	Meta programada 2025	Avance reportado 2025 Trimestre 1	Porcentaje
		Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones endemo-epidémicas	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones endemo-epidémicas implementadas	12	4	33,3%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	592	302	51,0%
		Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	8	0	0,0%
		Documentos de evaluación	Documentos de evaluación realizados	2	0	0,0%
		Servicio de promoción de la salud	Estrategias de promoción de la salud implementadas	2	0	0,0%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	52	4	7,7%
202300000000449	Mejoramiento del desempeño de la gestión territorial en el sector salud para responder ante situaciones de urgencia, emergencia y desastres Nacional	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	20	0	0,0%
		Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	4	2	50,0%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	188	76	40,4%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	8	4	50,0%
202300000000450	Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud con enfoque en Atención Primaria en Salud Nacional	Documento de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	2	0	0,0%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	120	0	0,0%
202400000000162	Ampliación gradual y continua de la capacidad instalada en la infraestructura y dotación hospitalaria para mejorar el acceso a los servicios de salud Nacional	Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria	Elementos de dotación hospitalaria adquiridos	100	0	0,0%
		Servicio de apoyo financiero para la atención en salud a la población	Instituciones financiadas para la atención en salud a la población	16	0	0,0%
		Servicio de apoyo financiero para la prestación de servicios de salud	Entidades apoyadas financieramente	100	0	0,0%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	30	0	0,0%

Fuente. Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP. Departamento Nacional de Planeación. (Abril de 2025)

De lo anterior, se observa que:

- 8 productos en 3 proyectos de inversión presentan sobre ejecución.
- 66 productos pertenecientes a 14 proyectos de inversión se encuentran en el rango de ejecución Bajo, de los cuales 34 productos presentan avance cero (0).
- 2 productos pertenecientes a 2 proyectos de inversión se encuentran en rango de ejecución Medio.



A partir de lo anterior, mediante el presente informe, se hace llamado a los gerentes y formuladores/gestores de proyectos para que evalúen en el transcurso de la vigencia (antes de su culminación), la pertinencia de actualizar las metas de los indicadores de producto de tal manera que reflejen la realidad de la ejecución de los proyectos de inversión y no se presenten sobre ejecuciones ni incumplimientos.

3. Conclusiones y Recomendaciones

1. Al finalizar el primer trimestre de la vigencia 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social de manera consolidada presenta ejecución de recursos de inversión del 2,8% según las obligaciones almacenadas en SIIF-Nación, la cual de conformidad con los rangos de gestión establecidos para el Ministerio de Salud y Protección Social es bajo.
2. Se recomienda validar las alertas generadas al interior de los informes de seguimiento a los proyectos de inversión que se elaboran y publican trimestralmente, con el propósito de tomar las acciones correctivas necesarias, de manera oportuna. Los informes se encuentran publicados en la página web institucional del Ministerio de Salud y Protección Social en el enlace:
<https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/proyectos-inversion.aspx>
3. Se reitera la necesidad de que los proyectos carguen el informe avance mensual proyectos de inversión formato “Informe avance mensual proyectos de inversión” (DESF24) en la opción de soportes de la PIIP. Esto permite conservar la trazabilidad de las modificaciones que se realicen a los proyectos e identificar las dificultades que se hayan presentado para el logro de las metas.
4. Es imperante que los responsables del registro de información en la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP registren el avance en los productos. Se evidencian productos con resultado de avance (0) cero o bajo.
5. Aunado a lo anterior es necesario registrar avance en el módulo de focalización para los proyectos que atienden compromisos con trazadores presupuestales.
6. Es pertinente indicar que, de conformidad con la Circular 032 de la Contraloría General de la República, la información que requiera este ente de control en relación con la ejecución de los proyectos de inversión va a ser tomada de la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). Por esta razón se invita a que diligencien este sistema de información con la oportunidad y calidad requeridas.

Elaboró: Grupo de Planeación.
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

Aprobó: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales