



**INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL FONDO  
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES  
PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021**

Producto del seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del Fondo Nacional de Estupefacientes que realiza en el Grupo Interno de Trabajo de Recursos y Apoyo Operativo, se presenta el resumen sobre el cumplimiento de la programación de las contrataciones y adquisiciones del Fondo para el periodo comprendido entre julio a diciembre de 2021.

Resultados

**1. Avance en la ejecución global**

Para el periodo del segundo semestre de la vigencia 2021, se ejecutó el Plan Anual de Adquisiciones en términos de valor en un 12,98 % frente a lo proyectado para todo el año, teniendo en cuenta el total de los recursos<sup>1</sup> y en un 47,60 % frente a lo programado para el segundo semestre del 2021.

Por otro lado, con respecto al número de procesos de contratación, estos se ejecutaron en un 87,07% frente a lo programado para todo el presente año, considerando el total de los procesos planeados para la vigencia 2021 de la entidad, y en un 90,15% conforme a lo planeado para el periodo comprendido entre julio a diciembre de la vigencia 2021 (se aclara que esta ejecución porcentual se expresa con base a la última modificación realizada al Plan de Adquisiciones publicada el 6 de diciembre del 2021).

• **Tabla No. 1.1**


<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - Número y Valor de los procesos programados vs Procesos radicados no devueltos (Millones de Pesos)</b>		
	<b>Procesos programados Julio a Diciembre 2021</b>	<b>Procesos Radicados no devueltos Julio a Diciembre 2021</b>
<b>Valor del Procesos</b>	\$4.288.333.557	\$ 3.733.905.886
<b>No. de Procesos</b>	132	119

Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

<sup>1</sup> El valor total programado para ejecución a través del mecanismo de contratación pública para 2021 fue de \$28.768.644.274 de acuerdo con la última versión del Plan Anual de Adquisiciones publicada el 6 de diciembre del 2021



Grafico No. 1.1




Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

## 2. Participación y desempeño por GIT en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.

Como lo muestra **la gráfica No. 2.1**, en cuanto al valor de los procesos, la participación para el segundo semestre por GIT de lo programado para el 2021 se concentra principalmente en el Proyectos de Inversión 1901, con un porcentaje del 30,34% del total de los procesos planeados en el Plan Anual de Adquisiciones, y el 69,66% restante corresponde a los demás grupos internos de trabajo y proyectos de inversión sin que ninguno sobrepase el 11% de participación.



Gráfica No. 2.1



Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

Ampliando esta información, la **Tabla No. 2.1** muestra el porcentaje de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones durante el segundo semestre de la vigencia 2021, tomando como parámetro el número de procesos y su valor programado para dicho período, comparándolo con lo ejecutado, es decir, frente a los procesos efectivamente radicados no devueltos. Las dependencias y su correspondiente porcentaje de ejecución se presentan en la mencionada tabla, siendo la primera el área con el más elevado porcentaje de ejecución según los procesos programados.

Para efectos de realizar un ranking de ejecución, se tomó como base la siguiente escala así:

Escala de Evaluación		
Bueno	100 ≥ 80	<span style="color: green;">■</span>
Regular	81 ≥ 49	<span style="color: yellow;">■</span>
Malo	≤ 50	<span style="color: red;">■</span>

- **Tabla No. 2.1**

Dependencia	No procesos programados	Valor procesos programados	No procesos radicados	Valor procesos radicados	% Avance procesos	% Avance valor
Asesora Técnica	15	\$ 164.671.148	15	\$ 164.671.148	100,00%	100,00%
Control y Fiscalización	18	\$ 73.158.497	18	\$ 73.158.497	100,00%	100,00%
Dirección	3	\$ 19.221.000	3	\$ 19.221.000	100,00%	100,00%
Recursos y Apoyo Operativo	28	\$ 376.347.574	28	\$ 376.347.574	100,00%	100,00%
Asesora Jurídica	17	\$ 204.417.607	16	\$ 199.102.607	94,12%	97,40%
Proyectos de Inversión 1903	8	\$ 586.097.490	7	\$ 571.666.756	87,50%	97,54%
Medicamentos Monopolios del Estado	10	\$ 462.759.883	8	\$ 433.524.883	80,00%	93,68%
Proyectos de Inversión 1901	5	\$ 1.301.270.409	4	\$ 897.007.182	80,00%	68,93%
Administrativa y Financiera	19	\$ 396.107.702	15	\$ 325.923.992	78,95%	82,28%
Proyectos de Inversión 1999	9	\$ 704.282.247	5	\$ 673.282.247	55,56%	95,60%
<b>Total general</b>	<b>132</b>	<b>\$ 4.288.333.557</b>	<b>119</b>	<b>\$ 3.733.905.886</b>	<b>90,15%</b>	<b>87,07%</b>

Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.


En razón al mayor peso de algunos grupos internos de trabajo y/o proyectos de inversión en la ejecución contractual, la **Grafica No. 2.2** muestra el comportamiento de los tres grupos internos de trabajo y/o proyectos de inversión con mayor participación en el presupuesto del Fondo de acuerdo al plan anual de adquisiciones para el segundo semestre de la vigencia 2021.

- **Tabla No. 2.2**

Valor procesos programados vs Valor procesos radicados no devueltos (Millones de pesos) Dependencias con mayor participación			
	Proyectos de Inversión 1901	Proyectos de Inversión 1999	Proyectos de Inversión 1903
<b>Valor procesos programados</b>	\$ 1.301.270.409	\$ 704.282.247	\$ 586.097.490
<b>Valor procesos radicados no devueltos</b>	\$ 897.007.182	\$ 673.282.247	\$ 571.666.756



- **Gráfica No. 2.2**



Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

### 3. Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones por modalidades de contratación


#### MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA

De conformidad con lo previsto en el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2021, el Fondo Nacional de Estupefacientes ejecutaría **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ( \$ 1.397.993.248)** a través de la modalidad de contratación directa para el segundo semestre de la vigencia 2021, se ejecutó el 94,65 % de estos recursos que corresponde al periodo en mención, lo que corresponde a **MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOSM/CTE ( \$ 1.323.259.538).**

En la **Gráfica No. 3.1** se muestra la ejecución mes por mes de este tipo de modalidad de contratación frente a lo programado en términos de valor:




- **Grafica No. 3.1**



Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

La **Grafica No. 3.2** muestra la ejecución en términos de número de procesos radicados no devueltos para el periodo comprendido entre julio a diciembre de 2021 a través de la modalidad de contratación directa.

- **Grafica No. 3.2**



Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

En concordancia con lo anterior, en la tabla No.3.1 muestra el detalle de las cifras consolidadas de la ejecución de los procesos programados a través de la modalidad de contratación directa durante el segundo semestre de la vigencia 2021:

- **Tabla No.3.1**


No. Procesos Programados	Valor Procesos Programados	No. Procesos radicados no devueltos	Valor Procesos Radicados no devueltos	% Ejecución Procesos	% Ejecución Valor
103	\$1.397.993.248	\$ 1.323.259.538	96	93,20%	94,65%

### MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA (CON OFERTA)

De conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2021, el Fondo Nacional de Estupefacientes ejecutaría **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$ 34 829 220)**, a través de la modalidad de contratación directa (con oferta). Para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2021, el cual no se ejecutó el presupuesto estimado por razones diversas

En la Gráfica No. 3.3 se muestra la ejecución mes por mes de este tipo de modalidad de contratación directa (con ofertas) frente a lo programado en términos de valor:

#### Gráfica No. 3.3.




Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

La Grafica No 3.3 se evidencia que entre los meses de julio a noviembre del 2021 no se realizaron contrataciones directas con oferta, sin embargo, en el mes de diciembre se encuentra un proceso de este tipo de contratación el cual se radico y da cumplimiento con lo planeado en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad para la vigencia 202.

La Grafica No. 3.4 muestra la ejecución en términos de número de procesos radicados no devueltos para el segundo semestre de la vigencia 2021 a través de la modalidad de contratación directa (con oferta).

**Gráfica No. 3.4**



Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

En la Gráfica No.3.4 se puede evidenciar que, para el mes de diciembre, el proceso programado fue adjudicado, dando cumplimiento al Plan Anual de Adquisición de la entidad para la vigencia 2021.

En concordancia con lo anterior, la siguiente tabla No.3.2 muestra el detalle de la cifra consolidada de la ejecución del proceso programado por medio de la modalidad contratación directa (con oferta), durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2021:



- **Tabla No.3.2**


No. Procesos Programados	Valor Procesos Programados	Valor Procesos Radicados no devueltos	No. Procesos radicados no devueltos	% Ejecución Procesos	% Ejecución Valor
1	\$ 34.829.220	1	\$ 34.829.220	100%	100%

Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

### MODALIDAD DE CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL

El Fondo Nacional de Estupefacientes contempló en el Plan Anual de Adquisiciones para vigencia 2021 la contratación de un proceso mediante la modalidad de régimen especial, en el cual la **Grafica No. 3.5** evidencia la ejecución en términos de número de procesos radicados no devueltos para el periodo comprendido entre julio a diciembre de 2021, a través de la modalidad en mención.

- **Grafica No. 3.5**




Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

## MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR MINIMA CUANTIA

Teniendo en cuenta los restantes tipos de contratación, de conformidad con lo previsto en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2021, el Fondo Nacional de Estupefacientes ejecutaría **CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS M/CTE (\$ 182.856.009)** a través de procesos de contratación por Mínima cuantía. Para el periodo comprendido al periodo entre julio y diciembre del 2021 se ejecutó el 68,59% de estos recursos, lo que corresponde **CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS M/CTE ( \$ 125.425.275)**

La **Gráfica 3.6** se muestra la ejecución mes a mes de los valores de contratos en comparación con lo planeado para las modalidades de contratación por mínima cuantía.

- **Gráfica No. 3.6**




Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

La **Gráfica No. 3.6** muestra que la planeación y ejecución de este tipo de contratación en el mes de diciembre del año 2021 no se adjudicó ningún proceso bajo esta modalidad, sin embargo, para los meses de julio, septiembre, octubre y noviembre se evidencia hubo una variación puesto que los procesos planeados fueron adjudicados en su gran mayoría.

La **Gráfica No. 3.7** muestra la ejecución en términos de número de procesos radicados no devueltos en comparación con lo programado para el periodo comprendido entre julio y diciembre 2021 a través de la modalidad de contratación de mínima cuantía.



• **Grafía No. 3.7**



Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

En la **gráfica No.3.7** se muestra que en el periodo entre julio y diciembre de 2021, existe un cumplimiento del 72,72% de este tipo de modalidad de contratación.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente **tabla No. 3.3** se muestra la ejecución de los procesos programados a través de la modalidad de contratación de mínima cuantía durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2021:

• **Tabla No.3.3**

No. Procesos Programados	Valor Procesos Programados	Valor Procesos Radicados no devueltos	No. Procesos radicados no devueltos	% Ejecución Procesos	% Ejecución Valor
11	\$ 182.856.009	\$ 125.425.275	8	72,72%	68,59%


**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ACUERDO MARCO**

De conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2021, el Fondo Nacional de Estupefacientes ejecutaría **CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ( \$ 433.678.306)** a través de la modalidad de contratación por acuerdo marco para el periodo comprendido entre julio y diciembre del 2021, se ejecutó el 95,84% de estos recursos que corresponde al periodo en mención por un valor de **CUATROCIENTOS QUINCE**

**MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$ 415.678.306)**

En la **Gráfica 3.8** se muestra la ejecución mes a mes del valor de los contratos en comparación con lo planeado para la modalidad de contratación de acuerdo marco, en el cual se puede evidenciar que la contratación se concentra en el mes de julio, agosto de 2021 y que en los meses de febrero, marzo y mayo no se realizó ninguna contratación de este tipo de modalidad.

- **Gráfica No.3.8**




Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

La **Grafica No. 3.9** muestra la ejecución en términos de número de procesos radicados no devueltos en comparación con lo programado para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2021 a través de la modalidad de selección de acuerdo marco



• Gráfica No.3.9



Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente **tabla No.3.4** se muestra la ejecución de los procesos programados a través de la modalidad de contratación por acuerdo macro durante el periodo comprendido entre julio y diciembre 2021:

**Tabla No.3.4**

No. Procesos Programados	Valor Procesos Programados	No. Procesos radicados no devueltos	Valor Procesos Radicados no devueltos	% Ejecución Procesos	% Ejecución Valor
8	\$ 433.678.306	7	\$415.678.306	87,50%	95,84 %

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR CUANTÍA**

De conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2021, el Fondo Nacional de Estupefacientes ejecutaría **OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ( \$ 866.990.455)** a través de la modalidad de contratación por Menor Cuantía para el periodo comprendido entre julio y diciembre del 2021, se ejecutó el 100% de estos recursos que corresponde al periodo en mención por un valor de **OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS**

**CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ( \$ 866.990.455).** Como se evidencia en la siguiente gráfica:



En la gráfica anterior se muestra que para el segundo semestre de la vigencia 2021 en cuanto la modalidad de menor cuantía corresponde al mes de septiembre del 2021 el cual fue adjudicado y se dio cumplimiento con lo planeado en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

### MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SUBASTA INVERSA

De conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2021, el Fondo Nacional de Estupefacientes ejecutaría **CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE \$ 113.459.865)** a través de la modalidad de contratación Subasta Inversa. Para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2021, se ejecutó el 100% de estos recursos, lo que corresponde al periodo en mención por un valor de **CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE \$ 113.459.865)**

La **Gráfica 3.10** se muestra la ejecución mes a mes de los valores de contratos en comparación con lo planeado para las modalidades de contratación por Subasta Inversa


- **Gráfica No.3.10**



Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

La **grafica No. 3.11** se ilustra la ejecución en términos de número de procesos radicados no devueltos en comparación con lo programado para el segundo semestre de 2021 a través de la modalidad de contratación por Subasta Inversa.

- **Grafica No. 3.11**



Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente **tabla No.3.6** se muestra la ejecución de los procesos programados a través de la modalidad de contratación de subasta inversa durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2021:

**Tabla No.3.6**


No. Procesos Programados	Valor Procesos Programados	No. Procesos radicados no devueltos	Valor Procesos Radicados no devueltos	% Ejecución Procesos	% Ejecución Valor
1	\$ 113.459.865	\$ 113.459.865	1	100,00%	100,00%

### MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

De conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2021, el Fondo Nacional de Estupefacientes ejecutaría **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS/M/CTE (\$ 1.258.526.454)** a través de la modalidad de contratación Concurso de Méritos Abierto. Para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2021, se ejecutó el 67,88 % de estos recursos, lo que corresponde al periodo en mención por un valor de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$ 854.263.227)**


La **Gráfica 3.12** se muestra la ejecución mes a mes de los valores de contratos en comparación con lo planeado para las modalidades de contratación por Concurso de Méritos Abierto:

- **Gráfica 3.12**



La **grafica No. 3.1** muestra la ejecución en términos de número de procesos radicados no devueltos en comparación con lo programado para el segundo semestre de 2021 a través de modalidad de contratación de concurso de méritos abierto:

- **Grafica No. 3.13**



Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

En la anterior grafica se puede evidencia que, en los meses de julio y agosto del 2021 la entidad se ejecutó dos procesos bajo esta modalidad.

### COMPARACIÓN CANTIDAD Y VALOR DE LOS PROCESOS PROGRAMADOS

En la **Tabla N° 3.7** se presenta el comparativo de la cantidad y valor de los procesos programados por cada una de las modalidades de contratación frente a los procesos y valor de los procesos radicados no devueltos durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2021:

- **Tabla No.3.7**

Modalidad/Mes	No de procesos Programados	Valor de procesos Programados	No de procesos radicados	Valor de procesos radicados	% Avance proceso	% Avance Valor
<b>Contratación directa.</b>	<b>103</b>	<b>\$1.397.993.248</b>	<b>96</b>	<b>\$ 1.323.259.538</b>	<b>93,20%</b>	<b>94,65%</b>
Julio	8	\$ 279.542.224	8	\$ 279.542.224	100%	100%
Agosto	2	\$ 87.136.888	2	\$ 87.136.888	100%	100%
Septiembre	8	\$ 523.964.456	7	\$ 494.729.456	88%	94%
Octubre	6	\$59.443.380	6	\$ 59.443.380	100%	100%
Noviembre	3	\$ 94.467.997	2	\$ 85.284.287	67%	90%



La salud  
es de todos

Minsalud

Fondo Nacional  
de Estupefacientes

Diciembre	76	\$353.438.303	71	\$ 317.123.303	93%	90%
<b>Contratación directa (con ofertas)</b>	<b>1</b>	<b>\$34.829.220</b>	<b>1</b>	<b>\$ 34.829.220</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Diciembre	1	\$34.829.220	1	\$ 34.829.220	100%	100%
<b>Contratación régimen especial   Régimen especial</b>	<b>1</b>	<b>\$-</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Septiembre	1	\$ -	0	\$ -	0%	0%
<b>Mínima cuantía</b>	<b>11</b>	<b>\$182.856.009</b>	<b>8</b>	<b>\$ 125.425.275</b>	<b>72,73%</b>	<b>68,59%</b>
Julio	3	\$71.125.275	3	\$ 71.125.275	100%	100%
Septiembre	2	\$8.000.000	2	\$ 8.000.000	100%	100%
Octubre	4	\$87.000.000	2	\$ 44.000.000	50%	51%
Noviembre	1	\$2.300.000	1	\$ 2.300.000	100%	100%
Diciembre	1	\$14.430.734	0	\$ -	0%	0%
<b>Selección abreviada - acuerdo marco</b>	<b>8</b>	<b>\$433.678.306</b>	<b>7</b>	<b>\$ 415.678.306</b>	<b>87,50%</b>	<b>95,85%</b>
Julio	2	\$7.196.864	2	\$ 7.196.864	100%	100%
Agosto	2	\$136.300.000	2	\$ 136.300.000	100%	100%
Octubre	2	\$104.936.234	2	\$ 104.936.234	100%	100%
Noviembre	2	\$185.245.208	1	\$ 167.245.208	50%	90%
<b>Selección abreviada subasta inversa</b>	<b>2</b>	<b>\$113.459.865</b>	<b>2</b>	<b>\$ 113.459.865</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Octubre	1	\$100.000.000	1	\$ 100.000.000	100%	100%
Noviembre	1	\$13.459.865	1	\$ 13.459.865	100%	100%
<b>Concurso de méritos abierto (descontinuado)</b>	<b>3</b>	<b>\$1.258.526.454</b>	<b>2</b>	<b>\$ 854.263.227</b>	<b>66,67%</b>	<b>67,88%</b>
Julio	2	\$854.263.227	1	\$ 450.000.000	50%	53%
Agosto	1	\$404.263.227	1	\$ 404.263.227	100%	100%
<b>Selección abreviada menor cuantía</b>	<b>3</b>	<b>\$866.990.455</b>	<b>3</b>	<b>\$ 866.990.455</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,0%</b>
Septiembre	3	\$866.990.455	3	\$ 866.990.455	100%	100%
<b>Total general</b>	<b>132</b>	<b>\$4.288.333.557</b>	<b>119</b>	<b>\$ 3.733.905.886</b>	<b>90,15%</b>	<b>87,07%</b>

Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo.

La **tabla No.3.8** muestra por cada grupo interno de trabajo y proyectos de inversión la modalidad de contratación, la cantidad de procesos radicados no devueltos durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2021 conforme al Plan Anual de Adquisiciones.

Esta tabla se ha organizado según los grupos y/o proyectos de inversión que tienen un mayor porcentaje hacia los que tienen un menor porcentaje de procesos no tramitados.



• **Tabla No.3.8**

Dependencia	Contratación directa		Contratación directa (con ofertas)		Contratación régimen especial  Régimen especial		Mínima cuantía		Selección abreviada - acuerdo marco		Concurso de méritos abierto		Selección abreviada subasta inversa		Selección abreviada menor cuantía		% Procesos No tramitado	
	Procesos Programados	Procesos Radicados	Procesos Programados	Procesos Radicados	Procesos Programados	Procesos Radicados	Procesos Programados	Procesos Radicados	Procesos Programados	Procesos Radicados	Procesos Programados	Procesos Radicados	Procesos Programados	Procesos Radicados	Procesos Programados	Procesos Radicados		
Proyectos de Inversión 1999	6	2							1	1	1	1	1	1			44,44%	
Administrativa y Financiera	11	10					5	3	3	2							21,05%	
Medicamentos Monopolios del Estado	9	8			1	0											20,00%	
Proyectos de Inversión 1901	1	1									2	1	0		2	2	20,00%	
Proyectos de Inversión 1903	6	6					1	0							1	1	12,50%	
Asesora Jurídica	16	15					1	1									5,88%	
Asesora Técnica	15	15															0,00%	
Control y Fiscalización	18	18															0,00%	
Dirección	3	3															0,00%	
Recursos y Apoyo Operativo	18	18	1	1			4	4	4	4			1	1			0,00%	
<b>Total general</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>96</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9,85%</b>

Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo

#### 4. Procesos de contratación no radicados

Dentro de la programación de bienes y servicios a contratar para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2021 sin embargo, se presentaron casos en los que por diversas razones no se realizaron las contrataciones previstas en el plan de adquisiciones, de manera que no se adjudicó un total de trece (13) contrataciones de acuerdo a lo planeado para el segundo semestre de la vigencia 2021.

La siguiente **tabla No.4.1**, nos muestra el resumen de procesos programados que no fueron radicados por los grupos internos de trabajo y/o proyectos de inversión de la entidad, mostrando la modalidad, teniendo en cuenta la Versión No.05 del Plan Anual de Adquisiciones del Fondo Nacional de Estupefacientes.




Tabla No.4.1

Dependencia	Contratación directa	Concurso de méritos abierto (descontinuado)	Contratación régimen especial  Régimen especial	Mínima cuantía	selección abreviada - acuerdo marco	Total general
Administrativa y Financiera	1			2	1	4
Asesora Jurídica	1					1
Medicamentos Monopolios del Estado	1		1			2
Proyectos de Inversión 1901		1				1
Proyectos de Inversión 1903				1		1
Proyectos de Inversión 1999	4					4

Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo

• Gráfica No.4.1



Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo

La **tabla No. 4.2**, muestra el detalle de los procesos programados para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2021 por cada grupo interno de trabajo y proyectos de inversión, que no fueron radicados teniendo en cuenta la información contemplada en la versión No. 13 del Plan Anual de Adquisición del Fondo Nacional de Estupefacientes.



La salud  
es de todos

Minsalud

Fondo Nacional  
de Estupefacientes

• **Tabla No.4.2**

Grupo interno de trabajo	Descripción	Modalidad de selección	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Valor total estimado
Asesora Jurídica	095 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL FNE APOYANDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y/O MISIONALES INHERENTES A SU GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL EN PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	Contratación directa.	Diciembre	5.315.000 COP
Medicamentos Monopolios del Estado	113 - DESARROLLAR UN LOTE DE INGENIERÍA PARA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL MEDICAMENTO HIDROMORFONA CLORHIDRATO 5 MG TABLETAS	Contratación directa.	Septiembre	29.235.000COP
Medicamentos Monopolios del Estado	129 - AUNAR ESFUERZOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO POS-CONSUMO DE LOS MEDICAMENTOS DE TITULARIDAD Y OBJETO DE VIGILANCIA DEL FONDO A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN INTERADMINISTRATIVA, LA REVISIÓN Y EL ANÁLISIS DE LOS REPORTES DE EVENTOS ADVERSOS E INFORMES DE SEGURIDAD ALLEGADOS POR MEDIO DE LA RED NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA A LA ENTIDAD REGULATORIA, DANDO CONOCIMIENTO EPIDEMIOLOGICO Y SOCIAL DE LOS PROBLEMAS ASOCIADOS AL USO DE LOS MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL Y SUS EFECTOS, CON EL FIN DE PREVENIRLOS Y MITIGARLOS	Contratación régimen especial  Régimen especial	Septiembre	COP
Administrativa y Financiera	162 - ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS	Mínima cuantía	Octubre	30.000.000 COP
Proyectos de Inversión 1901	244 - CARACTERIZAR, ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL FNE PARA DAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS DIFERENTES ACTORES EN LA CADENA DE PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE LOS MME	Concurso de méritos abierto (descontinuado)	Julio	404.263.227 COP



La salud  
es de todos

Minsalud

## Fondo Nacional de Estupefacientes

Proyectos de Inversión 1903	271 - PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EVENTOS QUE FORTALEZCAN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA DEL FNE CON SUS GRUPOS DE INTERÉS, ORIENTADOS A LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE SUSTANCIAS FISCALIZADAS Y/O MEDICAMENTOS QUE LAS CONTENGAN	Mínima cuantía	Diciembre	14.430.734 COP
Proyectos de Inversión 1999	273 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE OBRA E INTERVENTORÍA, RELACIONADOS CON LA SEDE DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	Contratación directa.	Diciembre	6.000.000 COP
Proyectos de Inversión 1999	274 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE OBRA E INTERVENTORÍA, RELACIONADOS CON LA SEDE DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	Contratación directa.	Diciembre	10.000.000 COP
Proyectos de Inversión 1999	275 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE OBRA E INTERVENTORÍA, RELACIONADOS CON LA SEDE DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	Contratación directa.	Diciembre	10.000.000 COP
Proyectos de Inversión 1999	276 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE OBRA E INTERVENTORÍA, RELACIONADOS CON LA SEDE DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.	Contratación directa.	Diciembre	5.000.000 COP
Administrativa y Financiera	289 - ADQUIRIR TELEVISORES CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS QUE PERMITAN PROYECTAR EL MATERIAL AUDIOVISUAL EN EL DESARROLLO DE REUNIONES EN LAS SALAS DEL FNE	Mínima cuantía	Octubre	13.000.000 COP
Administrativa y Financiera	293 - ADQUIRIR TELEVISORES QUE PERMITAN PROYECTAR EL MATERIAL AUDIOVISUAL EN EL DESARROLLO DE REUNIONES EN LAS SALAS DEL FNE	selección abreviada - acuerdo marco	Noviembre	18.000.000 COP
Administrativa y Financiera	294 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DOCUMENTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL FNE	Contratación directa.	Noviembre	9.183.710 COP

Fuente: GIT Recursos y Apoyo Operativo

En consecuencia, las cifras arrojan que el 13% de los procesos programados para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2021 no se radicaron, lo que corresponde a **QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNOPESOS M/CTE (\$ 554.427.671)**

En total no se radicaron trece (13) procesos de los 132 programados en el Plan Anual de Adquisiciones para el segundo semestre de la vigencia 2021, de los cuales pertenecen al GIT Administrativa y Financiera, Asesora Jurídica, GIT Medicamentos del Estado, Proyecto de Inversión No. 1901, Proyecto de Inversión No.1903 y Proyecto de Inversión No.1999.

## 5. Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones

Durante el segundo semestre de la vigencia 2021 se realizaron ocho (8) modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, las cuales fueron debidamente aprobadas, previa sustentación de los G.I.T y proyectos de inversión solicitantes ante la Asesora Jurídica y la Ordenadora del Gasto, las cuales se publicaron de la siguiente manera:

- **Tabla No.5.1**

Tipo de modificación al plan	Fecha de publicación
Ordinaria	28/07/2021
Extraordinaria	17/08/2021
Extraordinaria	31/08/2021
Ordinaria	24/09/2021
Extraordinaria	27/10/2021
Extraordinaria	11/11/2021
Ordinaria	19/11/2021
Extraordinaria	06/12/2021

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante que los grupos de trabajo internos y/o proyectos de inversión actualicen el plan anual de adquisiciones de manera oportuna, especialmente cuando saben que hay líneas incluidas que no se ejecutaran y por lo tanto debe ser retirada del plan, no solo porque ayuda a organizar adecuadamente, sino también a su ejecución presupuestaria y consecución de metas.



La salud  
es de todos

Minsalud

**Fondo Nacional  
de Estupefacientes**

Por otro lado, se debe tener en cuenta la programación establecida en la Circular correspondiente para tramitar las solicitudes de modificación del Plan Anual de Adquisiciones con la debida anticipación y oportunidad, evitando así reprocesos que pueden causar dificultades para todos los procesos de contratación adelantados en el Fondo

Cordialmente,

**RAFAEL OSWALDO BARRETO**

Coordinador GIT Recursos y Apoyo Operativo

Elaboró: J. Tautiva

Revisó/Aprobó: R. Barreto