	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

FECHA DE INFORME:

07 de septiembre de 2020.

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales.

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Plan de Acción Institucional I Semestre vigencia 2020

NORMATIVA

Ley 87 de 1993
 Ley 152 de 1994
 Ley 489 de 1998
 Decreto 2145 de 1999
 Directiva presidencial No. 21 de 2011
 Decreto 2482 de 2012
 Decreto 1290 de 2014
 Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo
 Decreto 1082 de 2015
 Decreto 1083 de 2015
 Decreto 648 de 2017
 Decreto 612 de 2018
 Resolución 2363 de 2018
 Circular Externa 100-006 de 2019

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO

En atención a las disposiciones normativas antes citadas, que entre otros aspectos establecen que a las Oficinas de Control Interno les corresponde evaluar el proceso de planeación, en toda su extensión, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances...*

El contenido corresponde al seguimiento de los resultados obtenidos y avances señalados por las distintas dependencias del Ministerio durante el primer semestre de la vigencia 2020, según reporte de ejecución del Plan de Acción correspondiente al mismo período, enviado por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, en atención a la programación y ejecución de las actividades y entregables programados y los recursos proyectados para el cumplimiento de las mismas.

* Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.3.4. Planeación. Decreto 2145 de 1999. Artículo 12.

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO

GENERALIDADES PLAN DE ACCIÓN

De acuerdo con la información registrada en el reporte de ejecución del Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2020, en el ámbito institucional se evidencian los siguientes resultados de la gestión Física, versus los resultados de la gestión Financiera por despachos, presentados durante el período, así:

AVANCES EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MINSALUD PRIMER SEMESTRE 2020 PLAN DE ACCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales – OAPES, remitió dos (2) informes en Excel del Plan de Acción Institucional los días 12 y 24 de agosto del 2020, en los cuales se observa columnas y/o casillas sin diligenciar impidiendo evaluar la información respecto de los avances realizados por las dependencia con relación a la gestión tanto financiera como física, situación que demandó confrontar la información con el Plan de Acción Institucional publicado en la página web del Ministerio Link de transparencia y Acceso a la Información con el fin de emitir un análisis de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno - OCI.

Conforme a la estructura organizacional, el Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS, se encuentra conformado por cuatro (4) Despachos:

1. Despacho del Ministro
2. Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios
3. Viceministerio de Protección Social
4. Secretaría General

Para facilitar la visualización y el análisis de los resultados con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, la Oficina de Control Interno – OCI, evaluará las dependencias que conforman el Despacho del Ministro:

➤ **Oficina de Promoción Social - Código Dependencia 1600**

Analizada la información del Excel suministrada 12 y 21 de agosto 2020 por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES, y el Informe Análisis Seguimiento Plan de Acción Institucional[†], I Trimestre 2020, publicado por la OAPES en el mes de abril 2020, en la página web link de Transparencia y Acceso a la Información, se observa:

- ✓ Una variación en los recursos asignados para la vigencia 2020, y una variación en el número de actividades sin hallar una ilustración por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales al respecto.

[†] <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx>



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Cuadro No. 1.

Oficina de Promoción Social - Código Dependencia 1600		
Puntos de la información	No. Actividades	Presupuesto de Inversión Asignado Anual - VR.
Plan Acción Institucional Publicado Weeb Transparencia	19	\$ 35.936.126.000,00
Informes remitidos por la OAPES el 12 y 21 agosto 2020 - Excel	29	\$ 49.696.842.038,00
Información suministrada por el Grupo Presupuesto - Valor Proyecto de Inversión		\$ 21.264.635.000,00

Fuente: Informes OAPES 12 y 21 agosto 2020 – Informe Transparencia – Presupuesto

- ✓ Se evidencia en el Informe del Plan de Acción I Trimestre 2020, que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales en el análisis de las actividades 1600-15 y 1600-16 de la Oficina Promoción Social, reporta una ejecución física de 140% y 220% respectivamente, la cual corresponden a un mayor número de asistencia técnicas a entidades territoriales a las programadas para ambas actividades en dicho periodo. Revisada por la Oficina de Control Interno – OCI, las actividades de la Oficina de Promoción Social evidencia en el cuadro siguiente del Plan de Acción I Trimestre 2020 que figuran actividades con un avance del 3% y otras sin ningún valor, por lo que considera que el avance promedio físico del 85% reportado por OAPES para el Informe del Plan Acción I Trimestre 2020, no es precisa, por lo que la OCI recomienda una revisión a la ponderación de actividades y programación de las mismas.

En el cuadro No. 2, se observa en el análisis de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, en la actividad 1600-16 de la Oficina Promoción Social, que figura “Avance Físico 220% Avance Financiero 0%”, observándose en la columna de ejecución un avance financiero en valor de \$ 19.756.380 del 100%.

Cuadro No. 2.

RESPONSABLE			REPORTES Y SEGUIMIENTO															
DEPENDENCIA	CÓDIGO	PROCESO	ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	TRIMESTRAL PROGRAMACIÓN RECURSOS	EJECUCIÓN AVANCE FÍSICO				EJECUCIÓN AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE INICIO/UM/IMPACTO	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES PLANEACIÓN	RESPUESTA OBSERVACION	
						Valor	%	PENAL	Valor	%	Valor	%						
Oficina de Promoción Social	1600	Transv	Realizar procesos de articulación nacional	10%	\$ -	0	0	0	\$ -	0	0	0	0	No se tiene prevista meta ni ejecución de recursos en el trimestre			n/a	
Oficina de Promoción Social	1600	Transv	Realizar valoraciones en el marco de la	10%	\$ 953.275.000,00	116	3%	-3484	\$ -	0,0%				Se ha desarrollado el proyecto de acto administrativo de asignación y priorización de recursos del proceso de Certificación de Discapacidad y Registro de Localización y	errores con la	Resolu	Avance físico 3% - avance financiero 0%.	Como se informa en FACTORES EXTERNOS, se requirió ajustar la
Oficina de Promoción Social	1600	Transv	Realizar asistencia técnica para orienta	7%	\$ 21.125.000,00	6	100%	0	\$ -	0,0%				brindada virtualmente a 6 entidades territoriales en el proceso de implementación de la certificación en discapacidad.	ejecución me las necesi	Avance físico 100% - Avance financiero 0%.	en FACTORES EXTERNOS, se efectuó la	
Oficina de Promoción Social	1600	Transv	Realizar asistencia técnica a E.T. para la implementación de estrategias de promoción en salud física, mental y psicosocial,	10%	\$ 320.701.840,00	7	140%	2	\$ 295.409.997,00	92,1%				del proceso de asistencia técnica. Dicho informe reporta el desarrollo de asistencias técnicas en las siguientes líneas de intervención: I) AT para desarrollar capacidades de			obligaciones SIIF con corte marzo 30, la ejecución de recursos fue de \$ 300.358.585, se recomienda revisar dato.	ejecución Financiera y obedece a \$385.409.997. Se se efectuó registro de avance
Oficina de Promoción Social	1600	Transv	dirigidas al talento humano de actores	100%	\$ 19.756.380,00	11	220%	6	\$ 19.756.380,00	100,0%				del proceso de apoyo a la formación del TH.			Avance físico 220% - Avance financiero 0%.	Se ajusta el valor
Oficina de Promoción Social	1600	Transv	Implementar el componente étnico del PAPSIVI, dirigido a colectivos étnicos.	26%	\$ 13.174.000,00	0	0	0	\$ 13.174.000,00	100,0%				de implementación de los procesos de atención y rehabilitación psicosocial a las víctimas	se proyect	se tomo	Avance físico 220% - Avance	Se ajusta el valor

Fuente: Informe Plan de Acción Institucional I Trimestre 2020 – OAPES -Transparencia



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

- ✓ Respecto al análisis de avance del Plan de Acción Institucional para el II Trimestre 2020, la Oficina de Control Interno – OCI, observa que no se cuenta con la suficiente información como lo indica el cuadro No. 3:

Cuadro 3.

Plan de Acción II Trimestre 2020 - Informe OAPES 21 agosto 2020				
Oficina de Promoción Social - Código Dependencia 1600				
Numero de Actividad	Programación de Recursos	Avance Financiero	% Promedio Avance Financiera	% Promedio Avance Físico
29	\$ 1.529.155.830	\$ 1.457.700.121	95%	Carece de información

Fuente: Informes OAPES 21 agosto 2020

Se evidencia en la Información Excel del 12 y 21 de agosto 2020, que no se encuentra consolidada ni diligenciados los campos de avance físico y financiero con los cuales la Oficina de Control Interno – OCI, pueda realizar un análisis, de igual manera, no fue posible que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales atendiera las inquietudes, debido a que no se encontró en las observaciones ningún pronunciamiento al respecto.

Cuadro 4.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Consolidado Plan de Acción Institucional

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		TRIMESTRE II			
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
DEPENDENCIA		Val	%	Valor	%
Oficina_de_Promoción_Social	Elaborar estrategia de coordinación y articulación nacional para la construcción de los lineamientos de enfoque diferencial	0,25	100%	\$ 45.385.067,00	95%
Oficina_de_Promoción_Social	Implementar lineamientos para la adopción del enfoque diferencial	0,25	50%	\$ 47.385.000,00	123%
Oficina_de_Promoción_Social	Consolidar y validar los componentes del Documento base del SISPI	1	#;DIV/0!	\$ -	#;DIV/0!
Oficina_de_Promoción_Social	Generar espacios de coordinación y articulación territorial para la construcción de los lineamientos de enfoque diferencial	0	#;DIV/0!	\$ -	#;DIV/0!
Oficina_de_Promoción_Social	Construir línea de base sobre la situación de salud y promoción social en salud de personas y colectivos en	0,25	100%	\$ 46.721.000,00	92%

Fuente. Excel 12 de agosto 2020 – OAPES.

- ✓ Validada la información del 12 y 21 de agosto 2020, no se encontró justificación o pronunciamiento alguno que respaldara las diez (10) actividades de más frente a las 19 anunciadas en el Plan de Acción del I Trimestre 2020.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Cuadro No. 5.

	Informe Excel 12 y 21 Agosto 2020 - OAPES		Informe publicado en transparencia Plan de Acción I Trimestre 2020
Actividades	1	Elaborar estrategia de coordinación y articulación nacional para la construcción de los lineamientos de enfoque diferencial	Elaborar estrategia de coordinación y articulación nacional para la construcción de los lineamientos de enfoque diferencial
	2	Implementar lineamientos para la adopción del enfoque diferencial	Implementar lineamientos para la adopción del enfoque diferencial
	3	Consolidar y validar los componentes del Documento base del SISPI	Consolidar y validar los componentes del Documento base del SISPI
	4	Generar espacios de coordinación y articulación territorial para la construcción de los lineamientos de enfoque diferencial	Generar espacios de coordinación y articulación territorial para la construcción de los lineamientos de enfoque diferencial
	5	Construir línea de base sobre la situación de salud y promoción social en salud de personas y colectivos en vulnerabilidad	Construir línea de base sobre la situación de salud y promoción social en salud de personas y colectivos en vulnerabilidad
	6	Generar Espacios de articulación para el fortalecimiento de la Subcomisión de Salud de la MPC para el desarrollo de las funciones consagradas en el Decreto 1973 de 2013	Generar Espacios de articulación para el fortalecimiento de la Subcomisión de Salud de la MPC para el desarrollo de las funciones consagradas en el Decreto 1973 de 2013
	7	Implementar estrategia orientada a fortalecer la atención diferencial en salud para excombatientes con discapacidad	Implementar estrategia orientada a fortalecer la atención diferencial en salud para excombatientes con discapacidad
	8	Socializar la ruta de rehabilitación integral en el marco de la inclusión del enfoque diferencial para apropiación en las E.T.	Socializar la ruta de rehabilitación integral en el marco de la inclusión del enfoque diferencial para apropiación en las E.T.
	9	Asistir técnicamente a las Entidades Territoriales en la ejecución de los planes de acción para la implementación del enfoque diferencial	Asistir técnicamente a las Entidades Territoriales en la ejecución de los planes de acción para la implementación del enfoque diferencial
	10	Asistir técnicamente a Entidades territoriales para fortalecer las capacidades del talento humano , frente a las necesidades en salud y promoción social	Asistir técnicamente a Entidades territoriales para fortalecer las capacidades del talento humano , frente a las necesidades en salud y promoción social
	11	Dar apoyo técnico para el desarrollo de las estrategias de fortalecimiento institucional	Dar apoyo técnico para el desarrollo de las estrategias de fortalecimiento institucional
	12	Realizar procesos de articulación nacional para la implementación del SISPI	Realizar procesos de articulación nacional para la implementación del SISPI
	13	Realizar valoraciones en el marco de la implementación del proceso de certificación de discapacidad	Realizar valoraciones en el marco de la implementación del proceso de certificación de discapacidad
	14	Realizar asistencia técnica para orientar y hacer seguimiento a las ET en la implementación del proceso de certificación	Realizar asistencia técnica para orientar y hacer seguimiento a las ET en la implementación del proceso de certificación
	15	Realizar asistencia técnica a E.T. para la implementación del Papsivi , de acuerdo a lineamientos nacionales.	Realizar asistencia técnica a E.T. para la implementación del Papsivi , de acuerdo a lineamientos nacionales.
	16	Implementar estrategias de formación en salud física, mental y psicosocial, dirigidas al talento humano de actores del sistema de salud en E.T.	Implementar estrategias de formación en salud física, mental y psicosocial, dirigidas al talento humano de actores del sistema de salud en E.T.
	17	Implementar el componente étnico del PAPSIVI, dirigido a colectivos étnicos.	Implementar el componente étnico del PAPSIVI, dirigido a colectivos étnicos.
	18	Implementar territorialmente procesos de atención en salud con enfoque psicosocial y atención psicosocial dirigidos a víctimas del conflicto armado	Implementar territorialmente procesos de atención en salud con enfoque psicosocial y atención psicosocial dirigidos a víctimas del conflicto armado
	19	Realizar balance de las transferencias de recursos realizadas a las E.T. para la atención de la población inimputable.	Realizar balance de las transferencias de recursos realizadas a las E.T. para la atención de la población inimputable
	20	Realizar balance de las transferencias de recursos realizadas a las E.T. para la implementación de acciones para la atención de la población desprotegida.	
	21	Implementar las medidas de atención definidas en el art. 19 de la ley 1257 de 2008 para mujeres víctimas de violencia.	
	22	Elaborar lineamientos para la implementación de las medidas de atención definidas en el art. 19 de la ley 1257 de 2008 para mujeres víctimas de violencia.	
	23	Elaborar lineamientos que orienten la atención diferencial a las personas adultas mayores	
	24	Elaborar lineamientos que orienten la atención diferencial en salud a las mujeres, hombres y población LGTBI	
	25	Implementar lineamientos componente atención integral en salud diferencial para población habitante de calle	
	26	Elaborar lineamientos del Proceso de Rehabilitación de las personas con Discapacidad	
	27	Elaborar lineamientos para la implementación de la certificación de discapacidad.	
	28	Implementar territorialmente procesos de atención en salud con enfoque psicosocial y atención psicosocial dirigidos a víctimas del conflicto armado con recursos Funcionamiento	
	29	Elaborar lineamientos para la implementación del PAPSIVI	

Fuente. Excel 12 y 21 de agosto 2020 – OAPES. – informe I Trimestre 2020, transparencia



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

- ✓ Revisada la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales – OAPES, en el Informe del Plan de Acción I Trimestre 2020 publicado en el link de Transparencia, la Oficina de Control Interno – OCI, evidencia:

Cuadro No. 6.

DEPENDENCIAS	# ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% PROMEDIO AVANCE FÍSICO
Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	10	\$ 328,77	\$ 232,59	70,74%	100,00%

Fuente: Informe Plan de Acción Institucional I Trimestre 2020 – OAPES -Transparencia

Respecto al % Promedio de avance físico del 100%, que revisada la observación de seguimiento realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales – OAPES, en el Informe del Plan de Acción Institucional I Trimestre 2020, de las diez (10) actividades de responsabilidad de la Oficina de Gestión Territorial de Emergencias y Desastres para el Primer Trimestre de 2020, siete (7) actividades cuentan con una ponderación de seguimiento por parte de la OAPES, donde anuncian: “Esta actividad tuvo un avance físico del 100% debido a que presentó el informe correspondiente al avance del primer trimestre cumpliendo la meta establecida”, y tres (3) actividades restantes no presentan porcentaje de avance físico, Cuadro No.7.

Cuadro No. 7

RESPONSABLE				ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	EJECUCIÓN				REPORTES Y SEGUIMIENTO				
DEPENDENCIA	CÓDIGO DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD			AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES RESPONSABLE				
						Val	%	Valor	%	OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE INCUMPLIMIENTO			SEGUIMIENTO
Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	1700	Gestión de la Protección Social en Salud	Atender requerimientos de asistencia técnica a las entidades territoriales con el fin de fortalecer la implementación de mecanismos de participación social en salud	31%	1	100%	0	\$ 5.157.180,00	50,9%	Se ha realizado asistencia técnica a 5 destinos de las entidades territoriales encaminadas al fortalecimiento de la Gestión Territorial en el	FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS	ACCIONES MEJORA	OBSERVACIONES PLANEACIÓN
Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	1700	Gestión de la Prestación de Servicios de Salud	Fortalecer el Centro Nacional de Reserva del Sector Salud CNRSS del Ministerio de Salud y Protección Social	16%		0%	0	\$ -						
Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	1700	Gestión de la Prestación de Servicios de Salud	Fortalecer el Centro Nacional de Comunicaciones	15%		0%	0	\$ -						
Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	1700	Gestión de la Prestación de Servicios de Salud	Realizar acciones de fortalecimiento institucional para la gestión territorial, participación social, gestión del riesgo de desastre, atención humanitaria en salud y red de urgencias	100%		0%	0	\$ -						

Fuente: Plan de Acción I Trimestre 2020, OAPES.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

- ✓ Consolidada el Excel del 12 y 21 de agosto 2020, la Oficina de Control Interno – OCI, logra obtener un avance de la gestión presupuestal por la dependencia para el II Trimestre 2020, pero no de avance físico, debido a que se carece de información.

Cuadro No. 8.

Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres - II Trimestre 2020 - Plan de Acción				
No Actividades	Programación de Recursos	Avance Financiero	% Ejecución Financiera	% Promedio Avance
10	\$ 358.023.380	298.019.822	83%	Carece de Información

Fuente: Informes OAPES 12 y 21 agosto 2020

Cuadro No. 9.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Objetivo Plan de Acción Institucional

INDICADOR						SEGUIMIENTO										
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		META ANUAL		TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			CONSOLIDADO			
			INICIAL	MODIFICADO	INICIAL	ANUAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO		FÍSICO		FINANCIERO	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Avance de ejecución de la actividad	(Número de informes presentados / Número de informes requeridos) X 100	Porcentaje	50		0				0%	#DIV/0!	\$	-	#DIV/0!	0%	\$	-
Pago de facturas por servicios adquiridos	(Número de pagos realizados / Número de facturas) X 100	Porcentaje	50		0				0%	#DIV/0!	\$	-	#DIV/0!	0%	\$	-
Avance de ejecución de la actividad	(Número de informes presentados / Número de informes requeridos) X 100	Porcentaje	50		0				0%	#DIV/0!	\$	-	#DIV/0!	0%	\$	-
% asignaciones realizadas T	(Número de asignaciones realizadas / número de solicitudes viabilizadas) X 100	Porcentaje	50		0				100%	100%	\$	-	#DIV/0!	100%	\$	-

Fuente: Informes OAPES 12 y 21 agosto 2020

➤ **Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales**

En el Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional[‡], Trimestre I 2020, publicado por la OAPES en el mes de abril 2020, en la página web enlace de Transparencia y Acceso a la Información, figura la OAPES con un número de actividades de 28 un avance de ejecución financiera del 85,40% y un Promedio de Avance Físico del 94.40%.

[‡] <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Cuadro No. 10.

DEPENDENCIAS	# ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% PROMEDIO AVANCE FÍSICO
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	28	\$ 295,74	\$ 252,57	85,40%	94,40%

Fuente: Informe Plan de Acción Institucional I Trimestre 2020 – OAPES -Transparencia

- ✓ Se observa un aumento de actividades frente al número de actividades presentadas en el Informe del Plan Acción publicado por la OAPES en el link de Transparencia frente al número de actividades reportados en el Excel del 12 y 21 de agosto 2020, como la reprogramación de recursos, sin explicación sobre el incremento de la actividad y reprogramación de los recursos.

Cuadro No. 11.

FUENTE INFORMACIÓN	PROGRAMACION RECURSOS VIGENCIA 2020 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Código 1300				
	ACTIVIDADES	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
Informe Publicado OAPES en Transparencia - I Trimestre 2020	28	295.739.232	386.108.848	386.108.848	562.043.072
Información del 12 agosto 2020	29	295.739.232	386.108.848	416.108.848	No reporta valores
Información del 21 agosto 2020	29	295.739.232	386.108.848	416.108.848	532.043.072

Fuente: Informe Plan de Acción I Trimestre 2020 – Transparencia - Informes OAPES 12 y 21 agosto 2020

- ✓ Actividad relacionada en el Excel del 12 y 21 de agosto 2020 como número 29, se identifica así:

Cuadro No. 12.

29	Realizar acciones de apoyo dirigidas al fortalecimiento institucional, en temas de apoyo y asistencia técnica implementados por los territorios en el sector salud
-----------	---

Fuente. Informe del 12 y 21 de agosto 2020 - OAPES

- ✓ Considerando la información suministrada el 12 y 21 de agosto de 2020, por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES, para el II Trimestre 2020, el Plan de Acción para la OAPES, el avance financiero y físico para este periodo sería del 98% y 96% respectivamente.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Cuadro No. 13.

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES				
II Trimestre 2020 - Plan de Acción				
No Actividades	Programación de Recursos	Avance Financiero	% Ejecución Financiera	% Promedio Avance Físico
29	\$ 386.108.848	378.860.409	98%	96,0%

Fuente: Informes 21 agosto 2020 - OAPES

- ✓ Al detallar las actividades se observa que la información no se encuentra totalmente diligenciada, por lo que el % Promedio Avance Físico del 96%, puede ser un resultado inconsistente.

Cuadro No. 14.

ACTIVIDAD	INDICADOR		TRIMESTRE II		EJECUCIÓN II TRIME				
	NOMBRE DEL INDICADOR	META^A	DESCRIPCIÓN META^A	PROGRAMACIÓN RECURSOS	AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO	
					Valor	%	PENDIENTE EJECUTAR	Valor	%
Realizar los estudios y/o evaluaciones priorizados en la Agenda 2020	Estudios ó evaluaciones realizadas	0,25	Avance de los estudios o evaluaciones en desarrollo priorizados en la Agenda 2020	\$ 117.223.059	0,00	0%	0	\$ 107.532.084,00	0,917328765

Fuente: Informes 21 agosto 2020 OAPES

➤ **Grupo de Cooperación y relaciones internacionales.**

Según el informe del Plan de Acción I Trimestre 2020, publicado por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales – OAPES, el Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales presenta el promedio más bajo en avance físico con 84%, que, de acuerdo con el informe, coherente con la ejecución financiera del 85%.

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Cuadro No. 15.

DEPENDENCIAS	# ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% PROMEDIO AVANCE FÍSICO
Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	5	\$ 119,83	\$ 102,50	85,54%	84,00%

Fuente: Informe Plan de Acción Institucional I Trimestre 2020 – OAPES -Transparencia

- ✓ Revisada la información que figura en el Excel del 12 de agosto 2020 - OAPES, se evidencia en la columna de observaciones el responsable del proceso que informa que el incumplimiento de dos de sus actividades presentadas para el I Trimestre 2020, obedece a factores externos, como la demora en trámite contractual que no permitió dar cumplimiento del 100% de las estás de acuerdo con el cronograma, comprometiendo de esta manera la programación de las actividades en el primer trimestre del año.
- ✓ Para el II Trimestre 2020, y de acuerdo con la información del Excel 12 y 21 de agosto del 2020, enviada por la OAPES, se observa que el Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales presenta el promedio un avance del 95% de ejecución financiera y del 100% de avance físico.

Cuadro No. 16.

Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales - Código Dependencia 1030 II Trimestre 2020 - Plan de Acción				
No Actividades	Programación de Recursos	Avance Financiero	% Ejecución Financiera	% Promedio Avance Físico
5	\$ 128.556.300	121.711.230	95%	100,0%

Fuente: Informes 12 agosto 2020 OAPES

- ✓ Figura – Cuadro No. 17, como Acción Estratégica en los informes remitidos el 12 y 21 de agosto 2020 y en el Informe del Plan de Acción I Trimestre 2020 - OAPES, el Proyecto de Inversión definido en el Plan de Acción para el Grupo de Cooperación y Relaciones Internacional se denomina “Fortalecer los sistemas de gestión del ministerio con base en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión” diferente al Proyecto de Inversión definido por el Departamento Nacional de Planeación -DNP”. Como se puede observar en el Cuadro No. 18.

En el Proyecto de Inversión figura como Fortalecimiento de la Cooperación y Relaciones Internacionales del Sector Salud Nacional.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Cuadro No. 17.

Rubro	BPIN	PROYECTO
1999-0300-12	2018011000183	Fortalecimiento De La Cooperación Y Relaciones Internacionales Del Sector Salud Nacional

Fuente: OAPES

Cuadro No. 18.

ALINEACIÓN INSTITUCIONAL								RESPONSABLE	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PONDERACIÓN POR ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS PRINCIPAL ASOCIADO	INDICADOR TRANSFORMACIONAL	DIMENSIÓN OPERATIVA DEL MIPG	POÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - MIPG	ARTICULACIÓN PLANES DECRETO 612 DE 2018	DEPENDENCIA	CODIGO DEPENDENCIA
Fortalecer_la_capacidad_institucional.	Fortalecer los sistemas de gestión del ministerio con base en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (PI)	0	N/A	No	Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	N/A	Grupo_de_Cooperación_y_Relaciones_Internacionales	1030
Fortalecer_la_capacidad_institucional.	Fortalecer los sistemas de gestión del ministerio con base en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (PI)	0	N/A	No	Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	N/A	Grupo_de_Cooperación_y_Relaciones_Internacionales	1030
Fortalecer_la_capacidad_institucional.	Fortalecer los sistemas de gestión del ministerio con base en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (PI)	0	N/A	No	Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	N/A	Grupo_de_Cooperación_y_Relaciones_Internacionales	1030
Fortalecer_la_capacidad_institucional.	Fortalecer los sistemas de gestión del ministerio con base en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (PI)	0	N/A	No	Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	N/A	Grupo_de_Cooperación_y_Relaciones_Internacionales	1030
Fortalecer_la_capacidad_institucional.	Fortalecer los sistemas de gestión del ministerio con base en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (PI)	0	N/A	No	Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	N/A	Grupo_de_Cooperación_y_Relaciones_Internacionales	1030

Cuadro No. Fuente: Informes OAPES 12 y 21 agosto 2020

➤ **Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación –TIC**

Al confrontar la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales- OAPES, y el Informe del Plan de Acción I Trimestre 2020, se evidencia inconsistencia en la información remitida, frente:

- ✓ Se evidencia diferencia en la asignación de Recursos para Proyectos de Inversión - la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación:

Cuadro No. 19.

DEPENDENCIA	RUBRO	BPIN	PROYECTO	APR. VIGENTE
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC	C-1901-0300-33	2017011000477	FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 25.800.000.000,00

Fuente: OAPES



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Cuadro No. 20.

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Código 1300	
Fuente de Información	PRESUPUESTO DE INVERSION ANUAL
Plan de Acción publicado OAPES - I Trimestre 2020	\$ 25.800.000.000
Plan de Acción remitido OAPES 12 agosto 2020	\$ 25.800.000.000
Plan de Acción remitido OAPES 21 agosto 2020	\$ 26.000.000.000

Análisis OCI. Informes 12 y 21 agosto 2020 OAPES

- ✓ Diferencia de Programación de recursos de la vigencia 2020, observados en los diferentes informes revisados por la Oficina de Control Interno – OCI.

Cuadro No. 21.

FUENTE INFORMACIÓN	PROGRAMACION RECURSOS VIGENCIA 2020 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Código 1300				
	ACTIVIDADES	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
Informe Publicado OAPES en Transparencia - I Trimestre 2020	13	2.507.080.000	5.003.820.000	5.666.920.000	12.622.180.000
Información del 12 agosto 2020	13	2.507.080.000	5.003.820.000	5.471.920.000	No reporta valores
Información del 21 agosto 2020	12	2.507.080.000	5.003.820.000	5.471.920.000	12.817.180.000

Análisis OCI. OAPES Informe Plan de Acción I Trimestre 2020 – Informes 12 y 21 agosto 2020

- ✓ Se observa un incremento en actividades en el Excel remitido por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES frente a la informada por la OAPES, en el Informe del Plan de Acción I Trimestre 2020, sin hallar observaciones frente al hecho.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Cuadro No. 22.

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Código 1300			
Número de actividades	Plan de Acción publicado OAPES I Trimestre 2020	Plan de Acción remitido OAPES 12 agosto 2020	Plan de Acción remitido OAPES 21 agosto 2020
	PRESUPUESTO DE INVERSION ANUAL \$ 25.800.000.000	PRESUPUESTO DE INVERSION ANUAL \$ 25.800.000.000	PRESUPUESTO DE INVERSION ANUAL \$ 26.000.000.000
1	Implementar en el SAT las funcionalidades para la afiliación transaccional en salud, riesgos laborales, CCF y pensiones	Implementar en el SAT las funcionalidades para la afiliación transaccional en salud, riesgos laborales, CCF y pensiones	Implementar en el SAT las funcionalidades para la afiliación transaccional en salud, riesgos laborales, CCF y pensiones
2	Disponer el servicio base de interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica, a través de los servicios ciudadanos digitales base	Disponer el servicio base de interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica, a través de los servicios ciudadanos digitales base	Disponer el servicio base de interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica, a través de los servicios ciudadanos digitales base
3	Diseñar la estrategia para para implementar la autorización electrónica de servicios de salud	Diseñar la estrategia para para implementar la autorización electrónica de servicios de salud	Diseñar la estrategia para para implementar la autorización electrónica de servicios de salud
4	Integrar 2 trámites/servicios a la estrategia .GOV.CO	Integrar 2 trámites/servicios a la estrategia .GOV.CO	Integrar 2 trámites/servicios a la estrategia .GOV.CO
5	Disponer funcionalidades de sistemas de información según modelos de atención priorizados, incluido incapacidades	Disponer funcionalidades de sistemas de información según modelos de atención priorizados, incluido incapacidades	Disponer funcionalidades de sistemas de información según modelos de atención priorizados, incluido incapacidades
6	Implementar modelos analíticos y disponer servicios de información	Implementar modelos analíticos y disponer servicios de información	Implementar modelos analíticos y disponer servicios de información
7	Efectuar la gestión, administración, mantenimientos, soporte segundo y tercer nivel a aplicativos misionales	Efectuar la gestión, administración, mantenimientos, soporte segundo y tercer nivel a aplicativos misionales	Efectuar la gestión, administración, mantenimientos, soporte segundo y tercer nivel a aplicativos misionales
8	Disponer servicios tecnológicos para los aplicativos misionales y aplicaciones móviles	Disponer servicios tecnológicos para los aplicativos misionales y aplicaciones móviles	Disponer servicios tecnológicos para los aplicativos misionales y aplicaciones móviles
9	Brindar soporte tecnológico y de comunicaciones en las sedes del Ministerio	Brindar soporte tecnológico y de comunicaciones en las sedes del Ministerio	Brindar soporte tecnológico y de comunicaciones en las sedes del Ministerio
10	Fortalecer la infraestructura tecnológica del Ministerio	Fortalecer la infraestructura tecnológica del Ministerio	Fortalecer la infraestructura tecnológica del Ministerio
11	Fortalecer la plataforma de software para el MSPS	Fortalecer la plataforma de software para el MSPS	Fortalecer la plataforma de software para el MSPS
12	Elaborar el Plan estratégico de analítica para el MSPS	Fortalecer las políticas de seguridad y protección de datos para el MSPS	Elaborar el Plan estratégico de analítica para el MSPS
13	Fortalecer las políticas de seguridad y protección de datos para el MSPS		Fortalecer las políticas de seguridad y protección de datos para el MSPS


Fuente: Informe Plan de Acción I Trimestre 2020 – Informes 12 y 21 agosto 2020

Como se puede observar en el cuadro No. 22, al confrontar la información del documento del Plan de Acción I Trimestre 2020 y del 21 de agosto 2020, de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales figura con 13 actividades con diferente presupuesto asignado para la vigencia 2020.

- ✓ De igual manera, en la información remitida el 21 de agosto de 2020, presenta inconsistencia de búsqueda – caso Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación –TIC, ya que presenta dos veces registrado con un diferenciador en digitalización en el nombre que hace del filtro que la información sea incompleta e inconsistente, como se evidencia en el Cuadro No. 23.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Cuadro No. 23.



Fuente: Excel 21 de agosto de 2020 OAPES

➤ **Oficina de Calidad**

- ✓ Revisada la información recibida por la OAPES y la publicada en el Informe de Plan de Acción I Trimestre 2020, la Oficina de Control Interno – OCI, evidencia que la programación de recursos para la vigencia 2020, para la Oficina de Calidad difieren en los diferentes informes así:

Cuadro No. 24.

FUENTE INFORMACIÓN	PROGRAMACION RECURSOS VIGENCIA 2020 Oficina de Calidad - Código Dependencia 1400				
	ACTIVIDADES	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
Informe Publicado OAPES en Transparencia - I Trimestre 2020	5	106.000.000	169.000.000	156.150.000	1.098.850.000
Información del 12 agosto 2020	6	106.800.000	156.000.000	156.000.000	No reporta valores
Información del 21 agosto 2020	6	106.800.000	156.000.000	156.000.000	1.111.200.000

Análisis OCI. OAPES Informe Plan de Acción I Trimestre 2020 – Informes 12 y 21 agosto 2020

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

✓ Figuran en los informes de fecha 12 y 21 de agosto 2020, seis (6) actividades, una más de las que se reportaron en el Informe del Plan de Acción I Trimestre 2020, que figura con cinco (5).

Figura en el cuadro de observaciones del Informe del 12 de agosto 2020, que la OAPES informa que “el mes de mayo se gestionó y aprobó ajuste con creación de esta nueva actividad y asignación de presupuesto pasando de \$0 a \$400 por efecto de COVID para fortalecimiento del acompañamiento de la gestión territorial en calidad”.

Cuadro No. 25.

ACTIVIDAD	ANUAL				OBSERVACIÓN
	PRESUPUESTO INVERSIÓN			META	
	RUBRO	CCP	VALOR ASIGNADO		
Presentar Propuesta de modelo de operación para el mejoramiento de la calidad en la Gestión Territorial en el marco del modelo de asistencia técnica	1901_0300_35	1901-0300-35-0-1901018-02	\$400.000.000,00	1	Se radicaron estudios previos mediante memorando No. 202014000118723 del 03 de junio de 2020 para la contratación del objeto "Servicio de consultoría para diseñar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión en calidad, que integre la planeación, operación, seguimiento y evaluación de los procesos claves, funciones y acciones transversales priorizadas, para las entidades territoriales de salud departamentales y distritales".

Fuente: Informe 12 agosto 2020 - OAPES

➤ **Oficina de Control Interno**

La Oficina de Control Interno no cuenta con recursos programados para la vigencia 2020, pero figura bajo su responsabilidad de tres (3) actividades en el Plan de Acción:

Cuadro No. 26.

Oficina de Control Interno - Código 1500	
No.	ACTIVIDAD
1	Priorizar, determinar y ejecutar el Plan Anual de Auditorias
2	Realizar Informes de Seguimiento y Evaluación
3	Realizar sensibilización y acompañamiento dentro del rol de enfoque hacia la prevención

Fuente: Informe Plan de Acción I Trimestre 2020 – Excel 12 y 21 agosto 2020 - OAPES

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Se evidenció en el Plan de Acción I Trimestre 2020, publicado en la página web del Ministerio, que la Oficina cumplió con la meta de ejecución con un avance físico del 100%, Cuadro No. 27 y Cuadro No. 28. La Oficina de Control Interno – OCI, no cuenta con asignación de recursos.

Cuadro No. 27

DEPENDENCIAS	# ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% PROMEDIO AVANCE FÍSICO
Oficina de Control Interno	3	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	100,00%

Fuente: Informe I Trimestre 2020 - OAPES

Cuadro No. 28.

EJECUCIÓN						OBSERVACIONES RESPONSABLE		SEGUIMIENTO	
AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES PLANEACIÓN	
Valor	%	PENALIZ	Val	%					
0,25	100%	0	\$ -			Se realizó el Plan Anual de Auditoría Vigencia 2020, socializado al interior de la OCI el día 24 de marzo de 2020 de forma virtual, se programó la socialización y validación del Plan por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del MSPS el día 31 de marzo de los corrientes, y el señor Ministro manifestó que por atender la emergencia sanitaria de cuarentena - COVID-19, no era posible realizar el comité en cuestión.		Información contenida en https://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Paginas/OCI.aspx . Por actualizar por lo reciente de la reunión el acta y el plan.	
0,25	100%	0				Cumplimiento del Plan Operativo de la OCI, se realizaron los informes programados así: en el mes de enero 14, febrero 10 y marzo 9; los cuales pueden ser evidenciados así; Los informes de Ley se encuentran publicados en la página WEB del MSPS en el Link de transparencia punto 7.1 y los de seguimiento establecidos por la OCI o por resoluciones en la biblioteca virtual de la OCI.		Se encuentran evidencias en: https://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Paginas/OCI.aspx https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno-Ley-de-Transparencia.aspx	
0,25	100%	0				Se realizó la sensibilización mediante el diseño y publicación de 5 Boletines Ubicación: https://intranet.minsalud.gov.co/Actualizate/Paginas/El-saludable.aspx#InpIviewHashda712db7-46c9-43fb-9c3b-f78802e386bc=Paged%3DTRUe-p_Publicacion%3D20190924%252005%253a00%253a00-p_ID%3D147-PageFirstRow%3D31		Se encuentran evidencias en: https://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Paginas/OCI.aspx https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno-Ley-de-Transparencia.aspx	

Fuente: Informe I Trimestre 2020 - OAPES

- ✓ En la información del 12 y 21 de agosto 2020, se observa que para el II Trimestre 2020, la Oficina de Control Interno no registra avances físicos, no se evidencia observaciones de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES.

Cuadro No.29.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										
Consolidado Plan de Acción Institucional										
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						SEGUIMIENTO				
RESPONSABLE			ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	TRIMESTRE II		CONSOLIDADO			
DEPENDENCIA	CODIGO DEPENDENCIA	PROCESO			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIER		
			Val	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
Oficina de Control Interno	1500	Control y Evaluación de Gestión		40%	\$	0%	0%	\$	0%	\$
Oficina de Control Interno	1500	Control y Evaluación de Gestión		40%	\$	0%	0%	\$	0%	\$
Oficina de Control Interno	1500	Control y Evaluación de Gestión		20%	\$	0%	0%	\$	0%	\$

Fuente: Informe 12 y 21 de agosto 2020 - OAPES

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

➤ **Grupo de Comunicaciones**

En el Informe de Plan de Acción I Trimestre 2020, figura que el avance de Ejecución Financiera del Grupo de Comunicaciones es del 57,27% y un % Promedio Avance Físico 100%.

Cuadro No. 30

DEPENDENCIAS	# ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% PROMEDIO AVANCE FÍSICO
Grupo de Comunicaciones	9	\$ 327,41	\$ 187,51	57,27%	100,00%

Fuente: Informe I Trimestre 2020 – OAPES

- ✓ Se evidencia en el Informe Plan de Acción I Trimestre 2020, que la actividad: Planificar y divulgar en medios de comunicación estrategias de comunicación en salud y protección social: en la columna de observación del seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales es: “el Grupo de Comunicaciones reporta el cumplimiento del 100% de la meta, la evidencia reposa en las oficinas del Grupo. Sin embargo, el avance financiero programado fue de cero”, observándose como lo evidencia en el cuadro No. 32 que para el I Trimestre 2020, se programo recursos por valor de \$ 36.369.745

Cuadro No. 31.

RESPONSABLE			ACTIVIDAD	EJECUCIÓN					REPORTE Y SEGUIMIENTO	
DEPENDENCIA	CÓDIGO	PROCESO		AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO
				Valor	%	PENDIENTE EJECUTAR	Valor	%		
Grupo de Comunicaciones	1020	Gestión de las Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Realizar la producción y creatividad de las piezas de televisión, radio e internet	1	100%	0	\$ -	-	Se realizó al creatividad para el mensaje de Afiliación a EPS de acuerdo con lo consignado en el decreto 064 de 2020, apoyo al BTL para la prevención del coronavirus y la grabación del comercial para la afiliación de la población en general y de prevención del dengue. Se encuentra en etapa precontractual la nueva contratación.	El grupo de comunicaciones informa de la entrega de productos del contrato y el trámite del nuevo tal como lo planteó en la meta.
Grupo de Comunicaciones	1020	Gestión de las Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Planificar y divulgar en medios de comunicación estrategias de comunicación en salud y protección social	1	100%	0	\$ -	0,0%	Por ser un tema transversal se solicitó información a las dependencias del Ministerio de las Necesidades y los CDP correspondientes, actualmente se encuentra en etapa precontractual el nuevo proceso licitatorio. El contrato actual fue prorrogado hasta el 30 de mayo de 2020 y se realizó la divulgación de los comerciales vacunas de 0 a 5 años, apoyo al BTL para la prevención del coronavirus, de las medidas de cuidado y prevención del coronavirus (adultos mayores, menores, mascotas, etc).	El grupo de comunicaciones reporta el cumplimiento del 100% de la meta, la evidencia reposa en las oficinas del Grupo. Sin embargo el avance financiero programado fue de cero
Grupo de Comunicaciones	1020	Gestión de las Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Diseñar y divulgar en redes sociales las estrategias con los temas de salud y protección social	6	100%	0	\$ -	-	Se realizaron 10 campañas entre las que se encuentran: comerciales de vacunas de 0 a 5 años, apoyo al BTL para la prevención del coronavirus (prevención, acción, resultados), Día Mundial de la Lepra, Control de medicamentos, Gripe A Metros, Hagamos Que Las Cosas Pasen, entre otras.	El grupo de comunicaciones reporta el cumplimiento del 100% de la meta, la evidencia reposa en las oficinas del Grupo.

Fuente: Informe I Trimestre 2020 – OAPES



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Se evidenció que de las cuatro (4) actividades programadas con recursos del Grupo de Comunicaciones para el I Trimestre 2020, la actividad **Planificar y divulgar en medios de comunicación estrategias de comunicación en salud y protección social** con una programación de recursos de \$ 36.369.745, su avance financiero programado no fue ejecutado, situación que fue justificada por el responsable del proceso informando que por ser un tema transversal se solicitó información a las dependencias del Ministerio de las necesidades y los CDP correspondientes, actualmente se encuentra en etapa precontractual el nuevo proceso licitatorio. El contrato actual fue prorrogado hasta el 30 de mayo de 2020 y se realizó la divulgación de las comerciales vacunas de 0 a 5 años, apoyo al BTL para la prevención del coronavirus, de las medidas de cuidado y prevención del coronavirus (adultos mayores, menores, mascotas, etc.).

Cuadro No. 32.

RESPONSABLE			ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	INDICADOR				RECURSOS DE INVERSIÓN			METAS				
DEPENDENCIA	CÓDIGO	PROFESIÓN				NOMBRE	TIPO DE INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DEL INDICADOR	RUBRO	CÓDIGO CCP	VALOR ASIGNADO	ANUAL	Trimestre I		
															Programado	Programado Recursos	
Grupo de Comunicaciones	###	Gestión	Realizar procesos de diseño e impresión de piezas publicitarias	4%	1020-01	Dispersión	Producto	Número	Número	Otro	_1901_0300_31	1901-0300-31-0-1901002-02	\$ 10.000.000,00	3	0	Solicitud de información a diferentes dependencias de la que requirieron; solicitud de laboración y publicación de boletines de prensa a producción de contenidos de SEMANAMINSALUD, campañas de medios	\$ -
Grupo de Comunicaciones	###	Gestión	Realizar la redacción, edición y publicación de boletines de salud y bienestar	10%	1020-02	Producto	Producto	Número	Número	Otro	-	-	\$ -	168	42	Producción de contenidos de SEMANAMINSALUD, campañas de medios	\$ -
Grupo de Comunicaciones	###	Gestión	Realizar la publicación de la información institucional en la intranet	8%	1020-03	Gestión	Gestión	Número	Número	Otro	-	-	\$ -	776	194	Producción de contenidos de SEMANAMINSALUD, campañas de medios	\$ -
Grupo de Comunicaciones	###	Gestión	Realizar el monitoreo de la información publicada en los diferentes medios de comunicación	5%	1020-04	Gestión	Gestión	Número	Número	Otro	_1901_0300_31	1901-0300-31-0-1901002-02	\$ 25.800.200,00	240	60	comunicación de las noticias de la actividad	\$ 6.354.600,00
Grupo de Comunicaciones	###	Gestión	Realizar la producción y creatividad de las piezas de televisión, radio e internet	5%	1020-05	Producto	Producto	Número	Número	Otro	_1901_0300_31	1901-0300-31-0-1901136-02	\$ 500.000.000,00	5	1	Ejecución del contrato entrega de piezas; etapa precontractual nuevo	\$ -
Grupo de Comunicaciones	###	Gestión	Planificar y divulgar en medios de comunicación estrategias de comunicación en salud y protección social	30%	1020-06	Producto	Producto	Número	Número	Otro	_1901_0300_31	1901-0300-31-0-1901136-02	\$ 1.436.953.750,00	4	1	Solicitud de información a diferentes dependencias de lo que requieren; solicitud de CDP, etapa	\$ 36.369.745,00
Grupo de Comunicaciones	###	Gestión	Diseñar y divulgar en redes sociales las estrategias con los temas de salud y protección social	8%	1020-07	Gestión	Gestión	Número	Número	Otro	-	-	\$ -	24	6	Campañas realizadas y seguidores en Facebook, Twitter, Instagram	\$ -
Grupo de Comunicaciones	###	Gestión	Mantener informados a los grupos de interés del MSPS mediante la definición e implementación de estrategias de comunicación	15%	1020-08	Producto	Producto	Número	Número	Otro	_1901_0300_31	1901-0300-31-0-1901136-02	\$ 1.082.246.050,00	16	16	Contratos de prestación de servicios en ejecución	\$ 269.684.679,00
Grupo de Comunicaciones	###	Gestión	Realizar apoyo logístico a las iniciativas y campañas de comunicación	15%	1020-09	Gestión	Gestión	Número	Número	Otro	_1901_0300_31	1901-0300-31-0-1901136-02	\$ 345.000.000,00	100%	20%	Realizar el acompañamiento a los eventos, ruedas de prensa de Ministerio	\$ 15.000.000,00

Fuente: Informe 12 y 21 de agosto 2020 - OAPES

- ✓ La programación de recursos para el trimestre vigencia 2020 para el Grupo de Comunicaciones presenta la siguiente situación - Cuadro No. 33 - de acuerdo con la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales.

Cuadro No. 33.

GRUPO DE COMUNICACIONES PROGRAMACIÓN DE RECURSOS II TRIMESTRE VIGENCIA 2020				
FUENTE DE LA INFORMACIÓN	PERIODO			
	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Plan de Acción I Trimestre 2020 - OAPES Publicado	327.409.024	1.007.669.534	926.039.279	1.138.882.163
Información del 12 agosto 2020 - OAPES	327.409.024	730.737.002	991.291.274	Carece de información
Información del 21 agosto 2020 - OAPES	327.409.024	730.737.002	991.291.274	1.350.562.700

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Fuente: Informe 12 y 21 de agosto 2020 – Informe Plan de Acción I Trimestre 2020 - OAPES

- ✓ Tomando la información del 12 de agosto de 2020 remitida por la OAPES, se observa que el Grupo de Comunicaciones presenta una ejecución financiera del 92% y un promedio de avance físico del 89%.

Cabe destacar que en las observaciones presentadas por la responsable figura el radicado 202010200103673. Se ajustan metas-indicadores Modificación extraordinaria al plan de acción 2020 de Comunicaciones, generada por la emergencia de Covid 19;

Cuadro No. 34.

GRUPO DE COMUNICACIONES				
II Trimestre 2020 - Plan de Acción				
No Actividades	Programación de Recursos	Avance Financiero	% Ejecución Financiera	% Promedio Avance Físico
9	\$ 730.737.002	673.752.942	92%	89,0%

Fuente: Información del 12 de agosto 2020 - OAPES

➤ **Dirección Jurídica.**

- ✓ En el informe de Plan Acción I Trimestre 2020, la Dirección Jurídica presenta un avance físico del 99%, resaltando en el informe la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales que la actividad 1100-09 de la Dirección Jurídica, presenta avance físico de 157% dado que superó la meta de recaudo de cartera por proceso coactivo por lo que recomienda para futuros periodos hacer la planeación con datos históricos o explicar más en detalle cómo se logró superar la meta planeada.

La meta para la actividad de recaudo de cartera para cada trimestre de acuerdo con lo programado es de \$ 2.000.000.000 y en el primer trimestre se superó con un recaudo de \$3.135.000.000 lo que representó el avance físico de 157%.

Cuadro No. 35.

DEPENDENCIAS	# ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% PROMEDIO AVANCE FÍSICO
Dirección Jurídica	14	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	99%

Fuente: Informe de Planeación del 12 de agosto 2020 - OAPES

De igual manera la Oficina de Control Interno – OCI, observó en el Plan de Acción I Trimestre 2020, que 5 de las 14 actividades programadas, o sea, el 35,71% de actividades presentan cumplimiento parcial de acuerdo con el



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

seguimiento realizado por la OAPES y se plantea acción de mejora, lo que se deduce que el porcentaje de avance físico de 157% en la meta de recaudo incide en el total del avance físico de la dependencia, por lo que se recomienda realizar los respectivos ajustes o las formulación del Plan de Acción con el fin de que estos resultados superados al 100% se ajusten.

Cuadro No. 36.

RESPONSABLE				ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	PROGRAMACIÓN	Ejecución						OBSERVACIONES RESPONSABLE			SEGUIMIENTO	
DEPENDENCIA	CÓDIGO	PROCESO	PROYECTOS					AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES DE INCUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES PLANEACIÓN
								Valor	%	PENDIENTE EJECUTAR	Valor	%						
Dirección Jurídica	1100	Gestión Jurídica	Revisar Conceptos Institucionales de Proyectos de Ley	7%	\$ 0	14,48	72%	-5,52				Según los informes mensuales presentados por el Grupo de Asuntos Reglamentarios el indicador 21/43 (se incluyen 13 PL como nuevos que corresponden a la saldo del cierre del año anterior. Queda un saldo de 22.			La Dependencia reporta el cumplimiento parcial de la meta, propone una acción de mejora referente a que revisará si el porcentaje descrito como meta trimestral es el adecuado teniendo en cuenta que			
Dirección Jurídica	1100	Gestión Jurídica	Revisar desde el punto de vista jurídico los proyectos de actos administrativos radicados en la Dirección Jurídica	7%	\$ 0	14,30	72%	-5,70				Según los informes mensuales presentados por el Grupo de Asuntos Reglamentarios el indicador 88/117 (se incluyen 28 actos adm como nuevos que corresponden a la saldo del cierre del año anterior). Queda un saldo de 57.			La Dependencia reporta el cumplimiento parcial de la meta, propone una acción de mejora referente a que revisará si el porcentaje descrito como meta trimestral es el adecuado teniendo en cuenta que			
Dirección Jurídica	1100	Gestión Jurídica	Atender las Tutelas, fallos e incidentes en las cuales se vincula al Ministerio de Salud y Protección Social	8%	\$ 0	24,88	100%	-0,12				Según el informe presentado por el Grupo de Acciones Constitucionales el indicador para el número de tutelas fallos e incidentes radicados en el Ministerio es 5263/5301. Lo que se recibe en las últimas horas de la fecha de corte se tramita al día siguiente sin que ello implique extemporaneidad			La dependencia Reporta haber resuelto dentro de terminos el 100 % de las tutelas recibidas.			
Dirección Jurídica	1100	Gestión Jurídica	Realizar el Recaudo a través de Jurisdicción Coactiva	14%	\$ 0	3.135.000.000	157%	1135000000,00							La dependencia se fijó un valor mínimo de recaudo, el cual fue superado por lo tanto se da cumplimiento a la meta			
Dirección Jurídica	1100	Gestión Jurídica	Atender derechos de petición relacionados con entidades liquidadas	4%	\$ 0	24,04	96%	-0,96				Según los informes presentados por el Grupo de Entidades Liquidadas el indicador es 858/892. se incluyen 59 Derechos de Petición como nuevos que corresponden a la saldo del cierre del año anterior.			La dependencia Reporta haber respondido el 96% de los Derechos de Petición recibidos, por lo tanto plantean una acción de mejora respecto a revisar internamente			
Dirección Jurídica	1100	Gestión Jurídica	Expedir Certificaciones laborales de extrabajadores de las entidades liquidadas	8%	\$ 0		88%	-2,41				Según los informes presentados por el Grupo de Entidades Liquidadas el indicador es 210/262. se incluyen 40 solicitudes de certificaciones laborales como nuevos			La dependencia reporta cumplimiento parcial de la meta por lo cual propone una			

Fuente: Informe Plan de Acción I Trimestre 2020 – OAPES

- ✓ Para el II Trimestre 2020 de acuerdo con la información del 12 de agosto 2020 para la Dirección Jurídica es del 103%, debido a que la actividad derechos de petición resueltos y la actividad Número de proyectos de actos administrativos revisados y ajustados para ser remitidos al área técnica con V°B° o devueltos por de la Dirección Jurídica, superan la meta programada para el trimestre.

Cuadro No. 37.

Dirección Jurídica II Trimestre 2020 - Plan de Acción				
No Actividades	Programación de Recursos	Avance Financiero	% Ejecución Financiera	% Promedio Avance Físico
14	NA	NA	#¡VALOR!	103,0%

Fuente: Excel Informe de Planeación del 12 de agosto 2020 - OAPES



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Analizando el cuadro de la programación frente a las metas programadas para el II Trimestre 2020, se observa que debido a que 2 de 14 actividades superan el 100% que representan el 14,29%, afectan el promedio de avance físico de la dependencia, como se puede evidenciar en el cuadro siguiente, figura 1 de 14 que equivale 7,14% está por debajo del 80% y 3 de 14 que equivale al 21% se encuentra por debajo del 100%.

Cuadro No.38.

PROGRAMACION II TRIMESTRE 2020		TRIMESTRE II			
Informe 12 de agosto 2020 - OAPES		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
Programación Meta	Descripción Meta	Valor	%	Valor	%
20%	Numero de Conceptos institucionales avalados por la Direccion Jurídica	18%	90%	\$ -	#¡DIV/0!
22%	Numero de proyectos de actos administrativos revisados y ajustados para ser remitidos al area tecnica con	25%	113%	\$ -	#¡DIV/0!
25%	Numero de Consultas atendidas	25%	100%	\$ -	#¡DIV/0!
3	Publicacion de Boletin en pagina web	3	100%	\$ -	#¡DIV/0!
25%	Tutelas Fallos e Incidentes resueltos	24,70%	99%	\$ -	#¡DIV/0!
25%	Tutelas Fallos e Incidentes resueltos dentro de termino	24,60%	98%	\$ -	#¡DIV/0!
3	informe de procesos fallados	3	100%	\$ -	#¡DIV/0!
25%	Recursos de apelacion de procesos disciplinarios resueltos en termino	25%	100%	\$ -	#¡DIV/0!
3.000.000.000	Recaudo de cartera realizado en procesos coactivos	2.372.000.000	79%	\$ -	#¡DIV/0!
25%	Derechos de petición resueltos	39%	156%	\$ -	#¡DIV/0!
23%	Certificaciones laborales expedidas	23%	100%	\$ -	#¡DIV/0!
25%	Turnos de orden secuencial asignados y estudiados	25%	100%	\$ -	#¡DIV/0!
25%	Derechos de peticion de patrimonios autónomos resueltos	25%	100%	\$ -	#¡DIV/0!
25%	Comunicaciones de supervisión	25%	100%	\$ -	#¡DIV/0!

Fuente. Información del 12 de agosto 2020 – OAPES

➤ **Dirección de Promoción y Prevención.**

De acuerdo con la información reportada por la OAPES de fecha 21 de agosto, en la matriz denominada “Seguimiento Plan de Acción Segundo Trimestre 21 de agosto 2020” y que fuera enviada al correo de la jefe de la Oficina de Control Interno OCI, por el coordinador de Planeación el día 24 de agosto de 2020, para el caso de la Dirección de Promoción y Prevención se registraron 61 actividades con un presupuesto asignado de \$433.470.081.744 para la anualidad. Se programaron recursos para el primer trimestre por valor de \$232.536.125.138 y se reporta un avance financiero por el monto de \$214.500.338.508.

Al verificar el porcentaje de avance en la matriz reportada por la OAPES, se obtiene una ejecución financiera del 49%, sin embargo, al confrontar las cifras de la programación de recursos versus el avance financiero se evidencia una ejecución correspondiente al 93%. Porcentaje que resulta coherente con el avance físico reportado que es del 96%, como se evidencia en el cuadro 39.



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Cuadro No. 39.

DIRECCION DE PROMOCION Y PREVENION I TRIMESTRE 2020.					
# ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACION DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	EJECUCION FINANCIERA	% AVANCE FISICO
61	\$ 433.470.081.744	\$ 232.536.125.138	\$ 214.500.338.508	49%	96%

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

Para el segundo trimestre de la vigencia no fue posible efectuar ningún tipo de análisis puesto que la información no está adecuadamente formulada (#¡DIV/0!), o es inexistente, como se dejó constancia en el Informe de Evaluación por Dependencias emitido por esta Oficina el día 01 de septiembre de 2020.

Cuadro No.40.

DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE PROMOCION Y PREVENION.	Construir y adoptar conjuntamente los lineamientos diferenciales para el desarrollo de acciones colectivas de fomento, prevención y protección orientados a población indígena (lineamiento para el cuid	Para la fase I de la ENS y la ENDS se solicitó prórroga hasta noviembre debido a que la emergencia sanitaria impacto las cargas de trabajo de la DED y el cronograma del contrato se vio afectado incluyendo la ejecución de la prueba piloto. El estudio previo de la fase II está aprobado pero no se puede radicar hasta que el piloto de la fase I se encuentre en campo, esto por indicación del grupo de Precontractual.

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

Otro factor en el que esta Oficina ha venido insistiendo es en la importancia de hacer uso de las casillas de Observaciones presentes en cada una de las matrices a efecto de generar comprensión de elementos que a simple vista no sean discernibles, sin embargo, al verificar la Matriz de Plan de Acción que remite la OAPES, en la Casilla Observaciones- Planeación no existe ningún comentario que permita contextualizar la cantidad de fallos en la información.

Se evidencia que para las actividades desarrolladas por la Dirección de Promoción y Prevención únicamente se aportan observaciones para una actividad como lo muestra el cuadro 40, por lo anterior se reitera la necesidad del uso adecuado de la citada casilla, lo cual permite entender las circunstancias que dan lugar a modificaciones y demás.



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

➤ Dirección de Epidemiología y Demografía.

Cuadro No. 41.

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y DEMOGRAFIA I Y II TRIMESTRE 2020.					
# ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACION DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	EJECUCION FINANCIERA	% AVANCE FISICO
19	\$ 25.540.434.298	\$ 928.619.721	\$ 613.329.016	54.4%	99%
		\$ 2.490.220.637	\$ 641.650.717	# REF!	# REF!

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

La Dirección de Epidemiología y Demografía programó para la vigencia 2020 un total de 19 actividades con un presupuesto asignado para la anualidad por valor de \$25.540.434.298, para el primer trimestre programó recursos por \$928.619.721 y para el segundo trimestre programó 2.490.220.637; sin embargo, los porcentajes que arroja la matriz para la ejecución financiera en el caso del primer trimestre no son concordantes y para el segundo trimestre no es posible evidenciar el valor de avance en términos porcentuales en tanto que como ocurre con la generalidad de la matriz, esta presenta evidentes errores de formulación.

Llama la atención que con el panorama arriba descrito para el primer semestre se reporten tres acciones que superan el 100% de avance financiero a saber:

Cuadro No.42.

DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	AVANCE FINANCIERO %
DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y DEMOGRAFIA I Y II TRIMESTRE 2020.	Construir y adoptar conjuntamente los lineamientos diferenciales para el desarrollo de acciones colectivas de fomento, prevención y protección orientados a población indígena (lineamiento para el cuid	185.7%
	Consolidar los procesos de analisis de situacion de salud y caracterizacion...	145,00%
	Planificar las fases de formulacion del PDSP 2022-2032 en su definicion tecnica , consulta, validacion y negociacion.	155,00%

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

La Dirección de Epidemiología indica que para el caso de la tercera actividad (“Planificar las fases de formulación...”), “Se enviaron lineamientos técnicos para los procesos de la planeación integral en salud a los 32 Departamentos y 10 distritos”, sin embargo, la explicación no da cuenta del porcentaje reportado así mismo la OAPES no reporta informe de seguimiento al respecto. Otro tanto ocurre para las otras dos actividades con porcentajes superiores al 100%.



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

➤ **Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria.**

Para la vigencia 2020 se programaron 16 actividades por parte de la Dirección de Prestación de Servicios con un presupuesto asignado por valor de \$624.952.328.780 en el primer trimestre se programaron \$748.373.578 y en el segundo trimestre \$362.624.028.308 para un total programado en el semestre de \$ 363.372.401.886.

El cuadro 43 permite observar que para el segundo trimestre de la vigencia el reporte de avance financiero es de 0 consecuentemente el porcentaje de ejecución financiera del segundo trimestre es de 0%.

Cuadro No.43.

DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS I Y II TRIMESTRE 2020.					
# ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACION DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	EJECUCION FINANCIERA	% AVANCE FISICO
16	\$ 624.952.328.780	\$ 748.373.578	\$ 748.373.578	86.1%	100%
		\$ 362.624.028.308	\$ 0	0%	#¡REF!

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

Ahora bien; como lo evidencia el cuadro 43, para el primer trimestre se programaron \$748.373.578 y se ejecutó el 100% de lo programado, sin embargo, al efectuar la suma porcentual en la matriz reportada por la OAPES se obtiene un porcentaje del 86.1%, lo que ratifica lo antes enunciado en el sentido de que la formulación de la matriz presenta fallas.

Una vez más se debe recalcar que las casillas de observaciones de las cuales deben hacer uso la Dirección y la OAPES en tono de seguimiento no son diligenciadas lo cual no permite obtener un panorama claro de las actividades.

➤ **Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud.**

Cuadro No. 44.

DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD I Y II TRIMESTRE 2020.					
# ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACION DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	EJECUCION FINANCIERA	% AVANCE FISICO
10	\$ 3.037.000.000	\$ 481.750.000	\$ 443.000.000	53.8%	93%
		\$ 749.083.333	\$ 0	#¡REF!	#¡REF!

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

Por parte de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud se programaron 10 actividades con un presupuesto asignado de \$3.037.000.000, con una distribución para el primer trimestre de \$481.750.000 y para el segundo trimestre se programaron \$749.083.333 lo que representa un total de \$ 1.230.833.333.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

La Dirección de Medicamentos reporta un avance financiero por valor de \$443.000.000 para el primer trimestre y un porcentaje de 53.8%; porcentaje este que no es consistente con el valor reportado de avance financiero. Por otra parte, la matriz no reporta valor alguno para el segundo trimestre en términos del avance financiero y su porcentaje se encuentra mal formulado.

➤ **Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud.**

Cuadro No. 45.

DIRECCION DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD I Y II TRIMESTRE 2020.					
# ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACION DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	EJECUCION FINANCIERA	% AVANCE FISICO
13	\$ 127.427.248.008	\$ 24.601.014.252	\$ 24.587.038.316	95.1%	110%
		\$ 46.577.666.002	\$ 0	#¡REF!	#¡REF!

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

A la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud se le asignó un presupuesto de \$127.427.248.008 a efectos de apalancar 13 actividades durante la vigencia 2020. Para el primer trimestre programo la ejecución de \$24.601.014.252 y para el segundo trimestre \$46.577.666.002 lo que significa una programación total para el semestre por valor de \$ 71.178.680.254.

El reporte de avance financiero para el semestre es de \$24.587.038.316 con un cumplimiento del 95.1% y un avance físico que llama la atención puesto que corresponde al 110% en el primer trimestre.

➤ **Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud.**

Cuadro No. 46.

DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	AVANCE FÍSICO
DIRECCION DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD I Y II TRIMESTRE 2020.	Realizar asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades territoriales para la planeación, gestión, formación, ejercicio y desempeño del THS	222%

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

El porcentaje de avance físico en el primer trimestre de la vigencia 2020 se explica por el porcentaje reportado de la Actividad "Realizar asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades territoriales para la planeación, gestión, formación, ejercicio y desempeño del THS" que reporta un porcentaje del 222% de avance físico sin que la matriz otorgue explicación alguna al respecto.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

➤ **Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones.**

Cuadro No. 47.

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD, RIESGOS LABORALES Y PENSIONES					
# ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACION DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	EJECUCION FINANCIERA	% AVANCE FISICO
23	\$ 1.550.000.000	\$ 107.930.000	\$ 62.280.000	61%	98%
		\$ 423.875.000	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

Se le asignaron \$1.550.000.000 millones de pesos de presupuesto a la Dirección de Regulación de las Operaciones del Aseguramiento para realizar 23 acciones; obteniendo como resultado según reporte que para el primer trimestre se programaron \$107.930.000 millones, en tanto que para el segundo trimestre el monto de recursos programados ascendió a \$423.875.000.

La OAPES reporta en su matriz de seguimiento un avance financiero para el primer trimestre por valor de \$62.280.000 con un avance físico del 98%.

No existe reporte de avance financiero, ejecución financiera ni de avance físico. Hecho ya observado antes y reiterado en cada uno de los análisis que se presentan en el actual informe.

➤ **Dirección de Financiamiento Sectorial.**

Cuadro No. 48.

DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO SECTORIAL.					
# ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACION DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	EJECUCION FINANCIERA	% AVANCE FISICO
17	\$ 29.548.336.006.111	\$ 7.312.081.802.995	\$ 7.088.753.434.880	59.3%	128%
		\$ 7.272.650.837.667	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

La Dirección de Financiamiento Sectorial tiene asignado un presupuesto de \$29.548.336.006.111 para la vigencia 2020; programó para el primer trimestre recursos del orden de \$7.312.081.802.995 y para el segundo trimestre recursos por \$ 7.272.650.837.667, lo cual implica un presupuesto programado para el primer semestre de 2020 por \$ 14.584.732.640.662.

Se destaca el hecho de que el reporte remitido por la OAPES presenta un Avance Físico del 128%, lo cual no resulta consistente en tanto que se parte del principio de que el cumplimiento de actividades se da hasta un máximo del 100% en igual medida, no media una explicación al respecto que justifique una sobre ejecución del 28%.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Como en los casos arriba descritos para el segundo trimestre no se reporta información relacionada con el Avance Financiero, la Ejecución Financiera ni el Avance Físico.

Cuadro No. 49.

DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	AVANCE FISICO %
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO SECTORIAL.	Capacitar a las Entidades Territoriales en el diligenciamiento y contenido de los formatos y ejecución de recursos	514%
	Evaluar los planes financieros frente a la normatividad vigente	171,00%

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

El Cuadro 49 da cuenta de cómo, presumiblemente, existen falencias en términos de la planeación de actividades al reportar avances físicos del orden de 514% y 171%, cifras nada consistentes y al igual que en casos anteriores sin ninguna explicación.

- **Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud.**

Cuadro No. 50.

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE BENEFICIOS, COSTOS Y TARIFAS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD.					
# ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACION DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	EJECUCION FINANCIERA	% AVANCE FISICO
15	\$ 7.500.000.000	\$ 2.992.442.927	\$ 328.428.835	51.3%	74%
		\$ 2.200.128.618	#iREF!	#iREF!	#iREF!

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

La Dirección de Regulación de Beneficios programó ejecutar 15 actividades a lo largo de la vigencia 2020 asignando para ello \$7.500.000.000, para el primer semestre de la vigencia los recursos programados ascendieron a \$ 5.192.571.545.

La Matriz de Seguimiento y control remitida por la OAPES indica que en el primer trimestre de la vigencia hubo un avance del 51.3% correspondiente a \$328.428.835 pesos y en términos del avance físico para el trimestre se ubica en un 74%.

Como en los anteriores casos para esta Dirección no se reporta información relacionada con el segundo trimestre, lo cual indica una conducta sistemática y posiblemente omisiva por parte de la OAPES, en razón a que no se da explicación y en la matriz tampoco aparecen datos adicionales que den pie a entender las razones de la situación que se viene expresando.



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

➤ **Secretaria General.**

La Secretaria General está integrada por cuatro subdirecciones; Subdirección de Gestión de Operaciones, Subdirección Administrativa, Subdirección Financiera y Subdirección de Gestión del Talento Humano; la Oficina de Control Interno Disciplinario,

Cuadro No. 51

SECRETARIA GENERAL.					
# ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACION DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	EJECUCION FINANCIERA	% AVANCE FISICO
28	\$ 850.000.000	\$ 45.933.000	\$ 22.238.333	28.9%	91%
		\$ 42.936.000	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

La Secretaria General programó 28 actividades con un presupuesto asignado por valor de \$850.000.000, programó recursos por \$ 88.869.000, para el primer semestre de la vigencia 2020.

Este despacho reporta un avance físico en el primer trimestre del orden de 91%, no existe reporte para el segundo trimestre, por tal razón no es posible efectuar un análisis a profundidad y emitir concepto respecto de la gestión de la Secretaria. Sin embargo, no es un hecho excepcional o exclusivo de esta dependencia, en tanto que como se ha venido reiterando a lo largo del presente informe, es una situación generalizada.

➤ **Unidad Administrativa Especial- Fondo Nacional de Estupefacientes.**

Cuadro No.52

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES					
# ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACION DE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	EJECUCION FINANCIERA	% AVANCE FISICO
10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	120%
		\$ 0	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

Poco es lo que se puede decir respecto del FNE, en relación con la información reportada por parte de la OAPES puesto que no se incluyen cifras que analizar u observaciones que indiquen la razón de tan insólito hecho.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Cuadro No. 53

DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	AVANCE FISICO %
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	Realizar capacitaciones aproximadamente a 400 usuarios y autoridades en normas y procesos de vigilancia y control de estupefacientes y psicotrópicos	300%
	Analizar la proyección de la demanda de los medicamentos fiscalizados por el FNE a través del sub-comité técnico (previsiones), a partir de las necesidades presentadas por los usuarios importadores.	300%

Fuente. Información del 21 de agosto 2020 – OAPES

Como se pudo observar en el cuadro 53, no existe información reportada en términos presupuestales, sin embargo, como lo muestra el cuadro 54 existe el reporte de dos actividades con un avance físico del 300%. No hay explicación, no existe análisis de cómo puede ser posible un avance en el primer semestre de la vigencia de 300% para estas dos actividades.

➤ **PROYECTOS DE INVERSIÓN.**

De acuerdo con la información entregada por la OAPES en un archivo que contiene la relación de los rubros del Plan de Acción con los proyectos de inversión, se generaron las dependencias con sus respectivos proyectos (Cuadro 54) con la información tomada de cada uno de los proyectos del aplicativo SPI, del avance físico y financiero reportado a junio del 2020.

Cuadro No. 54.
Avance físico y financiero primer Semestre 2020

	DEPENDENCIA	PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
VICE MINI STE RIO	Grupo de Comunicaciones	2018011000035	57,00%	28,14%
	Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	2018011000183	42,00%	36,36%
	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	2018011000208	50,00%	37,77%
		2018011000067	50,00%	41,86%
	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2017011000477	60,00%	28,15%
	Oficina de Calidad	2018011000015	51,00%	14,19%
	Oficina de Promoción Social	2019011000032	0,00%	0,26%
		2018011000059	12,00%	5,36%
		2018011000061	14,00%	15,70%
	Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	2018011000073	50,00%	33,45%
2018011000085		70,00%	37,26%	
	Dirección de Promoción y Prevención	2018011000202	52,00%	92,72%

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL		2018011000211	38,00%	21,97%
	Dirección de Epidemiología y Demografía	2018011000134	5,00%	6,05%
	Dirección de Prestación de Servicios	2016011000028	0,00%	0,00%
		2018011000213	50,00%	38,60%
	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	2018011000169	6,00%	24,77%
	Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	2018011000239	0,00%	0,00%
		2018011000221	43,00%	37,42%
	Dirección de Aseguramiento en Salud RR LL y PP	2018011000246	39,00%	11,98%
	Dirección de Financiamiento Sectorial	2018011000062	60,00%	36,53%
	Dirección de Beneficios Costos y Tarifas	2018011000065	48,00%	25,23%
2018011000060		10,00%	29,99%	
SECRETARÍA GENERAL	Secretaría General	2018011000081	0,00%	0,00%
	Secretaría General	2018011000199	42,00%	31,79%
	Secretaría General	2017011000308	0,00%	0,00%

Fuente: Construcción propia OCI con información tomada del aplicativo SPI de cada uno de los proyectos del 20 de agosto de 2020.

De acuerdo con los resultados, se observa que el avance físico más alto, que fue del 70%, lo obtuvo la Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres, y el avance financiero más alto lo obtuvo la Dirección de Promoción y Prevención con el 92.72%. De otra parte, de manera general y promediando los avances, en el físico fue del 32.65% y en el financiero fue del 24.44%, lo cual el cumplimiento es bajo para ambas ejecuciones.

Adicionalmente, se observa que el resultado del avance financiero difiere de los resultados que salieron del Plan de Acción del semestre que se visualiza en el cuadro 54, en donde se aprecia un registro de ejecución de tan solo 4 dependencias, lo cual no corresponde a lo registrado en el aplicativo de seguimiento a los proyectos de Inversión – SPI.

Para identificación de los nombres de los proyectos del cuadro anterior (54), se muestran a continuación:

Cuadro No. 55
Proyectos de Inversión definidos

PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO
2018011000035	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
2018011000183	FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES DEL SECTOR SALUD NACIONAL
2018011000208	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES Y DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES. NACIONAL
2018011000067	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL
2017011000477	FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

**CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN**

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

2018011000015	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE SALUD A NIVEL NACIONAL
2019011000032	APOYO AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD NACIONAL
2018011000059	FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES PARA LA APROPIACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD NACIONAL
2018011000061	APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL
2018011000073	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL
2018011000085	ASISTENCIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SECTOR SALUD HACIA LA POBLACIÓN AFECTADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES NACIONAL
2018011000202	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI NACIONAL
2018011000211	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. NACIONAL
2018011000134	FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SITUACIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL
2016011000028	APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES Y ESE EN PROYECTOS QUE MEJOREN LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - NACIONAL
2018011000213	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN CONDICIONES DE INTEGRALIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD NACIONAL
2018011000169	FORTALECIMIENTO DE LA RECTORÍA Y REGULACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN SALUD EN COLOMBIA. NACIONAL
2018011000239	ASISTENCIA FINANCIERA PARA PROMOVER EL PROCESO DE FORMACIÓN DE RESIDENTES QUE CURSAN ESPECIALIZACIONES PRIORITARIAS PARA LA SALUD NACIONAL
2018011000221	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA ORIENTAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD. NACIONAL
2018011000246	FORTALECIMIENTO DE LA RECTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -SGSSS
2018011000062	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL
2018011000065	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN Y SU IMPACTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LAS NECESIDADES EN SALUD DE LA POBLACIÓN NACIONAL
2018011000060	ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS EN SALUD QUE BENEFICIAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN SALUD. NACIONAL
2018011000081	REMDELACIÓN DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BOGOTÁ
2018011000199	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SERVICIO AL CIUDADANO EN EL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL
2017011000308	FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO LABORAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Fuente: Aplicativo SPI.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

➤ **SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS – SINERGIA**

En el informe publicado en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS, el Informe de Gestión y Seguimiento[§] Enero - junio 2020 elaborado por la Oficina Asesora De Planeación Y Estudios Sectoriales, figura los programas a cargo del Ministerio con sus respectivos indicadores los cuales, y de acuerdo con el informe se encuentran actualizados al 31 de marzo 2020, cualitativamente el 100% y cuantitativamente en 99.99%

IMAGEN 1.

Salud y Protección Social de Colombia

INDICADORES SINERGIA - PND 2018 - 2022

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION Y GESTION DE RESULTADOS - SINERGIA -

No.	PROGRAMAS	No. indicadores
1	Alianza por la inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad	1
2	Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos	29
3	Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos	15
4	Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas	1
5	Promoción de la salud sexual y los derechos reproductivos para niñas, niños y adolescentes	5
6	Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias	2
7	Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país	1
8	Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores	1
9	Familias con futuro para todos	4
10	Salud Pública y prestación de servicios	9

Fuente: Informe de Gestión y Seguimiento - OAPES

IMAGEN 2.

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

ESTADO REPORTE INDICADORES EN SINERGIA - Corte 31 de marzo de 2020

No.	Indicadores SINERGIA Dependencias responsables	No. Indicadores a cargo de la dependencia	Estado de reporte corte 31 de marzo en SINERGIA	
			Cualitativo	Cuantitativo
1	Despacho del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios	1	Actualizado	Desactualizado
2	Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	1	Actualizado	Actualizado
3	Dirección de Epidemiología y Demografía	1	Actualizado	Actualizado
4	Dirección de Financiamiento Sectorial	4	Actualizados	Actualizados
5	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud.	1	Actualizado	Actualizado
6	Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	5	Actualizados	Actualizados
7	Dirección de Promoción y Prevención	46	Actualizados	Actualizados
8	Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	2	Actualizados	Actualizados
9	Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones	1	Actualizado	Actualizado
10	Oficina de Calidad	2	Actualizados	Actualizados
11	Oficina de Promoción Social	5	Actualizados	Actualizados
Total Indicadores PND monitoreados en SINERGIA		69		
Porcentaje de indicadores actualizados en SINERGIA a 31 de marzo de 2020			100%	99,9%



Fuente: Informe de Gestión y Seguimiento OAPES

[§] <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-gestion-seguimiento-msps-enero-junio2020.pdf>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

La Oficina de Control Interno – OCI, consultó el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA, del Departamento Nacional de Planeación - DNP, con el fin de conocer el avance de gestión realizado por el Ministerio de Salud y Protección frente a los 10 programas y 68 indicadores que se encuentran bajo su responsabilidad.

Cabe señalar que los sesenta (68) indicadores cuentan con una periodicidad de actualización, establecido en el DNP – Sinergia, así:

IMAGEN 3.

Periodicidad	Total
Trimestral	2
Semestral	6
Anual	48
Quinquenal	12
Total	68

Fuente:

file:///C:/Users/prestamosoporte/Downloads/Salud_Boleti%CC%81n%20Ejecutivo%20Sinergia%20corte%20Julio%202020%20(1).pdf

Indicadores con periodicidad Quincenal:

- ✓ De los 12 (17,65%) indicados con periodicidad quincenal figuran con avance cualitativo con corte 31 de julio 2020, no figura avance cuantitativo.
- ✓ Se evidencia dos (2) indicadores repetidos:
 - Porcentaje de mujeres entre 13 y 19 años casadas o unidas
 - Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer hijo

IMAGEN 4.

Tasa específica de fecundidad adolescentes de 10 a 14 años (por cada mil mujeres de 10 a 14 años) Programa: E. Promoción de la salud sexual y los derechos reproductivos para niñas, niños y adolescentes	0% Avance cuatrienio:
Tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años (por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años) Programa: E. Promoción de la salud sexual y los derechos reproductivos para niñas, niños y adolescentes	0% Avance cuatrienio:
Víctimas que han recibido atención y rehabilitación psicosocial Programa: D. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas	31,55% Avance cuatrienio:


	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

IMAGEN 5.



Fuente: Sinergia – DNP Página 6

IMAGEN 6.



61/68 de 68 indicadores

« Anterior 6 **7** Siguiente »

Fuente: Sinergia – DNP Página 7



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Cuadro No. 56.

No.	Indicador	Periodicidad	Línea Base	Meta 2020	Avance 2020	% Avance 2020	Avance Cuatrimestre	Porcentaje Avance Cuatrimestre	Fecha Corte	Fecha Modificación	Avance Cualitativo	Fecha Corte Avance Cualitativo	Fecha Actualización Avance Cualitativo
39	Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria moderada	Quinquenal	13,80	12,50							El Minambiente ha realizado gestión en las siguientes líneas de acción: • Diálogo para fortalecer la regulación ambiental: se abrieron espacios e impulsaron procesos para fortalecer la regulación al respecto a temas como la tasa por utilización del agua -TUA, sustracción de áreas de reserva ley 2da, mecanismo compensación de no menos del 1%, emisiones contaminantes, reúso del recurso hídrico, reúso de subproductos agrícolas (mesa de gallinaza y porcínaza). • Intercambio de conocimiento: en el marco del reconocimiento a la gestión de los sectores se compartieron los resultados de proyectos de gestión de residuos y economía	2020/07/31	2020/08/06
40	Porcentaje de hogares con Inseguridad alimentaria severa	Quinquenal	8,50	7,00							El Minambiente ha realizado gestión en las siguientes líneas de acción: • Diálogo para fortalecer la regulación ambiental: se abrieron espacios e impulsaron procesos para fortalecer la regulación al respecto a temas como la tasa por utilización del agua -TUA, sustracción de áreas de reserva ley 2da, mecanismo compensación de no menos del 1%, emisiones contaminantes, reúso del recurso hídrico, reúso de subproductos agrícolas (mesa de gallinaza y porcínaza). • Intercambio de conocimiento: en el marco del reconocimiento a la gestión de los sectores se compartieron los resultados de proyectos de gestión de residuos y economía	2020/07/31	2020/08/06
44	Porcentaje de desnutrición aguda en menores de cinco (5) años	Quinquenal	1,60	1,00							Se dio respuesta a los comentarios recibidos de la consulta nacional del Proyecto de resolución por la cual se modifica la resolución 5406 de 2015 y se ajustó el lineamiento para el manejo integrado de la desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años. Se realizó seguimiento a las EAPB con el fin de identificar las dificultades y temas a fortalecer para la adecuada atención de los niños menores de 5 años con desnutrición aguda moderada y severa, de acuerdo con lo establecido en la resolución 5406. Se continuó con la implementación del Plan Contra la Desnutrición, priorizando acciones intersectoriales en los	2020/07/31	2020/08/06
45	Porcentaje de retraso en talla en menores de cinco (5) años	Quinquenal	10,80	8,00							Durante el mes de julio de 2020, se continúa con la realización de acompañamiento para la implementación de la ruta de mantenimiento y promoción de la salud, construcción del documento borrador de una estrategia de IEC sobre las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos - GABAs en el marco del plan de acción de la mesa de alimentación saludable y sostenible. Así mismo, se continúa con el apoyo a estrategias de promoción, fomento y protección de la Lactancia Materna, y estrategias de promoción de la alimentación adecuada para la edad en el marco de la atención integral en la primera infancia.	2020/07/31	2020/08/06
46	Porcentaje de exceso de peso en menores de cinco (5) años	Quinquenal	6,30	6,00							Se continúa en el mes de julio de 2020, con el acompañamiento a las ETS para la implementación de la RPMS, el PINSAN 2012-2019, de estrategias de promoción, fomento y protección de la LM, estrategias de promoción de la alimentación adecuada para la edad, en el marco de la atención integral en la primera infancia. Por otra parte, se finalizó la construcción de la norma de etiquetado nutricional y frontal e inició el proceso de consulta pública nacional del 27 de julio hasta el 27 de agosto de 2020. Adicionalmente, se finalizó la definición del problema en el Análisis de Impacto Normativo de normas trans y se realizó el trámite de	2020/07/31	2020/08/06
47	Porcentaje de lactancia materna exclusiva en menores de seis (6) meses	Quinquenal	36,10	42,80							Se realizó seguimiento a indicadores de Banco de Leche Humana. Se avanzó en la formulación del curso virtual y de formación de formadores en Bancos de Leche Humana. Se realizó apoyo técnico en elaboración de lineamiento del curso de consejería en lactancia materna y alimentación del niño pequeño. Se apoyó técnicamente en elaboración de propuesta de fortalecimiento de relactancia en Centros de Recuperación Nutricional. Se avanzó en el fortalecimiento del trabajo intersectorial para las acciones en torno a la lactancia materna y alimentación complementaria a través de la propuesta de actualización del Decreto 1306 "Por	2020/07/31	2020/08/06
48	Porcentaje de exceso de peso en adolescentes y escolares	Quinquenal	24,40	24,40							Se continúa en el mes de julio de 2020, con el acompañamiento a las ETS para la implementación de la RPMS, el PINSAN 2012-2019, de estrategias de promoción, fomento y protección de la LM, estrategias de promoción de la alimentación adecuada para la edad, en el marco de la atención integral en la primera infancia. Por otra parte, se finalizó la construcción de la norma de etiquetado nutricional y frontal e inició el proceso de consulta pública nacional del 27 de julio hasta el 27 de agosto de 2020. Adicionalmente, se finalizó la definición del problema en el Análisis de Impacto Normativo de normas trans y se realizó el trámite de	2020/07/31	2020/08/06
49	Prevalencia de consumo de drogas ilícitas en edad escolar	Quinquenal	10,97								En julio, se avanza en la construcción de documentos técnicos de presentación de proyectos en prevención con recursos de regalías, y habilidades sociales e involucramiento parental en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento, se lleva a cabo proceso de formación a 123 profesionales de equipos psicosociales del proyecto salud para la paz en primeros auxilios psicológicos, se realiza reunión articulación de línea psicoactiva de Bogotá y línea 192 opción 4, se envía listado de personas que llamen a la 192 para hacerle seguimiento desde la línea psicoactiva (comunal) y desde la línea psicoactiva en equipos listados de otras entidades para	2020/07/31	2020/08/10
57	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer hijo	Quinquenal	17,40	15,20							Se realizó reunión conjunta entre Minsalud - Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA para socializar proyecto sobre Educación Integral para la Sexualidad fuera de la escuela, liderado por el UNFPA para fortalecer las capacidades (actitudes, habilidades y conocimientos) de agentes educativos, a través de herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas, para orientar procesos de educación integral de la sexualidad, dentro o fuera de la escuela, desde un enfoque de derechos, basada en información científica y contribuyendo al fortalecimiento de habilidades para la toma de	2020/07/31	2020/08/10
61	Porcentaje de mujeres entre 13 y 19 años casadas o unidas	Quinquenal	14,10	12,60							Se continuó en la participación de la reunión de alto nivel del gobierno nacional con el fin de reportar las acciones que el Ministerio de salud que se han venido haciendo en prevención, atención y articulación intersectorial. Se realizaron asistencias técnicas territoriales para el abordaje de las violencias de género en los departamentos y Ciudades: Risaralda, Amazonia, Pereira y Casanare. Se continuó el proceso de concertación con diferentes agencias de cooperación como: ONU Mujeres - Fortalecimiento del SIVIGE, con ACNUR y ONU Mujeres se está llevando a cabo un proyecto con Mujeres Migrantes y Violencias de Género, con ACNUR	2020/07/31	2020/08/04
66	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer hijo	Quinquenal	17,40	15,20							Se realizó reunión conjunta entre Minsalud - Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA para socializar proyecto sobre Educación Integral para la Sexualidad fuera de la escuela, liderado por el UNFPA para fortalecer las capacidades (actitudes, habilidades y conocimientos) de agentes educativos, a través de herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas, para orientar procesos de educación integral de la sexualidad, dentro o fuera de la escuela, desde un enfoque de derechos, basada en información científica y contribuyendo al fortalecimiento de habilidades para la toma de	2020/07/31	2020/08/10
68	Porcentaje de mujeres entre 13 y 19 años casadas o unidas	Quinquenal	14,10	12,60							Se continuó en la participación de la reunión de alto nivel del gobierno nacional con el fin de reportar las acciones que el Ministerio de salud que se han venido haciendo en prevención, atención y articulación intersectorial. Se realizaron asistencias técnicas territoriales para el abordaje de las violencias de género en los departamentos y Ciudades: Risaralda, Amazonia, Pereira y Casanare. Se continuó el proceso de concertación con diferentes agencias de cooperación como: ONU Mujeres - Fortalecimiento del SIVIGE, con ACNUR y ONU Mujeres se está llevando a cabo un proyecto con Mujeres Migrantes y Violencias de Género, con ACNUR	2020/07/31	2020/08/04



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Indicadores con periodicidad Trimestral:

- ✓ De los 2 (2,94%) con periodicidad trimestral, los dos figuran al 31 de julio de 2020 con actualización cualitativa y un indicador con avance cuantitativo.

IMAGEN 7.

Porcentaje de desempeño global de los hospitales públicos del país

Programa: B. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

97,51%

Avance cuatrienio:

Fuente: Sinergia DNP

IMAGEN 8.

Porcentaje de población con capacidad de pago parcial que es solidaria con la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)

Programa: B. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

0%

Avance cuatrienio:

Fuente: Sinergia DNP

Cuadro No. 57.

No.	Indicador	Periodicidad	Línea Base	Meta 2020	Avance 2020	% Avance 2020	Avance Cuatrienio	Porcentaje Avance Cuatrienio	Fecha Corte	Fecha Modificación	Avance Cualitativo	Fecha Corte Avance Cualitativo	Fecha Actualización Avance Cualitativo
3	Porcentaje de desempeño global de los hospitales públicos del país	Trimestral	42,70	80,60			86,17	97,51			Durante el mes de julio de 2020: * Se emitió el tercer boletín de seguimiento a la implementación del modelo de prestación de servicios para la atención de la población en aislamiento preventivo obligatorio (Resolución 521 de 2020), con 33.668.632 atenciones realizadas a población en aislamiento preventivo: 9.104.198 teleorientaciones en salud, 11.464.964 teleconsultas, 2.158.137 atenciones domiciliarias, 6.371.282 tomas de muestra a domicilio, 4.484.421 fórmulas despachadas a domicilio y 85.010 controles prenatales a domicilio, tanto para patologías no covid como para atención de covid. * Se distribuyeron 75 concentradores de oxígeno en hospitales priorizados. * Se dio apoyo técnico en respuesta a la pandemia a los territorios priorizados: Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Córdoba y Sucre. * Se adelantó el monitoreo y seguimiento a utilización de capacidad instalada hospitalaria en el marco de la atención de la pandemia. * Se coordinó el apoyo para el manejo en cuidado intensivo a través del Hospital Universitario Nacional. * Se apoyaron los procesos de seguimiento al comportamiento de la epidemia en el país y a los resultados de la respuesta a la misma en los territorios. Se generaron diariamente informes de seguimiento del comportamiento de casos por territorio, así como de la ocupación en las unidades de cuidado intensivo por cada entidad territorial. Esta información se semaforizó y se dispuso para la toma de decisiones.	2020/07/31	2020/08/05
14	Porcentaje de población con capacidad de pago parcial que es solidaria con la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)	Trimestral	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2020/06/30	2020/07/10	A partir de la GEIH se identifica la población potencial beneficiaria a que se refiere el artículo 6 del Decreto 800 de 2020, a través de la cual se elaborarán escenarios de costos para el aseguramiento al RS de la población identificada, la que adicionalmente aportará de manera solidaria al SGSSS.	2020/07/31	2020/08/06



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Indicadores con periodicidad Semestral:

- ✓ De los 6 (8,82%) indicadores con periodicidad semestral, los 6 figuran con actualización cualitativa fecha de corte 31 julio 2020, y tres (3) con actualización de avance en el cuatrienio.

IMAGEN 9.

Porcentaje de avance del sistema de afiliación transaccional para salud y riesgos laborales

80%

Programa: Salud Pública y prestación de servicios

Avance cuatrienio:

Fuente: Sinergia DNP

IMAGEN 10.

Ahorro al sistema de salud por valores máximos de recobro en el régimen contributivo

55,92%

Programa: B. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Avance cuatrienio:

Fuente: Sinergia DNP

IMAGEN 11.

Porcentaje de cuentas por pagar de las entidades territoriales por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado prestados a 31 de diciembre de 2019 pagadas

90,42%

Programa: B. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Avance cuatrienio:

Fuente: Sinergia DNP



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Cuadro No. 58

No.	Indicador	Periodicidad	Línea Base	Meta 2020	Avance 2020	% Avance 2020	Avance Cuatrienio	Porcentaje Avance Cuatrienio	Fecha Corte	Fecha Modificación	Avance Cualitativo	Fecha Corte Avance Cualitativo	Fecha Actualización Avance Cualitativo
1	Porcentaje de avance del sistema de afiliación transaccional para salud y riesgos laborales	Semestral	0,00	70,00			80,00	80,00			SALUD: A este corte se continua con el análisis y definición de la adquisición de capacidad de pago, la incorporación del estado activo por emergencia establecido en el marco del artículo 15 del Decreto Legislativo 538 de 2020, expedición de la Resolución 1128 de 2020 que reglamenta la afiliación de oficio al SGSSS de las personas que no se encuentran afiliadas o se encuentran con novedad de terminación de la inscripción en las EPS, generación de la especificación funcional del formato para imprimir la transacción de la afiliación de oficio de las personas no afiliadas al SGSSS o con inscripción en estado terminado. ARL: A este corte continua en fase de producción de los servicios web once (11) web services Afiliación de empleador a una ARL, Novedades de Sede (Creación, Inactivación y Actualización), Novedades de Centro de Trabajo (Creación, Inactivación y Actualización), Traslado del Empleador de ARL, Variación del centro de trabajo trabajadores dependientes y estudiantes en práctica formativa, Retracto del traslado o de Retracción del afiliación del Empleador de ARL, Inicio de una relación laboral o práctica formativa, Terminación de relación laboral o práctica formativa, Modificación del ingreso base de cotización, Reporte de mora en el pago de aportes al SGRAL, acuerdos de pago e incumplimiento de acuerdo de pago, Reclasificación del centro de trabajo, Consulta de empresas afiliadas o trasladadas incluye retractaciones, Consulta de estructura de la empresas.	2020/07/31	2020/08/05
6	Porcentaje de recobros por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del Régimen Contributivo prestados a 31 de diciembre de 2019 saneados	Semestral	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020/06/30	2020/07/10	De primer y segundo segmento de Acuerdo de Punto Final - Art. 237 de la Ley 1955/19, se radican cuentas entre junio y julio por valor \$96.948 millones.	2020/07/31	2020/08/06
11	Ahorro al sistema de salud por valores máximos de recobro en el régimen contributivo	Semestral	0,00	###	92,19	70,92	139,79	55,92	2020/06/30	2020/07/07	En el mes de julio de 2020 la ADRES realizó de manera anticipada la transferencia de 395,5 mil millones de pesos por presupuesto máximo a las EPS para un total de 1,97 billones de pesos desde la vigencia de la Resolución 205 de 2020. Recursos con los que se ha generado un flujo importante para atender de manera integral las necesidades en salud de la población afiliada al SGSSS.	2020/07/31	2020/08/10
21	Porcentaje de cuentas por pagar de las entidades territoriales por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado prestados a 31 de diciembre de 2019 pagadas	Semestral	0,00	30,00	39,25	100,00	54,25	90,42	2020/06/30	2020/07/09	Se dio asistencia técnica a todas las entidades territoriales permanentemente para la implementación del Acuerdo de Punto Final, de forma telefónica y virtual (correo y Orfeo). Así mismo, se realizaron videoconferencias con Cauca, Barranquilla, Norte de Santander, Boyacá y Cartagena. Adicionalmente, se realizó la validación de los anexos técnicos para la Fase I de Risaralda, Cundinamarca, Huila y Caldas, donde esta última ET remitió solicitud de evaluación de esfuerzo fiscal ante el MHCP y el MSPS posteriormente informó de la procedencia de giro de los recursos de cofinanciación ante MHCP por valor de \$12.174 millones.	2020/07/31	2020/08/06
52	Lineamientos en salud con enfoque diferencial para el pueblo Rom formulado.	Semestral		0,40	0,34	85,00	0,00	0,00	2020/06/30	2020/07/09	Durante el mes de julio se adelantó lo concerniente al componente epidemiológico sobre los lineamientos en salud con enfoque diferencial para el pueblo Rom.	2020/07/31	2020/08/06
56	Porcentaje de personas que acceden a valoración de certificación y Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD)	Semestral	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2020/06/30	2020/08/10	Durante el mes de julio se realizó asistencia técnica remota -videoconferencia- en Procesos administrativos y Anexo Técnico, Funcionalidades del nuevo aplicativo RLCPD para los usuarios de los municipios. Funcionalidades del nuevo aplicativo RLCPD para los usuarios de los equipos multidisciplinarios de salud, Alistamiento Resolución 113 de 2020. Aplicación Resolución 1043 de 2020, Ruta nuevo procedimiento de Certificación de Discapacidad, cumplimiento a los requisitos tecnológicos y de infraestructura técnica y administrativa según el cumplimiento de las IPS acorde con la Resolución 1043 de 2020 y Aplicativo web RLCPD, realizada en las entidades territoriales Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés, Huila, Chocó, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Cauca, Nariño y Risaralda. (13). De igual manera se dio inicio al proceso de verificación de las certificaciones de IPS emitidas por los secretarios de salud de las entidades territoriales y se emitió concepto de viabilidad para realizar certificación de discapacidad a algunas entidades territoriales, en cumplimiento del artículo 2 de la Resolución 1043.	2020/07/31	2020/08/06

Indicadores con periodicidad anual:

- ✓ De los 48 (70,59%), 45 se encuentran actualizados al 31 de julio 2020 cualitativamente y 8 cuentan con un valor cuantitativo para el periodo del cuatrienio.
- ✓ Se Observa dos (2) indicadores duplicados
- ✓ Figuran tres (3) indicadores sin actualización de avance cuantitativa y cualitativa.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Cuadro No. 59.

No.	Indicador	Periodicidad	Línea Base	Meta 2020	Avance 2020	% Avance 2020	Avance Cuatrenio	Porcentaje Avance Cuatrenio	Fecha Corte	Fecha Modificación	Avance Cualitativo	Fecha Corte Avance Cualitativo	Fecha Actualización Avance Cualitativo
2	Razón de mortalidad materna en población rural dispersa (por cada 100.000 nacidos vivos)	Anual	81,11	81,11							Se continúa con el acompañamiento al Departamento del Casanare en las estrategias de reducción de la mortalidad materna, se inicia contacto y acompañamiento al departamento de Caldas. Se avanza en la coordinación intergerencial para el establecimiento de una línea 192 para gestantes. Se avanza en la definición del esquema para hacerle seguimiento a los casos de Morbilidad Materna Extrema.	2020/07/31	2020/08/10
4	Porcentaje de mujeres con cáncer de mama detectado en estadios tempranos (hasta IIA) al momento del diagnóstico	Anual	55,70	60,20							Asistencia técnica y acompañamiento virtual a las Entidades Territoriales de Santander, Norte de Santander, Risaralda, Quindío y Caldas para el desarrollo de capacidades en el componente de detección temprana de la Resolución 3280, se socializaron las RIAS de cáncer de mama y se analizaron los indicadores de tamización, oportunidad en la atención y mortalidad y se generaron compromisos para la implementación de estrategias con las entidades territoriales. Reporte de avances del indicador de mortalidad prematura del cáncer de mama del Plan Decenal de Salud Pública.	2020/07/31	2020/08/05
5	Porcentaje de usuarios que considera fácil o muy fácil acceder a un servicio de salud	Anual	43,40	46,50			68,00	100,00			Por efectos de la actual pandemia Colombia ha incrementado su capacidad de tele salud hasta en 10 veces. Todas las EPS están trabajando con protocolos de tele salud, especialmente para población mayor de 70 años y con comorbilidades. A la fecha se cuenta con 51 laboratorios comerciales que forman parte de la red de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 31 laboratorios de universidades o de centros de investigación que apoyan los laboratorios departamental de salud pública, 10 laboratorios departamentales de salud pública ya con esa capacidad y con el reto de que los otros 22 laboratorios departamentales sean puestos a punto pronto por sus gobernadores, esto permite que los ciudadanos tengan mayor acceso a las pruebas Covid_19	2020/07/31	2020/08/04
7	Porcentaje de pacientes hipertensos controlados TA <(140/90mmHg)	Anual	72,00	77,20							Asistencia técnica y acompañamiento virtual a las Entidades Territoriales departamentales de las regiones (Atlántica, Pacífica y Amazonia, Oriental, Central) para el fortalecimiento de capacidades en el talento humano en salud pública, EPS e IPS y seguimiento en el cumplimiento de la detección temprana del riesgo cardiovascular y metabólico de la RIA de Promoción y Mantenimiento de la Salud y el control de la HTA y la diabetes en el marco de las RIAS específicas, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 3280 del 2018 y 3202 de 2016. Desarrollo del curso virtual dirigido a profesionales de la salud del país para el desarrollo de capacidades en la atención del tabaquismo, siendo este el principal factor de riesgo de las ENT. Avances en el diagrama del flujo de atención, diagrama de capas, matriz de intervenciones y construcción de sus lineamientos de las rutas de riesgo cardio metabólico	2020/07/31	2020/08/05
8	Porcentaje de casos nuevos de cáncer de cuello uterino in situ identificados (NIC alto grado)	Anual	41,40	41,60							Asistencia técnica y acompañamiento virtual a las Entidades Territoriales de Santander, Norte de Santander, Risaralda, Quindío y Caldas para el desarrollo de capacidades en el componente de detección temprana de la Resolución 3280, se socializaron las RIAS de cáncer de cuello uterino y se analizaron los indicadores de tamización, oportunidad en la atención y mortalidad y se generaron compromisos para la implementación de estrategias con las entidades territoriales. Reporte de avances del indicador de mortalidad prematura del cáncer de cuello uterino del Plan Decenal de Salud Pública.	2020/07/31	2020/08/05
9	Porcentaje de personas con cáncer de próstata en estadios tempranos identificados (0, I y II), al momento del diagnóstico	Anual	56,20	69,40							Asistencia técnica y acompañamiento virtual a las Entidades Territoriales de Santander, Norte de Santander, Risaralda, Quindío y Caldas para el desarrollo de capacidades en el componente de detección temprana de la Resolución 3280, se socializaron las RIAS de cáncer de próstata y se analizaron los indicadores de tamización, oportunidad en la atención y mortalidad y se generaron compromisos para la implementación de estrategias con las entidades territoriales. Reporte de avances del indicador de mortalidad prematura del cáncer de próstata del Plan Decenal de Salud Pública.	2020/07/31	2020/08/05
10	Días transcurridos entre la fecha del diagnóstico y la fecha de inicio del primer ciclo de quimioterapia para leucemia aguda	Anual	15,90	12,10							Asistencia técnica y acompañamiento virtual a los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda, Quindío y Caldas para socializar estrategias para el diagnóstico temprano, la vigilancia y el control del cáncer infantil y estrategias para mitigar los desenlaces de la pandemia por COVID 19. Realización de la mesa técnica de análisis del sistema de información en cáncer y el registro nacional de cáncer, en el marco del Consejo Nacional Asesor Cáncer Infantil y revisión del proyecto VIGILANCER- Cali. Sanción presidencial de la ley Jacobo 2026 de 24 de julio de 2020, por la cual se modifica la Ley 1388 de 2010, se establecen medidas para garantizar la prestación de servicios de salud Oncopediátrica y se declara la atención integral como prioritaria a los menores con cáncer y se dictan otras disposiciones -Ley Jacobo-, en la cual participó el Ministerio en el proceso de revisión y la realización de aportes claves para su implementación efectiva. Participación en el 4º Congreso	2020/07/31	2020/08/05
12	Valor de la actualización de Plan de Beneficios de Salud	Anual	191,00	100,00			321,00	40,13			Durante el mes de julio la actualización del Plan de Beneficios en Salud (PBS) para la vigencia 2021, continuó por parte del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) con la respectiva evaluación de los procedimientos y medicamentos, candidatos a formar parte de esta actualización, a la vez que se vienen identificando las tecnologías que tienen ya toda la evaluación tecnológica con el fin de actualizar sus respectivos valores. Igualmente, con las sociedades científicas se avanza en la construcción de la matriz de actualización del PBS. Adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció los servicios y	2020/07/31	2020/08/10
13	Ahorro en el gasto por recobros como consecuencia de acciones de política farmacéutica	Anual	0,00	200,00			271,78	33,97			La Secretaría Técnica de la Comisión preparó los diferentes insumos para la selección y conformación de los mercados relevantes que serían sujetos a referenciación internacional de precios en el año 2020, entre los cuales se encuentran bases consolidadas del SISMED, de recobros, de registros sanitarios Invima, y el cálculo del índice de concentración para cada mercado, así como el de participación en las ventas por canal de comercialización. Estos insumos fueron presentados al Grupo Técnico Asesor -GTA en la sesión virtual del 15 de julio de 2020. Inicialmente se realizó el despacho de 22 tratamientos de fármacos a un paciente con	2020/07/31	2020/08/06
15	Ingresos adicionales por nuevos impuestos o mayor recaudo	Anual	0,00	300,00			0,00	0,00			Durante el mes de julio se llevó a cabo la preparación y discusión del documento Manual Operativo de la implementación de la política de Contribución Solidaria en el Régimen Subsidiado así como la preparación del Flujo de Procesos, donde se detallan los actores, las fuentes de información y las responsabilidades que permiten poner en marcha el instrumento de política.	2020/07/31	2020/08/06
16	Porcentaje de EPS que otorgan cita a consulta de medicina general en cinco (5) días o menos	Anual	80,00	60,00			20,00	20,00			Por efectos de la actual pandemia Colombia ha incrementado su capacidad de tele salud hasta en 10 veces. Todas las EPS están trabajando con protocolos de tele salud, especialmente para población mayor de 70 años y con comorbilidades.	2020/07/31	2020/08/10



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

17	Razón de mortalidad materna a 42 días (por cada 100.000 nacidos vivos)	Anual	51,27	48,12							Se continúa con el acompañamiento al Departamento del Casanare en las estrategias de reducción de la mortalidad materna, se inicia contacto y acompañamiento al departamento de Caldas. Se avanza en la coordinación interagencial para el establecimiento de una línea 192 para gestantes. Se avanza en la definición del esquema para hacerle seguimiento a los casos de Morbilidad Materna Extrema.	2020/07/31	2020/08/10
18	Tasa de mortalidad infantil ajustada en menores de un año (por 1.000 nacidos vivos)	Anual	16,50	15,00							En julio, se avanzó en los términos de referencia con UNICEF para la adecuación de la cualificación en escala abreviada del desarrollo. Se reactiva el contrato 233 de 2019 entre la UT Risas Latinas para la Paz y se realiza adición al mismo para dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarios, así como acompañar el proceso de planeación integral en salud y una estrategia de información y comunicación para promover la valoración integral en salud de las niñas y niños en primera infancia.	2020/07/31	2020/08/05
19	Tasa de mortalidad infantil ajustada en menores de un año - zonas rurales (por 1.000 nacidos vivos)	Anual	12,30										
20	Entidades territoriales con modelo de salud diferencial para zonas con población dispersa implementado	Anual	1,00	2,00			1,00	0,00			El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1147 del 9 de julio de 2020 "Por la cual se modifican los artículos 9 y 10 de la Resolución 2626 de 2019 en relación con la ampliación de unos plazos" relacionados con las fases para la construcción e implementación del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) y formulación del Plan de Acción por parte de los territorios y con los Indicadores para el monitoreo, de la implementación y avances del MAITE. Así mismo, se continúa con el apoyo y asistencia técnica a los departamentos en el marco de emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19, así como para el desarrollo	2020/07/31	2020/08/10
22	Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000 nacidos vivos)	Anual	13,73	13,41							En julio, se avanzó en los términos de referencia con UNICEF para la adecuación de la cualificación en escala abreviada del desarrollo. Se reactiva el contrato 233 de 2019 entre la UT Risas Latinas para la Paz y se realiza adición al mismo para dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarios, así como acompañar el proceso de planeación integral en salud y una estrategia de información y comunicación para promover la valoración integral en salud de las niñas y niños en primera infancia. Se realiza asistencia técnica al departamento de Casanare a fin de realizar seguimiento a la	2020/07/31	2020/08/10
23	Tasa de mortalidad en niños menores de cinco (5) años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) (por cada 100.000 menores de cinco años)	Anual	3,46	2,80							Continúa la temporada de confinamiento por COVID-19. Dentro de las acciones del programa nacional de prevención, manejo y control de la IRA/EDA, después de haber realizado más de 40 asistencias técnicas durante los meses de mayo y junio se inicia el consolidado de las acciones desarrolladas por los territorios enmarcadas en las 3 estrategias de programa (comunitaria, intersectorial e institucional) enmarcadas en la pandemia por COVID-19 definidas en las líneas de acción del plan de contención y mitigación del Ministerio de Salud para Colombia: 1. Reducción de la transmisión a la comunidad. Desarrollar estrategias de	2020/07/31	2020/08/06
24	Tasa de mortalidad en niños menores de cinco (5) años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) - zonas rurales (por cada 1.000 nacidos vivos)	Anual	6,00										
25	Tasa de mortalidad en niños menores de cinco (5) años por Infección Respiratoria Aguda (IRA)(por cada 100.000 menores de cinco años)	Anual	13,84	11,20							Continúa la temporada de confinamiento por COVID-19. Dentro de las acciones del programa nacional de prevención, manejo y control de la IRA/EDA, después de haber realizado más de 40 asistencias técnicas durante los meses de mayo y junio se inicia el consolidado de las acciones desarrolladas por los territorios enmarcadas en las 3 estrategias de programa (comunitaria, intersectorial e institucional) enmarcadas en la pandemia por COVID-19 definidas en las líneas de acción del plan de contención y mitigación del Ministerio de Salud para Colombia: 1. Reducción de la transmisión a la comunidad. Desarrollar estrategias de	2020/07/31	2020/08/06
26	Tasa de mortalidad en niños menores de cinco (5) años por Infección Respiratoria Aguda (IRA) - zonas rurales (por cada 1.000 nacidos vivos)	Anual	19,70										
27	Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	Anual	88,43	89,05							Se continúa con el acompañamiento al Departamento del Casanare en las estrategias de reducción de la mortalidad materna, se inicia contacto y acompañamiento al departamento de Caldas. Se avanza en la coordinación interagencial para el establecimiento de una línea 192 para gestantes. Se avanza en la definición del esquema para hacerle seguimiento a los casos de Morbilidad Materna Extrema.	2020/07/31	2020/08/10
28	Densidad de médicos en las zonas dispersas (por cada 1.000 habitantes)	Anual	1,00	1,20			1,22	31,43			Se realizó el proceso de asignación de 841 plazas de Medicina de las cuales 92 corresponden a municipios de zonas dispersas	2020/07/31	2020/08/10
29	Porcentaje de personas con diagnóstico temprano de VIH (CD4 mayor de 500)	Anual	22,80	26,00							• En conjunto con la Universidad de Antioquia y la Organización Panamericana de la Salud se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones académicas para la conmemoración del día mundial contra las hepatitis (7, 14, 21 y 28 de julio). En los eventos participaron 314 personas en la sesión del 7 de julio; 322 personas en la del 14 de julio, 231 personas en la del 21 de julio y 242 personas en la del 28 de julio. • Con el apoyo de los estudiantes de la Universidad de Antioquia se elaboraron 2 videos, 6 piezas comunicativas para personal de la salud y 3 piezas educativas para la comunidad. Las cuales se difundieron por redes sociales. • Se presentaron	2020/07/31	2020/08/04



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

30	Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas en población entre 30 y hasta 70 años (por cada 100.000 personas entre 30 y 70 años)	Anual	230,57	226,84					Asistencia técnica y acompañamiento virtual a las Entidades Territoriales departamentales de las regiones (Atlántica, Pacífica y Amazonia, Oriental, Central) para el fortalecimiento de capacidades en el talento humano en salud pública, EPS e IPS y seguimiento en el cumplimiento de la detección temprana del riesgo cardiovascular y metabólico de la RIA de Promoción y Mantenimiento de la Salud y el control de la HTA y la diabetes en el marco de las RIAs específicas, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 3280 del 2018 y 3202 de 2016. Desarrollo del curso virtual dirigido a profesionales de la salud del país para el	2020/07/31	2020/08/05
31	Hospitales en riesgo financiero medio y alto	Anual	200,00	180,00		178,00	55,00		En desarrollo de la implementación del Acuerdo de Punto Final (Ley 1955 de 2019), para el saneamiento y pago de deudas por servicios y tecnologías no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado, se han realizado giros a los actores del Sistema por concepto del saneamiento de estas cuentas del Distrito de Barranquilla y los departamentos del Valle, Antioquia, Tolima, Nariño, Caquetá y Caldas, donde la información de la deuda reconocida por estas entidades fue por valor de \$587 mil millones, de los cuales \$332 mil millones fueron cancelados con recursos de apropiación de la Nación.	2020/07/31	2020/08/10
32	Porcentaje de hospitales públicos con factura electrónica implementada	Anual	0,00	50,00		0,00	0,00		El Ministerio de Salud y Protección Social, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), desarrollaron durante el mes de julio de 2020, tres (03) capacitaciones virtuales, en las cuales la DIAN presentó el procedimiento para la implementación de la factura electrónica en el Sector Salud y el calendario definido en la Resolución 042 de 2020 para la implementación respectiva; aclarando que las Empresas Sociales del Estado (ESE) inician con la obligación el 1 de octubre de 2020.	2020/07/31	2020/08/10
33	Porcentaje de sedes de prestadores públicos con servicios de telemedicina habilitados	Anual	6,51	6,90		6,87	43,37		De acuerdo con lo reportado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), con corte al 31 de julio de 2020, el país cuenta con 2.124 sedes de prestadores inscritos que ofertan 8.262 servicios en la modalidad de telemedicina, ubicados en 374 municipios de 33 departamentos y el Distrito Capital. De estas, 314 sedes corresponden prestadores de servicios de salud públicos y están ubicadas en 241 municipios de 29 departamentos y el Distrito Capital. Tomando en consideración lo anterior, con relación al avance en este indicador, se tiene que a 31 de julio de 2020 según información del REPS, se registran 314 sedes de prestadores públicos con servicios de salud habilitados bajo la	2020/07/31	2020/08/10
34	Tasa de mortalidad infantil por desnutrición en menores de cinco (5) años (por cada 100.000 niños y niñas menores de cinco años)	Anual	8,20						Se da continuidad a la implementación del Plan Contra la Desnutrición, desarrollando acciones intersectoriales entre las cuales se destaca la presentación del objetivo y líneas de acción a las gestoras sociales departamentales, así como la gestión con Cancillería con el fin de abordar las acciones coordinadas para la atención de la desnutrición con los cooperantes internacionales. Se realiza seguimiento a la implementación de la resolución 5406 de 2015 con las EAPB de los departamentos de Cesar, Chocó, Guainía, Norte de Santander, Risaralda, Uchirá, Meta, Arauca, Magdalena y Nariño. Se continúa con el ajuste al lineamiento para el	2020/07/31	2020/08/06
35	Tasa de mortalidad infantil por desnutrición en menores de cinco (5) años en Chocó (por cada 100.000 niños y niñas menores de cinco años)	Anual	44,20	36,00					Se mantiene la implementación de las acciones de gestión y acompañamiento técnico a la entidad territorial de salud, en el marco del Plan de Trabajo en contra de la desnutrición 2019-2022, con articulación intersectorial, en el cual, el territorio debe desarrollar acciones en torno a las siguientes líneas de acción: 1. Fortalecer la identificación y captación de niños y niñas con desnutrición aguda. 2. Fortalecer la atención oportuna de niños y niñas con desnutrición aguda. 3. Acompañar el seguimiento a casos, apoyar la recuperación y evitar recaídas. 4. Apoyar al fomento del desarrollo de capacidades en la identificación, atención y seguimiento de	2020/07/31	2020/08/06
36	Tasa de mortalidad infantil por desnutrición en menores de cinco (5) años en La Guajira (por cada 100.000 niños y niñas menores de cinco años)	Anual	63,20	50,00					Se dio continuidad a las acciones de gestión y acompañamiento técnico a la entidad territorial de salud, en el marco del Plan de Trabajo en contra de la desnutrición 2019-2022, con articulación intersectorial, en el cual, el territorio debe desarrollar acciones en torno a las siguientes líneas de acción: 1. Fortalecer la identificación y captación de niños y niñas con desnutrición aguda. 2. Fortalecer la atención oportuna de niños y niñas con desnutrición aguda. 3. Acompañar el seguimiento a casos, apoyar la recuperación y evitar recaídas. 4. Apoyar al fomento del desarrollo de capacidades en la identificación, atención y seguimiento de	2020/07/31	2020/08/06
37	Prevalencia de subalimentación	Anual	6,50	6,20					Durante el mes de julio en modalidades de Primera Infancia, se entregaron 1.497.018 Raciones Para Preparar – RPP. En la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo se han entregado 21.146 raciones alimentarias a los beneficiarios y sus familias. Se entregaron 1.506 toneladas de Alimentos de Alto Valor Nutricional, a 1.261.475 beneficiarios. Con las modalidades Ración para Preparar en Casa, Ración industrializada y Bono Alimentario, de acuerdo a la Resolución 0006 y 0007 "PAE para aprendizaje en casa", 96 ETC están paratizando la atención a 5.518.534 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del	2020/07/31	2020/08/06
38	Población subalimentada	Anual	3.200.000,00	####					Durante el mes de julio en modalidades de Primera Infancia, se entregaron 1.497.018 Raciones Para Preparar – RPP. En la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo se han entregado 21.146 raciones alimentarias a los beneficiarios y sus familias. Se entregaron 1.506 toneladas de Alimentos de Alto Valor Nutricional, a 1.261.475 beneficiarios. Con las modalidades Ración para Preparar en Casa, Ración industrializada y Bono Alimentario, de acuerdo a la Resolución 0006 y 0007 "PAE para aprendizaje en casa", 96 ETC están paratizando la atención a 5.518.534 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del	2020/07/31	2020/08/06
41	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	Anual	9,10	8,44					En julio, se reactiva el contrato 233 de 2019 entre la UT Risas Latinas para la Paz y se realiza adición al mismo para dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarios, así como acompañar el proceso de planeación integral en salud y una estrategia de información y comunicación para promover la atención para el cuidado prenatal y la valoración del recién nacido. Se realiza asistencia al departamento de Casanare para seguimiento a la implementación de la Ruta Integral de Atención en salud materno perinatal, se avanza en el análisis de situación del bajo peso al nacer en el país.	2020/07/31	2020/08/10
42	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en Chocó	Anual	11,42	9,51					En julio, se reactiva el contrato 233 de 2019 entre la UT Risas Latinas para la Paz y se realiza adición al mismo para dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarios, así como acompañar el proceso de planeación integral en salud y una estrategia de información y comunicación para promover la atención para el cuidado prenatal y la valoración del recién nacido con énfasis en los municipios de Bojayá y Medio Atrato.	2020/07/31	2020/08/10
43	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en La Guajira	Anual	9,39	8,45					En julio, se reactiva el contrato 233 de 2019 entre la UT Risas Latinas para la Paz y se realiza adición al mismo para dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarios, así como acompañar el proceso de planeación integral en salud y una estrategia de información y comunicación para promover la atención para el cuidado prenatal y la valoración del recién nacido con énfasis en el Municipio de Dibulla.	2020/07/31	2020/08/10
50	Porcentaje de pacientes hipertensos de 60 años y más controlados TA <(140/90mmHg)	Anual	70,00	74,00					Asistencia técnica y acompañamiento virtual a las Entidades Territoriales departamentales de las regiones (Atlántica, Pacífica y Amazonia, Oriental, Central) para el fortalecimiento de capacidades en el talento humano en salud pública, EPS e IPS y seguimiento en el cumplimiento de la detección temprana del riesgo cardiovascular y metabólico de la RIA de Promoción y Mantenimiento de la Salud y el control de la HTA y la diabetes en el marco de las RIAs específicas, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 3280 del 2018 y 3202 de 2016. Desarrollo del curso virtual dirigido a profesionales de la salud del país para el	2020/07/31	2020/08/05



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01


Formato

Seguimiento y control

Versión

02


51	Victimas que han recibido atención y rehabilitación psicosocial	Anual	692.999,00	912.999,00			838.138,00	31,55			Durante el mes de julio el Ministerio de Salud y Protección Social, continuó con la etapa precontractual orientada a la selección y contratación de una ESAL con idoneidad técnica y financiera para la implementación del PAPSIVI. Se realizó el proceso de evaluación de proponentes, en el marco del proceso competitivo aperturado en el mes de junio, mediante el cual se espera atender a la población víctima del conflicto armado en 2020 y 2021 luego de la aprobación de los recursos para las vigencias futuras. Se prevé adjudicación para la primera semana de agosto.	2020/07/31	2020/08/06
53	Talleres de socialización de políticas, planes, programas y normas para el Pueblo Rrom, realizados.	Anual		11,00			0,00	0,00			Durante el mes de julio se adelantó lo concerniente al componente epidemiológico del lineamiento en salud con enfoque diferencial para el pueblo Rrom. Paralelamente se adelantaron diálogos con los representantes Rrom por parte del Ministerio del Interior los cuales determinarán de manera general las estrategias para adelantar las reuniones con la Kumpianias dado el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 que impide las reuniones presenciales con las Kumpianias.	2020/07/31	2020/08/06
54	Análisis de salud del pueblo Rrom actualizado	Anual		0,00			0,00	0,00			En julio de 2020, se continuó con la actualización de las salidas de la información que contienen la variable étnica para población Rrom de acuerdo a los Registros Administrativos y a las Fuentes de Información que se encuentran integradas al Sistema de Información de Salud de la Protección Social - SISPRO. Adicionalmente se actualizaron los contenidos de los análisis realizados a partir de las citadas salidas de información en el documento base del Análisis de Situación de Salud - ASIS para el pueblo Rrom, además de incorporar la información al documento marco del ASIS Nacional.	2020/07/31	2020/08/10
55	Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de seguimiento en salud para la población Rrom con discapacidad.	Anual		27,28			0,00	0,00			Durante el mes de julio se realizaron los ajustes requeridos al lineamiento preliminar para la implementación del enfoque diferencial en discapacidad para el pueblo Rrom y se entregó el documento al Grupo Asuntos Étnicos para revisión. No se habilitaron espacios de concertación con el pueblo Rrom, como resultado de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.	2020/07/31	2020/08/06
58	Tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años (por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años)	Anual	61,00	58,00							Se realizó reunión conjunta entre Minsalud e ICBF para iniciar propuesta preparatoria de la semana andina de prevención de embarazo adolescente que se realizará en Colombia a través de la modalidad virtual entre el día 21 al 25 de septiembre de 2020. Se define como tema central abordar la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de adolescentes y jóvenes en el contexto de la pandemia por Covid 19. Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social participó en la reunión del Organismo Andino de Salud para tratar aspectos relacionados con el plan andino de prevención de embarazo adolescente.	2020/07/31	2020/08/10
59	Tasa específica de fecundidad adolescentes de 10 a 14 años (por cada mil mujeres de 10 a 14 años)	Anual	2,60	2,30							Se realizó reunión conjunta entre Minsalud e ICBF para iniciar propuesta preparatoria de la semana andina de prevención de embarazo adolescente que se realizará en Colombia a través de la modalidad virtual entre el día 21 al 25 de septiembre de 2020. Se define como tema central abordar la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de adolescentes y jóvenes en el contexto de la pandemia por Covid 19. Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social participó en la reunión del Organismo Andino de Salud para tratar aspectos relacionados con el plan andino de prevención de embarazo adolescente y el desarrollo conjunto (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Venezuela) de una estrategia de comunicación impulsada por adolescentes y jóvenes durante la semana andina y centroamericana de prevención del embarazo adolescente. También se participó en el Estudio ISLAC - COVID-19 en América Latina y el Caribe: Impacto en los Servicios de Salud de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia.	2020/07/31	2020/08/10
60	Porcentaje de embarazos subsiguientes en mujeres de 15 a 19 años	Anual	19,00	16,00							Se presentó las acciones de país para la elaboración del Informe de Medio Término del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas - en las siguientes solicitudes: 9) 120.112 Reforzar los servicios de información sobre salud, en particular sobre salud sexual y reproductiva, y garantizar que sean accesibles para los jóvenes y las personas con discapacidad (México). 10)120.113 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud y educación a los adolescentes y los niños de ambos sexos (Estado de Palestina). 12)120.115 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud a los adolescentes de ambos sexos	2020/07/31	2020/08/10
62	Porcentaje de municipios que cuentan con mecanismo intersectorial para el abordaje de las violencias de género	Anual	50,00	60,00			70,40	100,00			Se continuó en la participación de la reunión de alto nivel del gobierno nacional con el fin de reportar las acciones que el Ministerio de salud que se han venido haciendo en prevención, atención y articulación intersectorial. Se realizaron asistencias técnicas territoriales para el abordaje de las violencias de género en los departamentos y Ciudades: Risaralda, Amazonia, Pereira y Casanare. Se continuo el proceso de concertación con diferentes agencias de cooperación como: ONU Mujeres - Fortalecimiento del SIVIGE, con ACNUR y ONU Mujeres se esta llevando a cabo un proyecto con Mujeres Migrantes y Violencias de Género, con ACNUR.	2020/07/31	2020/08/04
63	Porcentaje de mujeres víctimas de violencias de género notificadas en el SIVIGILA y que fueron atendidas en salud por sospecha de violencia física, psicológica y sexual.	Anual	75,00	85,00							Se continuo en la participación de la reunión de alto nivel del gobierno nacional con el fin de reportar las acciones que el Ministerio de salud que se han venido haciendo en prevención, atención y articulación intersectorial. Se realizaron asistencias técnicas territoriales para el abordaje de las violencias de género en los departamentos y Ciudades: Risaralda, Amazonia, Pereira y Casanare. Se continuo el proceso de concertación con diferentes agencias de cooperación como: ONU Mujeres - Fortalecimiento del SIVIGE, con ACNUR y ONU Mujeres se esta llevando a cabo un proyecto con Mujeres Migrantes y Violencias de Género, con ACNUR, se comenzó el proceso de concertación para intercambio de información para el SIVIGE. Con UNPFA se esta llevando a cabo el diseño de un proyecto para el desarrollo de acciones para el abordaje Integral de las violencias de género. Se llevo a cabo el día 9 de julio la socialización de la herramienta del Triage Territorial de PEDT.	2020/07/31	2020/08/04
64	Departamentos priorizados y asistidos técnicamente en la implementación del Programa de Prevención de las Violencias Sexuales en el Conflicto Armado y de Atención Integral a Mujeres Víctimas	Anual	0,00	8,00			0,00	0,00			Se envió oficio (con agenda y cronograma) a los 24 departamentos priorizados a los que se realizará asistencia técnica, durante los meses de agosto y septiembre del presente año, para la implementación del Programa de Prevención de las Violencias Sexuales en el Conflicto Armado y de Atención Integral a Mujeres Víctimas	2020/07/31	2020/08/04
65	Porcentaje de mujeres víctimas de violencias de género notificadas en el SIVIGILA y que fueron atendidas en salud por sospecha de violencia física, psicológica y sexual	Anual		85,00							Se continuo en la participación de la reunión de alto nivel del gobierno nacional con el fin de reportar las acciones que el Ministerio de salud que se han venido haciendo en prevención, atención y articulación intersectorial. Se realizaron asistencias técnicas territoriales para el abordaje de las violencias de género en los departamentos y Ciudades: Risaralda, Amazonia, Pereira y Casanare. Se continuo el proceso de concertación con diferentes agencias de cooperación como: ONU Mujeres - Fortalecimiento del SIVIGE, con ACNUR y ONU Mujeres se esta llevando a cabo un proyecto con Mujeres Migrantes y Violencias de Género, con ACNUR, se comenzó el proceso de concertación para intercambio de información para el SIVIGE. Con UNPFA se esta llevando a cabo el diseño de un proyecto para el desarrollo de acciones para el abordaje Integral de las violencias de género. Se llevo a cabo el día 9 de julio la socialización de la herramienta del Triage Territorial de PEDT.	2020/07/31	2020/08/04
67	Porcentaje de embarazos subsiguientes en mujeres de 15 a 19 años	Anual	19,00	16,00							Se presentó las acciones de país para la elaboración del Informe de Medio Término del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas - en las siguientes solicitudes: 9) 120.112 Reforzar los servicios de información sobre salud, en particular sobre salud sexual y reproductiva, y garantizar que sean accesibles para los jóvenes y las personas con discapacidad (México). 10)120.113 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud y educación a los adolescentes y los niños de ambos sexos (Estado de Palestina). 12)120.115 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud a los adolescentes de ambos sexos (Ghana). Se explican los avances desarrollados por Colombia especialmente en el acceso a servicios de salud para adolescentes y jóvenes y en la implementación de acciones intersectoriales para la reducción de la fecundidad adolescente.	2020/07/31	2020/08/10

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Para el DNP - Sinergia, el avance del cuatrienio del Ministerio Salud y Protección Social, respecto al cumplimiento de las metas del PND de gobierno asignadas, es del 11,46%.

IMAGEN 12.

GRÁFICA 1 Avance - Ministerio de Salud y Protección Social - SINERGIA



Exportar 

Avance de las Entidades

Entidad	2019	2020	2021	2022	2018-2022
Ministerio de Salud y	50	42,65	0	0	11,46

Fuente DNP <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#AmpliarGraficas/56/33/sector>

La Oficina de Control Interno – OCI, recomienda tener en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.7.2.3.3 del Decreto 1082 de 2015, sobre el deber de actualizar periódicamente la información, indicadores y metas a cargo en la plataforma de Sinergia, información cualitativa – con periodicidad mensual –, y el valor cuantitativo, de acuerdo con la periodicidad y el rezago definido para cada indicador, dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes, así mismo, revisar los avances de los indicadores como la actualización de los mismos.

Finalmente, es de extrema importancia resaltar la inobservancia por parte de la OAPES en el sentido de que como lo indica el Departamento Administrativo de la Función Pública con relación al control y seguimiento al interior del Ministerio de Salud y Protección Social “frente a las medidas adoptadas por el gobierno nacional mediante el Decreto 401 de 2020 en el sentido de verificar y garantizar la atención y prestación de servicios por parte de las autoridades públicas y particulares que cumplan funciones públicas”, no se allega a esta Oficina, reporte alguno que dé cuenta de tal seguimiento.

Puntualiza el DAFT, que los **“Jefes de Planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, supervisores, e interventores de contratos, como Segunda Línea de Defensa**, deberán coordinar con los diferentes líderes el cumplimiento a las modificaciones a la planeación y hacer seguimiento a los indicadores propuestos para cada área o proceso con el fin de tener información consolidada permanente y estratégica de la gestión y hacer seguimiento a los riesgos e identificar las alertas tempranas sobre eventos que se llegasen a presentar o que puedan estarse presentando para que se tomen las acciones necesarias”.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

➤ **PLAN DE ADQUISICIONES**

Con la resolución No. 003540 del 31 de diciembre 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social adopta el Plan de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020 por valor total de \$ 456.757.860.503.

EL Plan de Adquisiciones del Ministerio Vigencia 2020, al 31 de julio de 2020, figura con veintiséis (26) presentaciones y/o modificaciones, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID 19, como se evidencia en el cuadro No. 60.

En el mes de febrero 2020, en las fechas 7, 24 y 25 se publicó versión No. 3, 4 y 5 con igual valor \$ 471.477.841.674.

Cuadro No. 60.

Ministerio de Salud y Protección Social Plan de Adquisiciones I Semestre 2020			Código Dependencia/ línea Contratos marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID 19 -
Versión	Fecha Publicación	valor	
1	31 de diciembre 2019	456.757.860.503	
2	24 de Enero de 2020	459.470.934.846	
3	7 de Febrero de 2020	471.477.841.674	
4	24 de Febrero de 2020	471.677.841.674	
5	25 de Febrero de 2020	471.677.841.674	
6	4 de Marzo de 2020	461.241.500.099	1700/24
7	24 de Marzo de 2020	465.888.871.373	1700/24
8	28 de Marzo de 2020	575.894.642.088	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71; 2300/5,6,7,8
9	28 de Marzo de 2020	575.894.320.730	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71; 2300/5,6,7,8
10	2 de Abril de 2020	576.642.891.610	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71; 2300/5,6,7,8, 4000/14 sin valor
11	3 de Abril de 2020	654.268.971.610	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71; 2300/5,6,7,8,9; 4000/14 sin valor
12	7 de Abril de 2020	674.447.737.010	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71; 2300/5,6,7,8, 9, 10; 4000/14 sin valor
13	9 de Abril de 2020	751.018.525.010	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11; 4000/14 sin valor
14	13 de Abril de 2020	754.201.896.590	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71,73; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11; 4000/14 sin valor
15	15 de Abril de 2020	830.772.684.590	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71,73; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11; 4000/14 sin valor
16	16 de Abril de 2020	833.179.107.350	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71,73; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11,12; 4000/14 sin valor
17	20 de Abril de 2020	847.819.225.670	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71,73; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11,12; 4000/14 sin valor ; 4250/7,8,9
18	22 de Abril de 2020	853.192.075.670	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71,73; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11,12,13 4000/14 sin valor ; 4250/7,8,9
19	23 de Abril de 2020	868.745.708.870	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71,73; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11,12,13,14 4000/14 sin valor ; 4250/7,8,9
20	27 de Abril de 2020	884.015.657.970	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71,73; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11,12,13,14 4000/14 sin valor ; 4250/7,8,9
21	4 de Mayo de 2020	884.656.125.447	1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71,73; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11,12,13,14,16,17 4000/14 sin valor ; 4250/7,8,9
22	14 de Mayo de 2020	917.744.057.682	1020/25; 1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71,73; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11,12,13,14,16,17 4000/14 sin valor ; 4250/7,8,9
23	27 de Mayo de 2020	919.135.978.438	1020/25; 1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71,73; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11,12,13,14,16,17 4000/14 sin valor ; 4250/7,8,9
24	1 de Junio de 2020	916.767.449.656	1020/25; 1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71,73; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11,12,13,14,16,17 4000/14 sin valor ; 4250/7,8,9
25	1 de Julio de 2020	907.939.482.439	1020/25; 1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71,73; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11,12,13,14,16,17 4000/14 sin valor ; 4250/7,8,9
26	31 de Julio de 2020	916.963.112.040	1020/25; 1700/24 ; 2100/67,68,69,70,71,73; 2300/5,6,7,8, 9, 10, 11,12,13,14,16,17 4000/14 sin valor ; 4250/7,8,9

Cuadro No. Fuente: <https://www.minsalud.gov.co/Contratacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FContratacion%2FPlan%20de%20compra%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Proteccion%20Social%2F2020%2FPlanes%20anteriores%202020&FolderCTID=0x012000D32944B9990B0F4E422B8A94EF0FF156&View=IC954E44F-7DD5-431D-86AF-DCDAA4187672&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence>

Durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por la Presidencia de la República – Decretos 417 y 637 de 2020; y la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social – Resoluciones No. 385 y 844 de 2020; y la urgencia manifiesta declarada por la entidad para celebrar la contratación de bienes y servicios necesarios para atender la emergencia sanitaria - Resolución 444 de 2020, se evidenció que en el Plan de Adquisiciones Vigencia 2020, fueron incluidas veinte (20) contrataciones planeadas en marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-9, con asignación de recursos, de las cuales, dieciocho (18) líneas corresponden a la adquisición de elementos para la protección de trabajadores y/o agentes del área de la salud y la dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del Coronavirus Covid19 .



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Cuadro No. 61.

Ministerio de Salud y Protección Social Plan de Adquisiciones I Semestre 2020							
Contratos marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID 19 - Código Dependencia/ línea							
Dependencia	Código	Línea	Objeto	Tipo Contrato	Plan de Adquisiciones		OBSERVACIÓN
					Valor Inicial	Valor Final	
Grupo de Comunicaciones	1020	25	Prestar apoyo profesional en la producción de piezas audiovisuales para optimizar las campañas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y protección social de los colombianos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.	Contratación directa	\$ 44.828.000	\$ 44.828.000	
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	1700	24	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y demás que se requieran entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la Cruz Roja Colombiana para el fortalecimiento de los preparativos y capacidad de respuesta institucional frente a la potencial introducción del COVID-19 y otros eventos que afecten la salud pública en Colombia.	Contratación régimen especial - Régimen especial	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	
		46	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y demás que se requieran entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la Alcaldía de Medellín para la implementación de la plataforma SEM en los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias del país que permita entre otros, registrar, analizar, evaluar y gestionar en tiempo real, la capacidad sanitaria instalada para atender la pandemia por COVID-19 y sus efectos.	Contratación directa	0	0	
Dirección de Promoción y Prevención	2100	67	Adquisición de elementos de bioseguridad para la protección personal de trabajadores del área de la salud para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	Contratación directa	\$ 50.715.000	\$ 50.715.000	CTO 166
		68	Adquisición de elementos de bioseguridad para la protección personal de trabajadores del área de la salud para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	Contratación directa	\$ 4.572.158.710	\$ 4.572.158.710	CTO 167
		69	Adquisición de elementos de bioseguridad para la protección personal de trabajadores del área de la salud para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	Contratación directa	\$ 162.480.297	\$ 162.480.297	CTO 168
		70	Adquisición de elementos de bioseguridad para la protección personal de trabajadores del área de la salud para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	Contratación directa	\$ 21.725.000	\$ 21.725.000	CTO 169
		71	Adquisición de elementos de bioseguridad para la protección personal de trabajadores del área de la salud para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	Contratación directa	\$ 1.192.919.080	\$ 1.192.919.080	CTO 170
		73	Adquirir insumos y equipos para la gestión del riesgo de la emergencia sanitaria por SARS-CoV2 (Covid-19)	Contratación directa	\$ 8.368.058.580	\$ 8.368.058.580	CTO 180
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	2300	5	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	Contratación directa	\$ 14.693.263.200	\$ 14.693.263.200	
		6	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	Contratación directa	\$ 2.796.500.000	\$ 2.796.500.000	
		7	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	Contratación directa	\$ 15.123.472.000	\$ 15.123.472.000	CTO 162
		8	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	Contratación directa	\$ 69.615.000.000	\$ 69.615.000.000	CTO 163
		9	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.	Contratación directa	\$ 77.626.080.000	\$ 77.626.080.000	CTO 172
		10	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.	Contratación directa	\$ 14.994.078.400	\$ 14.994.078.400	CTO 178
		11	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.	Contratación directa	\$ 76.570.788.000	\$ 153.141.576.000	En la Versión No. 15 es modificado el valor de la línea. CTO 177
		12	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.	Contratación directa	\$ 2.406.422.760	\$ 16.447.266.080	En la versión No. 18 es modificado el valor de la línea CTO 186
		13	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.	Contratación directa	\$ 5.372.850.000	\$ 5.372.850.000	CTO 190
		14	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.	Contratación directa	\$ 15.553.633.200	\$ 15.553.633.200	CTO 191
Secretaría General	4000	14	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y demás que se requieran entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional frente al virus COVID-19 y otros eventos relacionados con el mismo, que afecten la salud pública en Colombia.	No Aplica	0		
		7	El Ministerio de Salud y Protección Social recibe a título de comodato o préstamo de uso la flota de vehículos ofrecida por General Motors Colmotores S.A. en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Coronavirus COVID-19	No Aplica			
Grupo Administración de Servicios de Apoyo Logístico	4250	8	El Ministerio de Salud y Protección Social recibe a título de comodato o préstamo de uso gratuito la flota de vehículos ofrecida por Distribuidora Nissan S.A. en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Coronavirus COVID-19	No Aplica			
		9	El Ministerio de Salud y Protección Social recibe a título de comodato o préstamo de uso la flota de vehículos ofrecida por Automotriz Escandinava S.A.S en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Coronavirus COVID-19	No Aplica			



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Al revisar la información suministrada por el Grupo Contractual versus Plan de Adquisiciones, de las dieciocho (18) contrataciones programadas con el objeto de la adquisición de elementos para la protección de trabajadores y/o agentes del área de la salud y la dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del Coronavirus Covid19, se ejecutaron dieciséis (16) de los cuales seis (6) contratos superan el valor programado en el Plan de Adquisiciones.

Cuadro No. 62

Ministerio de Salud y Protección Social Contratación Emergencia Manifiesta			
No.	No. Contrato	Objeto	Valor
1	162	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	\$ 15.123.472.000
2	163	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	\$ 69.615.000.000
3	166	Adquisición de elementos para la protección de trabajadores y/o agentes del área de la salud para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.	\$ 50.729.700
4	167	Adquisición de elementos para la protección de trabajadores y/o agentes del área de la salud para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.	\$ 4.569.657.600
5	168	Adquisición de elementos para la protección de trabajadores y/o agentes del área de la salud para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.	\$ 162.630.000
6	169	Adquisición de elementos para la protección de trabajadores y/o agentes del área de la salud para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.	\$ 21.729.400
7	170	Adquisición de elementos para la protección de trabajadores y/o agentes del área de la salud para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.	\$ 1.195.128.300
8	172	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	\$ 77.626.080.000
9	177	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19. ALCANCE DEL OBJETO: Comprende la adquisición de ventiladores para	\$153.141.576.000 (USD 35.614.320)
10	178	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19 Comprende la adquisición de ventiladores para fortalecer la capacidad	\$14.994.078.400 (USD 3.332.017)
11	180	Adquirir insumos y equipos para la gestión del riesgo de la emergencia sanitaria por SARS-CoV2 (Covid-19).	\$ 8.450.525.580
12	186	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	\$16.447.266.080 (USD 3.824.945,60)
13	190	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	\$5.372.850.000 (USD 1.249.500,00)
14	191	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19	\$15.553.633.200 (USD 3.617.224,8)
15	194	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.	\$2.774.949.100 (USD 645.337)
16	195	: Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.	\$ 12.495.000.000

Fuente: Grupo de Contratación



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Salud y Protección, los Informes mensuales** de la «Ejecución Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Salud y Protección Social», elaborado por la Subdirección Administrativa, donde realiza un resumen sobre el cumplimiento de la programación de las contrataciones y adquisiciones del Ministerio, elaborado por la Subdirección Administrativa, en cumplimiento de la Circular No. 25 del 16 de septiembre de 2019.

En el Informe del mes de junio 2020, la Subdirección realiza las siguientes precisiones:

- ✓ El avance en la ejecución global para el periodo comprendido entre enero y junio 2020, evidencia una ejecución del Plan Anual de Adquisiciones en términos de valor, en un 91,31% frente a lo proyectado para todo el año, tomando en cuenta el total de los recursos. (El valor total programado para ejecución a través del mecanismo de contratación pública para 2020 fue de \$908.456.608.817 de acuerdo con la versión final del Plan publicado el 1 de julio de 2020).

Frente a la anterior información, la Oficina de Control Interno – OCI, evidencia que:

- La Versión del Plan de Adquisiciones publicada el 1 de julio 2020 es por valor de \$907.939.482.439
 - Por lo que el valor de ejecución para el periodo comprendido entre enero – junio 2020 frente al valor proyectado para todo el año, corresponde a 93.43%
- ✓ Se ejecutó el 97,78% de lo programado para el periodo (tomando valor procesos programados vs valor procesos radicados).
 - ✓ En términos físicos o según el número de procesos de contratación se ejecutó en un 81,99% frente a lo programado.

Cuadro No. 63.

Dependencia	No procesos programados	Valor procesos programados	No procesos radicados	Valor procesos radicados	% Avance procesos	% Avance valor
Total general	372	\$848.316.052.160	305	\$829.524.813.394	81,99%	97,78%

Fuente: Informe de Ejecución Plan Anual de Adquisiciones mes de junio 2020

Participación y desempeño por dependencia en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones

Para el periodo enero a junio 2020, se concentra el total de los recursos planeados en el Plan Anual de Adquisiciones en un 44,15% en la Direcciones de Prestación de Servicios y Atención Primaria y del 39,75% en la Dirección de Promoción y Prevención, siendo las dependencias de mayor la participación de lo programado para el 2020. El 16.10% restante corresponde a las demás dependencias sin que ninguna sobrepase el 7% de participación; efecto que es posible dimensionar en la gráfica que a continuación se presenta:

**

<https://www.minsalud.gov.co/Contratacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FContratacion%2FPlan%20de%20compras%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Proteccion%20Social%2F2020%2FInformes%20de%20ejecucion%20B3n%202020&FolderCTID=0x012000D32944B9990B0F4EA22B8A94EF0FF156&View={C954E44F-7DD5-431D-86AFDCDAA4187672}&InitialTabId=TabDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence>



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01


Formato

Seguimiento y control

Versión

02

IMAGEN 13.



Fuente: Informe de Ejecución Plan Anual de Adquisiciones mes de junio 2020

Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones por modalidades de contratación.

De acuerdo al Informe mes junio 2020, el Plan de Adquisiciones para el periodo comprendido entre enero y junio 2020, de los 372 procesos programados por valor de \$ \$848.316.052.160, se ejecutó un monto de \$ \$829.524.813.394 (97.78%), correspondiente a 305 (81.99%) procesos efectivamente radicados no devueltos, distribuidos así:

Contratación directa:

De conformidad con lo previsto en el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2020, el ministerio ejecutaría \$462.965 millones de pesos a través de la modalidad de contratación directa.

Para el periodo comprendido entre enero y junio 2020, de los 338 procesos contractuales programados por valor de \$449.282 millones de pesos, 278 (82.25%) contratos por valor de \$ 436.271.093.649 (97.10%).

Cuadro No.64.

No procesos programados	Valor procesos programados	No procesos radicados no devueltos	Valor procesos radicados no devueltos	% ejecución procesos	% ejecución valor
338	\$ 449.281.952.027	278	\$ 436.271.093.649	82,25%	97,10%

Fuente: Informe Plan de Adquisiciones junio 2020



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Compras a través de OPS

Para el periodo comprendido entre enero y junio 2020, el Ministerio ejecuta el 100% de los recursos; \$ 326.875 millones de pesos, representados en 2 procesos, por medio de compras a través de los fondos administrados por la Organización Panamericana de la Salud (Fondo Estratégico y Fondo Rotatorio).

Cuadro No. 65

No procesos programados	Valor procesos programados	No procesos radicados no devueltos	Valor procesos radicados no devueltos	% ejecución procesos	% ejecución valor
2	\$ 326.875.230.685	2	\$ 326.875.230.685	100,00%	100,00%

Fuente: Informe Plan de Adquisiciones junio 2020

Selección por Convocatoria Pública

De conformidad con lo previsto en el Plan Anual de Adquisiciones para el 2020, el Ministerio ejecutaría \$ 65.667 millones de pesos a través de procesos de contratación por convocatoria pública.

Para el periodo comprendido entre enero y junio está programada la ejecución del 47.90% de estos recursos, lo que corresponde a \$ 31.455 millones de pesos, de los cuales se materializaron \$25.776 millones correspondientes al 81,95% del valor de los procesos programados.

Cuadro No. 66

No procesos programados	Valor procesos programados	No procesos radicados no devueltos	Valor procesos radicados no devueltos	% ejecución procesos	% ejecución valor
28	\$ 31.454.708.148	22	\$ 25.776.377.760	78,57%	81,95%

Fuente: Informe Plan de Adquisiciones junio 2020

Contratación régimen especial

Lo previsto en el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2020, el ministerio ejecutaría \$52.949 millones de pesos a través de la modalidad de contratación régimen especial, de los cuales, para el periodo comprendido entre enero y junio, se programaron \$40.704 millones de pesos, que corresponden al 76.87% de estos recursos.

Cuadro No. 67

No procesos programados	Valor procesos programados	No procesos radicados no devueltos	Valor procesos radicados no devueltos	% ejecución procesos	% ejecución valor
4	\$ 40.704.161.300	3	\$ 40.602.111.300	75,00%	99,75%

Fuente: Informe Plan de Adquisiciones junio 2020

En conclusión; de los 372 procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones para el periodo enero – junio 2020, se ejecutaron 305 (81,99%) representados en recursos \$829.524 millones (97.78%) del total programado.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Para el periodo enero – junio 2020, se realizaron 23 modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, debidamente aprobadas por los Señores Viceministros y el Ordenador del Gasto, de las cuales 20 son modificaciones extraordinarias, las cuales se publicaron de la siguiente manera:

Cuadro No. 68

Tipo de modificación al plan	Fecha de publicación
Extraordinaria	24/01/2020
Extraordinaria	24/02/2020
Extraordinaria	25/02/2020
Extraordinaria	04/03/2020
Extraordinaria	28/03/2020
Extraordinaria	28/03/2020
Extraordinaria	02/04/2020
Extraordinaria	03/04/2020
Extraordinaria	07/04/2020
Extraordinaria	09/04/2020
Extraordinaria	13/04/2020
Extraordinaria	15/04/2020
Extraordinaria	16/04/2020
Extraordinaria	20/04/2020
Extraordinaria	22/04/2020
Extraordinaria	23/04/2020
Extraordinaria	27/04/2020
Extraordinaria	04/05/2020
Extraordinaria	14/05/2020
Extraordinaria	01/06/2020

Fuente: Informe Plan de Adquisiciones junio 2020

En los meses de febrero, marzo y mayo 2020, se realizaron las modificaciones ordinarias programadas las cuales se publicaron de la siguiente manera:

Cuadro No. 69.

Tipo de modificación al plan	Fecha de publicación
Ordinaria	07/02/2020
Ordinaria	24/03/2020
Ordinaria	27/05/2020

Fuente: Informe Plan de Adquisiciones junio 2020

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

- ✓ Es importante aclarar que los resultados de los análisis presentados en el actual informe, son producto de la información remitida a la Oficina de Control Interno – OCI, como la publicada en la página web del Ministerio Link de Transparencia y Acceso a la Información, aun cuando de manera reiterada se solicitó a la Oficina de Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales – OAPES, los informes tales como el Cualitativo del Plan de

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Acción para el primer semestre, Plan de Acción actualizado a corte 30 de junio y demás información que pudiera soportar un análisis y generar informes por parte la Oficina de Control Interno.

- ✓ Debido a que los dos informes de Plan de Acción remitidos a través de Correo institucional el 12 y el 21 de agosto 2020 por OAPES se encontró incompleta, por lo cual no fue posible realizar por parte de la Oficina de Control Interno – OCI, un análisis completo, por lo que se recomienda que la información solicitada sea allegada a tiempo, y que esta sea confiable, objetiva, comparable para efectuar el análisis corresponde.
- ✓ La Oficina de Control Interno – OCI, recomienda dar un uso de la casilla de observaciones a fin de que la información en ella contenida permita dar claridad a las razones por las cuales se presentan diferencias en la información o los resultados del ejercicio.
- ✓ El principio de planeación como modelo teórico busca entre otras cosas, que las dependencias determinen con la mayor exactitud sus objetivos y los mecanismos de alcanzarlos, por lo que una adecuada planeación debe arrojar informes ajustados y confiables, ponderaciones reales y verificables, por ello se sugiere a las dependencias ajustar los mecanismos necesarios para que dicho principio se cumpla.
- ✓ Se sugiere a las dependencias que la información a reportar se haga en los tiempos estipulados y en la completitud exigida.
- ✓ Se sugiere a los procesos efectuar las actualizaciones correspondientes de los indicadores en las fechas oportunas, en igual sentido a la OAPES, se le recomienda actualizar la información una vez recibida de parte de los procesos.
- ✓ La Oficina de Control Interno – OCI, recomienda actualizar y publicar en la página de Transparencia las versiones del Plan de Acción, de manera oportuna.
- ✓ Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales – OAPES, realizar una verificación de los indicadores en Sinergia – DNP, debido a que se observó duplicación de varios indicadores.
- ✓ Finalmente, es de extrema importancia resaltar la inobservancia por parte de la OAPES en el sentido de que como lo indica el Departamento Administrativo de la Función Pública con relación al control y seguimiento al interior del Ministerio de Salud y Protección Social “frente a las medidas adoptadas por el gobierno nacional mediante el Decreto 491 de 2020 en el sentido de verificar y garantizar la atención y prestación de servicios por parte de las autoridades públicas y particulares que cumplan funciones públicas”, no se allega a esta Oficina, reporte alguno que dé cuenta de tal seguimiento.

Puntualiza el DAFP que los **“Jefes de Planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, supervisores, e interventores de contratos, como Segunda Línea de Defensa,** deberán coordinar con los diferentes líderes el cumplimiento a las modificaciones a la planeación y hacer seguimiento a los indicadores propuestos para cada área o proceso con el fin de tener información consolidada permanente y estratégica de la gestión y hacer seguimiento a los riesgos e identificar las alertas tempranas

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

sobre eventos que se llegasen a presentar o que puedan estarse presentando para que se tomen las acciones necesarias”.

SOPORTES DE LA REVISIÓN

- Plan de Acción- Reporte de ejecución vigencia 2020 del 12 y 21 de agosto.
- Plan de Accion <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx>
- Plan Anual de Adquisiciones. Página web del Ministerio de Salud y Protección, Informes mensuales^{††} de la «Ejecución Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Ejecución presupuestal del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 SIIF.

Elaboró:

Original Firmado
 HECTOR BELLO GOMEZ

Original Firmado.
 NUBIA ESPERANZA CUERVO VEGA

Revisó: S/Silva
