

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Ministerio de Salud y Protección Social

Vigencia: 2018

Fecha publicación del Plan : Versión 3 publicada el 30-Abril-2018

Seguimiento Primer Cuatrimestre 2018 OCI				
Fecha seguimiento: con corte al 30 de Abril de 2018				
1. GESTIÓN DEL RIESGO				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Ajustar y presentar la Política de Administración de Riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio.	La Política de Administración de Riesgos será actualizada y aprobada del 1 de agosto a 30 de septiembre.	N/A	Esta actividad se reportará en el último cuatrimestre de la vigencia, según las fechas establecidas en el Plan.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar y/o documentar los mapas de riesgos de corrupción con acciones tendientes a 2018 y 2019.[1]	La Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, realizó la actualización del mapa de riesgos conforme a la auditoría realizada por control interno en diciembre de 2017	33%	Se observó acta de subcomite Nro 1 del 15 de febrero de 2018
		El G. de Gestión Contractual realizó actualización el día 18 de enero de 2018 de los riesgos anticorrupción 5 y 6	33%	La OCI verificó la respectiva actualización en el SIGI
		La Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres, realizó actualización de mapas de riesgos en la Ficha Integral del Riesgo ASIF09, nueva metodología - PROCESOS, PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD PSSC01, con el procedimiento PSSP04 - Gestión del riesgo de desastres en salud y GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD GPSC01, procedimiento GPSP02 Promoción de la participación social en salud, el enfoque anticorrupción.	33%	Se observó Correo electronico del 11/01/2018, con la actualización de los dos mapas de riesgos a las fichas Integrales de riesgos
		Subdirección de Gestión del Talento Humano actualizó el riesgo de corrupción .	33%	Se verificó en el SIGI la actualización del riesgo en el formato ASIF 09 V2
		Los demas procesos realizaran la respectiva actualización de los mapas de riesgos en la fecha planeada entre octubre y diciembre	N/A	Esta actividad se reportará en el último cuatrimestre de la vigencia, según las fechas establecidas en el Plan.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
3. Consulta y Divulgación	3.1 Presentar para observaciones la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción con el propósito de tener la versión definitiva para su publicación en los términos requeridos.	<p>La propuesta de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 que contiene la Estrategia de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción-, se publicó en la página web del Ministerio (front y sitio de Transparencia y Acceso a la Información) el 24 de enero de 2018, con el propósito de recibir observaciones por parte de la ciudadanía hasta el 29 de enero de 2018.</p> <p>Así mismo, se remitió esta propuesta a los servidores públicos de la Entidad mediante correo electrónico del 25 de enero de 2018 y uso del Informativo Semana MinSalud.</p> <p>La versión número 1 definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 que contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción, se publicó en la página web y SaludNet el 30 de enero de 2018.</p> <p>El Plan y sus diferentes versiones pueden consultarse en: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-.aspx</p>	100%	Se evidencian los pantallazos de las publicaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 que contiene la Estrategia de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, en las fechas mencionadas.
	3.2 Divulgar interna y externa del Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado.	<p>El Mapa de Riesgos de Corrupción se publicó en la página web del Ministerio dentro de la Estrategia de Riesgos de Corrupción - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018-.</p> <p>Así mismo, en SaludNet para conocimiento de los servidores públicos de la Entidad.</p> <p>El Plan y sus diferentes versiones pueden consultarse en: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-.aspx</p>	50%	<p>Se evidencian los pantallazos de las publicaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 que contiene la Estrategia de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, en las fechas mencionadas.</p> <p>Debido a que el Plan contempla dos fechas de divulgación, se verificará el cumplimiento del porcentaje restante en el último cuatrimestre de la vigencia.</p>
		La Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, realizó monitoreo de los riesgos de corrupción en 2 Subcomités integrados de gestión.	33%	La OCl verificó en las Actas de Subcomité de la DRBCTAS, Nro 1 y 2 con fechas 15 de febrero de 2018 y 17 de abril de 2018

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
4. Monitoreo y Revisión	4.1 Realizar actividades de monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	El Grupo de Gestión contractual realizó monitoreo en reunión celebrada el 20 de Febrero/18	33%	La OCI verificó el Acta adjunta .
		La Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres realizó Actividades de actualización de mapa de riesgos, Acta de Subcomite donde se evidencia el monitoreo a los mapas de riesgos.	33%	La OCI verificó Acta de Subcomite, Listado de reunion Correo Electronico, socializar Plan de Accion I trimestre 2018 Correo Electronico, Seguimiento a Ejecucion de Recursos corte Abril 30 2018.
		Las demas dependencias realizaran las actividades de monitoreo durante los siguientes cuatrimestres, tal como lo establecen las fechas establecidas en el plan hasta el mes de diciembre	N/A	La OCI, realizara el seguimiento y verificación durante los seguimientos del segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, según lo establecido en el Plan.
5. Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Se realizó seguimiento con corte a 30 de abril, el cual estara dispuesto el 16 de mayo en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx	33%	La publicación del seguimiento se dispondrá a partir del 16 de mayo de 2018.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
2. RACIONALIZACION DE TRAMITES				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Consulta Plan de Beneficios en Salud	Se optimizará el aplicativo de "Mi Vox- Pópuli", con la mejora y actualización de los siguientes módulos: 1. Módulo POS pópuli: Búsqueda e imágenes en 3D para mostrar al detalle los procedimientos del plan de beneficios en salud. 2. Módulo Medcol- Stat de medicamentos: Se actualizara con la información 2016 que falta por incluir y se creara el módulo Procol-Stat que será la integración de una nueva herramienta de consulta de procedimientos. 3. Publicación de la aplicación móvil en Android y IOS 4. En "Mi Vox- Pópuli", se creará el módulo de capacitación y ampliación del plan de beneficios.	<p>Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas en Aseguramiento en Salud realizó un avance en la Optimización de las herramientas de consulta y participación ciudadana. Herramienta Pospopuli disponible en tiendas AppStore y playStore. Publicado el día 12 de marzo de 2018.</p> <p>Se puede consultar en el link de transparencia en el numeral 2 - 2.9 O directamente en el link https://pospopuli.minsalud.gov.co/PospopuliWeb/paginas/home.aspx</p> <p>Publicado el día 12 de marzo de 2018</p> <p>https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/logica/frmdefault.aspx</p> <p>https://pospopuli.minsalud.gov.co/PospopuliWeb/paginas/home.aspx</p>	40%	La OCI verificó el soporte de la publicación en la pagina web. Se sugiere se realicen las gestiones necesarias para cumplir con la optimización planeada.
2.Consuta Costos y Tarifas	Implementación de un sistema de integración de datos y análisis de información para las diferentes tareas de la definición de prima de aseguramiento que permita reducir los tiempos en el proceso de recolección, validación y análisis de la información enviada por los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS a tres (3) días.	<p>La Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas en Aseguramiento en Salud avanzó en la herramienta SIREPS disponible para las eps, esta publicación se tiene planeado realizar el 2 de mayo.</p> <p>Está en etapa de pruebas la herramienta SIREPS el cual es un sistema de integración de datos y análisis de información para las diferentes tareas de la definición de prima de aseguramiento que permitira reducir los tiempos en el proceso de recolección, validación y análisis de la información enviada por los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud</p>	70%	Se verificara en el proximo cuatrimestre según lo informado por la dependencia responsable de la implementación.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
3. Autorización para la prestación de servicios de Protección Radiológica a personas o entidades	Se modificará la Resolución 9031 de 1990, el trámite cambiará su denominación por "Licencias de prestación de servicios de protección radiológica y control de calidad", se exigirán doce (12) requisitos ya que se suprimen los siguientes: Protocolo para control de calidad, Protocolo para cálculos de blindaje, Protocolo de evaluación de áreas y Protocolo de verificación de blindajes. Igualmente la nueva resolución que se expedirá definirá los requisitos acorde a las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que el desarrollo de las prácticas en el uso de radiaciones ionizantes conllevan un riesgo radiológico que es de impacto en la salud pública.	La Dirección de Medicamentos y tecnología en Salud realizó la expedición de la Resolución 482 de 2018, que actualiza los requisitos para la solicitud de licencia de prestación de servicios de protección radiológica y control de calidad.	100%	La OCI verificó en las Actas de Subcomité de la DRBCTAS, Nro 1 y 2 con fechas 15 de febrero de 2018 y 17 de abril de 2018
4. Venta de medicamentos clasificados como monopolio del Estado	Se prestará el servicio de transporte de medicamentos por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes, el cual tiene por objeto mantener abastecido de manera oportuna al país con medicamentos monopolio del Estado, realizando la distribución puerta a puerta hacia los Fondos Rotatorios de Estupefacientes del territorio Nacional y en los Departamentos de Cundinamarca y Bogotá, IPS, Hospitales, Colsubsidio o quien la Entidad determine.	En la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes a marzo 31 de 2018 se prestó el servicio de transporte para la entrega de Medicamentos Monopolio del Estado a nivel nacional evidenciándose el registro con los despachos realizados a los Fondos Rotatorios de Estupefacientes de los departamentos de Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Chocho, Caldas, Sucre, Córdoba, Cesar, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Atlántico y Huila., y a Instituciones Prestadoras de Servicio en Pasto, Cali y Cartagena, a nivel local se han realizado entregas en Bogotá, Funza. Los soportes de los despachos (facturas de venta, guías de transporte, etc) se encuentran a disposición de la OCI de Minsalud en las instalaciones de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes.	80%	Se empezó el despacho de medicamentos monopolio del Estado por parte del FNE por medio de la empresa Elite Logística y Rendimientos S.A.S, correo del 12 de abril de 2018 verificado por la OCI.

5

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
5. Venta de medicamentos clasificados como monopolio del Estado	Diseñar e implementar un aplicativo que permitirá recibir la documentación en línea, generar radicado, hacer seguimiento al estado del trámite, permitiendo dar respuesta y/o entrega del medicamento.	En conjunto con el Ministerio de Salud se está avanzando en la generación de un formato automatizado que le permita a los usuarios hacer las solicitudes de consignaciones de manera virtual a través de la página Web del Ministerio de Salud y Protección Social. Conforme a lo anterior en marzo se realizó el levantamiento de información. El día 2 de abril se envió al correo con una sugerencia de formato de cotización, el cual recibió observaciones, que a la fecha no han recibido respuesta.	20%	La OCI revisara el cumplimiento en el segundo cuatrimestre, tal como se ha establecido como fecha de finalización en el plan.
6. Licencia de Fabricación de Derivados de Cannabis	El formulario se diligenciará en línea y los documentos del trámite ya no deben radicarse de forma presencial, ya que se permitirá adjuntar en línea todos los documentos requeridos para el trámite, excepto el recibo original de pago.	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud y Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación OTIC realizaron el cronograma interno de trabajo para adelantar el desarrollo de la estrategia de racionalización y se hizo el levantamiento detallado de los requerimientos a solicitar a la Oficina de Tecnología de la Comunicación y de la Información - OTIC	20%	La OCI revisara el cumplimiento en el tercer cuatrimestre, tal como se ha establecido como fecha de finalización en el plan.
7. Cofinanciación de proyectos para la Farmacodependencia	Los "Formatos Guía de Proyectos", ahora podrán ser diligenciados en línea.	En la presente vigencia se esta implementando en el Grupo de Regionalización y reducción del abuso de droga la presentación de propuesta de proyectos, atendiendo a la nueva guía de presentación de proyectos. En la primera fase de allegaron treinta y tres (33) ideas de proyectos y en la fse de presentación de propuestas ampliadas se allegaron catorce (14) de las diecinueve (19) que fueron seleccionadas. Esto nos ha permitido realizar ajustes de forma en la guía.	40%	La OCI revisará al vencimiento, en el segundo cuatrimestre, que los formatos Guía de proyecto se puedan diligenciar en línea
8. Cofinanciación de proyectos para la Farmacodependencia	Se adoptará una nueva guía técnica, con menor cantidad de formatos descargables, los cuales se diligenciarán en dos tiempos diferentes: 1. En un inicio para "Idea de Proyecto", siendo un formato de cuatro (4) hojas y quienes continúan en el proceso, deberán ampliar la propuesta, diligenciando los formatos contenidos en catorce (14) hojas, de fácil diligenciamiento por cuanto en muchos casos solamente deben seleccionar entre las opciones incluidas y en caso de tener que completar información esta es muy específica.	Con referencia a los adelantos realizados en conjunto con la oficina OTIC del Ministerio: -El grupo de Reducción del Abuso de Drogas, realizó ajustes a los formatos de idea de proyecto y de propuesta ampliada de acuerdo a lo observado durante la presentación de los proyectos, con referencia a aclaraciones a los items a diligenciar. -Se remitió a la oficina OTIC del ministerio los referidos formatos por cuanto ellos se encuentran colaborando en la sistematización de los mismos, con el fin de que como producto de la racionalización del tramite el ciudadano pueda diligenciarlos en línea.	40%	La OCI revisará al vencimiento, en el segundo cuatrimestre, que los formatos Guía de proyecto se puedan diligenciar en línea

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
3. RENDICION DE CUENTAS				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1.1	Publicar la información asociada con el presupuesto del Ministerio.	La Subdirección financiera publicó mensualmente de enero a abril de 2018 la ejecución presupuestal del Ministerio y de la UAE FNE.	33%	Se puede observar en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx
		La Subdirección Financiera publicó los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 el 2 de marzo de 2018n	33%	Los EF se publican de manera trimestral link : https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informacion-contable-minsalud.aspx
1.2	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio.	Información actualizada con base a la información reportada por las dependencias. https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/metas-indicadores-gestion.aspx	33%	Se verificó la publicación en la pagina web.
		El Seguimiento al estado de indicadores de SINERGIA. Se realiza a través del link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/metas-indicadores-gestion.aspx	33%	La OCI realiza informe de seguimiento Sigengria, en el primer cuatrimestre con corte a 31 de diciembre se elaboró el informe que se puede consultar en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx
		El informe al Congreso se publicará el 10 de agosto.	N/A	Esta actividad se reportará en el segundo cuatrimestre de la vigencia, según las fechas establecidas en el Plan.
		Documento del Plan de Acción publicado y actualizado según la norma. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/plan-accion-2018.zip	100%	Se verificó que la información se encuentra publicada en el link de transparencia
		Se encuentra publicado el "Informe trimestral de seguimiento" https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la pagina web del Ministerio.
		Actividades descritas en el documento "Informe trimestral de seguimiento" https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Informe-plan-accion-1-trimestre-2018.pdf	33%	Se evidencia el documento que incluye el informe del plan de acción del primer trimestre.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		Se encuentra publicada la "Relación presupuesto de inversión, programas y proyectos". Link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/pre-supuesto-2018.zip	100%	Se evidencia el listado de proyectos de inversión.
		El Plan estatregico institucional se encuentra publicado. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/pei-2015-2018-matriz.zip https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/info-rme-ejecucion-pei-2017.pdf	100%	Se evidencia la publicación
		Se encuentran publicados los informes de la CGR auditoria de gestión de la vigencias 2008 a 2017. Link de transparencia: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
		En el I trimestre del año 2018 se tramitaron un total de 5.023 asuntos correspondientes a tutelas fallos e incidente esta cifra soportada en el reporte del primer trimestre del Plan de Accion. Se puede consultar en el link de transparencia en el numeral 7 - 7.6 O directamente: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/asuntos-juridicos.aspx	33%	Se evidencia la publicacion en la pagina web y en el link de transparencia.
		En el primer trimestre del año 2018 se tramitaron un total de 231 consultas. Se encuentra publicado el informe con corte a 30 de marzo en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/asuntos-juridicos.aspx o consulta en el link de transparencia en el numeral 7 - 7.6	33%	Se evidencia la publicacion en la pagina web y en el link de transparencia.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Información	1.3 Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio.	La Dirección Jurídica publicó los boletines jurídicos en el link de transparencia : https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Boletines.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la página web y en el link de transparencia.
		Se encuentra publicado el historial del cronograma, requisitos y plazos del Servicio Social Obligatorio en la página web: https://www.minsalud.gov.co/salud/PO/Paginas/talento-humano-salud.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la página web del Ministerio.
		La Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud Riegos Laborales y Pensiones publicó el Informe consolidado del producto del cumplimiento de las entidades promotoras de salud habilitadas en el país, en el marco de la Sentencia 760 de 2008 correspondiente al IV periodo del año 2017. Enlace https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=((dcdate%3E=2017/02/01%20AND%20dcdate%3C=2018/02/03)%20AND%20(dcispartof:%22Sentencia%20760%20de%202008%22))	33%	La OCI verificó la publicación de Fecha de publicación Febrero de 2018
		El Grupo de Comunicaciones redactó y publicó 52 boletines de prensa, los cuales fueron distribuidos a los medios de comunicación del país. Enero se publicaron 9 boletines https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2018/01/Paginas/Historico-Noticias.aspx Febrero se publicaron 15 boletines https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2018/02/Paginas/Historico-Noticias.aspx Marzo se publicaron 13 boletines https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2018/03/paginas/Historico-Noticias.aspx Abril se publicaron 15 boletines https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2018/04/paginas/Historico-Noticias.aspx	33%	Se evidencian los boletines de prensa publicados en la página web del Ministerio.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>El Grupo de comunicaciones realizó las campañas de polvora, promoción de la vacunación en menores de cinco años y sarampión, crecimiento y desarrollo.</p> <p>Se puede consultar en el link: https://www.minsalud.gov.co/cc/Paginas/campanas-salud.aspx</p>	33%	Se evidencia la publicación en la página web del Ministerio.
		<p>La información sobre la verificación de la autorización para los proyectos de normas se dispone en el link: https://www.minsalud.gov.co/Normativa/Paginas/Proyectos-de-actos-administrativos.aspx</p>	33%	La OCI, realizo la verificación de la publicación en la página web del Ministerio.

Handwritten mark or signature.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>Las comunicaciones en las regiones del primer cuatrimestre se han publicado en el link: https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/home.aspx:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Controla el asma, disfruta la vida ☐ Semana de la Cultura de la Seguridad Social 2018 ☐ EPS presentan Modelos de Gestión del Riesgo ☐ Salud para la paz fortaleciendo comunidades ☐ Minsalud firma acuerdo para garantizar atención integral de Chagas ☐ Se pagan deudas por medio billón de pesos de Caprecom ☐ Ministerio de Salud capacita al departamento para la atención integral de la desnutrición aguda y moderada ☐ Prevenga riesgos en salud durante la Semana Santa ☐ Se buscan líderes por un mundo libre de tuberculosis ☐ Secretaría de Salud de Bogotá intensifica controles y hace recomendaciones para la temporada de Semana Santa ☐ Minsalud confirma caso de sarampión importado en Colombia ☐ Neiva establece estrategias de salud en elecciones del congreso ☐ Minsalud declara alerta hospitalaria por elecciones en Colombia ☐ Audición sana y segura en el curso de vida ☐ Vacunación, orientación y atención de urgencias ha brindado Bogotá a los migrantes venezolanos ☐ Salud y vida para los niños con cáncer ☐ 15 de febrero Día internacional de la lucha contra el cáncer infantil ☐ Evite intoxicaciones al inicio de la Cuaresma ☐ Minsalud presenta avances para acabar la mutilación genital femenina ☐ Zona indígena Wiwa recibe atención médica y nutricional ☐ Minsalud entregara 100.000 millones para hospitales públicos ☐ Guainia presenta exitosos resultados del MIAS ☐ Secretaría de Salud del Cauca hace un llamado urgente a los municipios donde se han presentado casos de lesiones ocasionada ☐ Colombia, ejemplo mundial 	33%	Se encuentran publicadas las noticias, el calendario de las regiones en la pagina web del Ministerio.
		<p>En la página web del Ministerio a través del link de transparencia en el numeral 8 - 8.1 se publican las contrataciones en curso. Link:</p>	33%	Se evidencia la publicación en la página web del Ministerio.

5

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1.4 Publicar la información asociada a la gestión contractual del Ministerio.	<p>El Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP se encuentra con información contractual actualizada. Se cargan los informes de supervisión al inicio de cada mes. Se publica en el link de transparencia las instrucciones de consulta en el punto 8 - 8.2</p> <p>SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE</p> <p>SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</p>	33%	Se evidencia la publicación en la página web del Ministerio.
	1.5 Publicar las acciones de mejoramiento del Ministerio.	<p>La Oficina de Control Interno en el primer cuatrimestre realizó publicación de los planes de mejoramiento, sus seguimiento y certificados. Se puede observar en el siguiente link directamente: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=%20((dcispartof:%22Informe%20Plan%20de%20Mejoramiento%22)%20AND%20(dcddate%3E2017/01/25%20AND%20dcddate%3C2017/12/30))</p> <p>O en el link de transparencia en el punto 7.3</p>	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
	1.6 Construir y difundir comunicados de prensa.	Se han realizado 11 informativos, durante el primer cuatrimestre Del 114 al 124.	33%	Se evidencian los videos con el contenido del noticiero Minsalud.
	1.7 Publicar información asociada al Sistema de Evaluación de Actores.	La información asociada al Sistema de Evaluación de Actores, se encuentra publicada en el link: http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/publicaciones/Paginas/default.aspx	100%	La OCI verifico la publicación de la información en la pagina web de la entidad.
		El informe de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz se planea publicar en mayo.	N/A	Esta actividad se verificará en el informe del segundo cuatrimestre.
		Documento en versión preliminar se encuentra publicado en el link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/msps-plan-nacional-salud-rural-2018.pdf	33%	Se evidencia la publicación en la página web.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1.8 Publicar información relacionada con los compromisos adquiridos frente a los Acuerdos de Paz.	El Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No Repetición se publicó en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/plan-nacional-rehabilitacion-psicosocial.pdf	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
		La Dirección de Promoción y prevención tiene un documento preliminar relacionado con los compromisos adquiridos frente a los acuerdos de paz para aprobación En 2018 se han realizado 3 reuniones de la Comisión Técnica Nacional de reducción de la demanda de drogas, para dar respuesta coordinada a los 6 compromisos establecidos en el acuerdo 4.2: Programa de prevención del consumo y salud pública. Las sesiones se realizaron los días 16 de febrero, 15 de marzo y 16 de abril (Ver listados de asistencia - Anexo 1 y Solicitud de actas - Anexo 2). Producto de dichas reuniones se diseñó de manera participativa la ruta metodológica (Ver Documento Ruta metodológica Política Pública Consumo SPA - Anexo 3 y Diagrama de ruta metodológica - Anexo 4) teniendo en cuenta el Sistema Integrado de Información para el posconflicto - Decreto 1829 del 7 de Noviembre de 2017. • Se realizó la revisión de la normativa nacional relacionada con drogas, desde el año 1970 a la actualidad (Ver historiografía - Anexo 5), con el fin de establecer la figura jurídica que permita la adopción del Programa Nacional	33%	La OCI verificó el documento preliminar y los listados de asistencia sobre las reuniones del tema. La ruta metodológica presentada se diseñó con base en un proceso de revisión y ajuste en las reuniones intersectoriales y será aprobada en la sesión de Comisión del mes de mayo.
		La Audiencia Pública de rendición de cuentas está planeada para realizarse en el mes de agosto	N/A	Se reportará el cumplimiento de la actividad planeada en el segundo cuatrimestre de acuerdo con las fechas planeadas.
		En el primer cuatrimestre no se reportaron gestiones al respecto.	N/A	Dado que la gestión depende de la solicitud realizada por las entidades territoriales, se reportará el avance en los siguientes cuatrimestres de la vigencia.
		En el primer cuatrimestre se realizó el Plan de asistencia técnica elaborado y ejecutado consistente en un total de 8.	33%	Se tienen los soportes de las asistencias técnicas, capacitaciones y demás en la dependencia.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>Para el primer cuatrimestre de 2018, se han realizado 8 asistencias técnicas, de las cuales 4 han sido para las Direcciones Territoriales en Salud y 2 para EAPB y 2 para INPEC.</p> <p>En las asistencias técnicas dirigidas a las EAPB y Direcciones Territoriales se trataron temas de cómo realizar el reporte de la Resolución 4505 de 2012 y las obligaciones de cada entidad responsable en el proceso de igual forma se realizó asistencia técnica frente a los temas de seguimiento y monitoreo de estimaciones (actividades de P y P).</p> <p>Las asistencias técnicas realizadas al INPEC, se encaminaron al apoyo de la caracterización de fuentes de información como lo es el Sistema de Información de Penitenciario y Carcelario (SISIPEC). Se ha realizado asistencia técnica, asesoría y acompañamiento virtual a las 38 entidades territoriales Departamentales y Distritales en cargo del Plan Territorial de salud, de monitoreo y evaluación de PTS, ASIS y a las EAPB en proceso de caracterización. Se realizaron tres capacitaciones al Departamento de San Andrés, Santa Catalina y Providencia para fortalecer el proceso de IVC en sanidad portuaria, Asesoría en la articulación de las acciones de sanidad portuaria con la Aerocivil y seguimiento a la gestión en sanidad portuaria. Abordaje brote sarampión en el marco del plan de eliminación de sarampión y rubéola para Vichada.</p>	33%	La OCI realizó la verificación de los informes de asistencia, capacitación y asesoría.
		<p>Para el primer cuatrimestre del año 2018 se recibieron 111 requerimientos de información en salud de los cuales se han respondido 108. Con lo anterior se obtiene un 97% de cumplimiento en el indicador.</p>	33%	Se verificó el cumplimiento de las gestiones realizadas en el primer cuatrimestre.
		<p>Se realiza asistencia técnica en respuesta a las solicitudes recibidas a demanda por parte de las entidades autorizadas como al usuario interno y externo mediante comunicaciones escritas - Orfeos, correos electrónicos, comunicación telefónica.</p>	33%	Las evidencias se encuentran consignadas en las carpetas de: reuniones, y de asistencia técnica, como también, en ORFEO se archivan las comunicaciones emitidas por la Subdirección de la Operación en Salud, relacionadas al tema.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		En el primer cuatrimestre no se presento convocatoria para la Mesa Interinstitucional.	N/A	Se reportará el avance en los siguientes cuatrimestres de la vigencia.
		El encuentro nacional de referentes de salud y ámbito laboral esta programado para los meses de mayo y noviembre	N/A	Las actividades de cumplimiento se reportarán en los siguientes cuatrimestres según las fechas establecidas en el Plan.
		Se realizaron 2 Asistencias técnicas en la feria del servicio al ciudadano, en Manaure -Gajira y Nacocli -Antioquia. Se realizaron 2 asistencias técnicas sobre Salud y Ambito Laboral y Riesgos Laborales dirigidos a los Entes Territoriales de los Departamentos del Meta y del Huila.	33%	Los informes de la asistencia técnica se encuentran en los archivos de la Subdirección de Riesgos Laborales.
		Se realiza la asistencia técnica en respuesta a las solicitudes recibidas a demanda por parte de las entidades departamentales y distritales de salud mediante comunicaciones escritas - Orfeos, correos electrónicos, comunicación telefónica.	33%	Las evidencias de las comunicaciones emitidas a las entidades departamentales y distritales de salud así como a los ciudadanos, en relación con las Licencias de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran archivadas en ORFEO en la Subdirección de Riesgos Laborales.
		Se han realizado cinco (05) reuniones del comité de Protección Radiológica y se ha presentado un (1) informe ante los Viceministros de Protección Social y Salud Pública y Prestación de Servicios. Se han realizado socializaciones de la Resolución 482 de 2018, a: seis (06) Administradoras de Riesgos Laborales, veintitrés (23) Entidades Territoriales de Salud, cinco (05) funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y setenta y ocho (78) ingenieros del Nodo de Bogotá de Equipos Biomédicos.	33%	Los informes se encuentran en los archivos de la Subdirección de Riesgos Laborales.
		Se realizaron mesas de trabajo con los departamentos y el Distrito Capital, con el objetivo de generar capacidades técnicas respecto al procedimiento de giro de recursos que cofinancian el régimen subsidiado en el marco del Decreto 2265 de 2017. En estas mesas de trabajo además se analizó el comportamiento del financiamiento y el flujo de recursos del SGSSS. Estas mesas de trabajo se realizaron en la Federación Nacional de Departamentos y en el Ministerio de Salud y Protección Social. Se realizó asistencia técnica respecto a la elaboración del Plan Financiero Territorial de Salud del Departamento del Meta. Se realizó acompañamiento al departamento del Chocó respecto a los avances del plan de desempeño adoptado en el marco del Decreto 028 de 2008.	33%	Se evidencian actas firmadas por los departamentos, certificados de permanencia y listas de asistencia.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
2. Diálogo	2.1 Realizar acciones de participación ciudadana (Audiencias públicas, Foros, Grupos Focales y Encuentros Regionales, Mesas de trabajo Temáticas, Ferias al ciudadano, Observatorios Ciudadanos, Entrevistas con los Actores, Defensor del Ciudadano, etc.).	<p>En el primer cuatrimestre se participó en 2 ferias: Manaure (Guajira) y Necoclí (Antioquia), con los servicios de vacunación a niños y adultos; talleres lúdicos para niños sobre costumbres saludables y tenencia responsable de mascotas; orientación sobre derechos y deberes de los afiliados y afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales); y capacitación en el acceso a los servicios de salud mediante la "Guía del usuario".</p> <p>En las evidencias se presenta informe con detalle de las ferias realizadas</p>	33%	La OCI verificó informe de las ferias realizadas a la fecha.
		<p>Se han adelantado acciones de asistencia técnica a entidades territoriales, prestadores de servicios de salud, en temas relacionados con: Programas territoriales de reorganización, rediseño y modernización de redes, SOGC, Gestión de Información - SIHO y fortalecimiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud, de manera presencial y virtual. Así mismo, se han realizado actividades de asistencia técnica por demanda, a las EPS en lo relacionado con los contenidos de la Resolución 1441 de 2016 y la gestión de información en el módulo de Redes del REPS.</p>	33%	Se evidencia el cumplimiento de las actividades desarrolladas con presentaciones y listados de asistencia
		<p>Socialización de propuesta de modificación de la norma con diferentes actores y realización de mesas de trabajo al interior de la DPSAP para armonización de criterios relacionados con las propuestas de actualización de las Resoluciones 4445 de 1996 y 2003 de 2014.</p>	33%	Se evidencia el cumplimiento de las actividades desarrolladas con presentaciones y listados de asistencia

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>Se han realizado actividades para la preparación de la Propuesta de documento normativo de actualización de la Resolución 2003 de 2014. Se adjunta cuadro de consolidación de observaciones y gestión alrededor de cada una de ellas. De igual forma, presentación de avances respecto a lo gestionado en la revisión de la Resolución 2003 de 2014.</p> <p>La actualización de la norma de habilitación de servicios, requiere del cumplimiento del procedimiento SIG que al respecto se ha elaborado junto con la Oficina de Planeación del MSPS. El mismo se ha cumplido y el cronograma se ha llevado a cabo siguiendo dichos pasos. Es importante señalar la trascendencia de la norma de habilitación de servicios, la cual impacta a los aproximadamente 46.000 prestadores de servicios de salud del país, por lo tanto, el análisis que se realiza es exhaustivo y los avances son verificados semanalmente por parte del equipo técnico y de la Dirección que valida el ajuste propuesto de cada tema. Se adjunta evidencia de las actividades desarrolladas.</p>	33%	Se evidencia listados de asistencia y cuadros de consolidación de observaciones
		<p>Para el proceso de publicación de la propuesta normativa y su posterior expedición, se realizan las siguientes acciones en el periodo comprendido entre enero y abril de 2018:</p> <p>a) Construcción proyecto de acto administrativo "Por la cual se establecen los estándares, criterios y procedimientos para la habilitación del Prestador Primario de Servicios de Salud y se dictan otras disposiciones", por parte de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria.</p> <p>b) Revisión y aprobación del proyecto de acto administrativo "Por la cual se establecen los estándares, criterios y procedimientos para la habilitación del Prestador Primario de Servicios de Salud y se dictan otras disposiciones", por parte del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios.</p> <p>c) Publicación del acto administrativo en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, desde el 23 de abril hasta el 14 de mayo de 2018, para recibir comentarios de la comunidad.</p> <p>El proyecto en mención se encuentra en publicación hasta el 14 de Mayo de 2018, de conformidad con lo establecido en la Resolución 5594 de 2015.</p>	33%	Se evidencian los soportes de las actividades desarrolladas.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		Se llevaron a cabo 7 procesos de consulta pública durante el periodo Enero-Abril de 2018	33%	<p>Las consultas públicas llevadas a cabo son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 de enero a 1 de febrero: Proyecto de Decreto "Por medio del cual se adiciona el título 12 a la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 único reglamentario del sector Salud y Protección Social en relación con la evaluación de tecnologías para propósito de control de precios de medicamentos nuevos" - 13 de febrero a 23 de febrero: Proyecto de Circular "Por la cual se modifica la circular 03 de 2017" - 5 de marzo a 5 de abril: Proyecto de Resolución "Por el cual se implementa el Estándar de datos para medicamentos de uso humano en Colombia" - 5 de marzo a 5 de mayo: Proyecto de Resolución "Por medio de la cual se estructura e implementa el estándar semántico y codificación para los Dispositivos médicos de uso humano en Colombia" - 4 de abril a 27 de abril: Consulta pública de mercados relevantes, estandarización INVIMA, IHH y bases de datos internacionales.
		Socialización y presentación de avances del proyecto "Salud para la Paz, Fortaleciendo Comunidades", realizado el 19 de abril. Link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/internacional/Paginas/salud-para-la-paz.aspx	100%	Se evidencia la publicación en la pagina web del Ministerio.
		El Documento con la Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas publicado, tiene fecha de finalización en diciembre.	N/A	Se reportará el avance en el tercer cuatrimestre, según las fechas dispuestas en el Plan.
		La Disposición de la Encuesta Nacional de Salud Escolar y tabaquismo –ENSE y ENTJ -, dirigido a academia, tomadores de decisiones y público en general, se encuentra planeada para los meses de julio a diciembre.	N/A	Se reportará el avance en los siguientes cuatrimestres de la vigencia.
		La Capacitación sobre el uso de la información disponible de Caracterización Poblacional, a las Direcciones Territoriales de Salud y EAPB, se planea entre los meses de julio y diciembre	N/A	Se reportará el avance en los siguientes cuatrimestres de la vigencia.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
3. Responsabilidad	3.1 Realizar acciones de incentivos.	Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud Riegos Laborales y Pensiones Desarrolló las actividades propuestas para la Semana de la Seguridad Social, titulada "La Seguridad Social ¿Y tú cómo vas a aportar a la vaca?", enlace https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cultura-seguridad-social.aspx . Además, se realizó una videoconferencia preliminar con los	100%	Se encuentra publicada la página de la Cultura de Seguridad Social en la web del ministerio, enlace
		El Documento con la Evaluación de la percepción de la satisfacción de los usuarios de las EPS, de la vigencia 2017 se encuentra en el link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/encuesta-servicios-eps-2017.pdf	N/A	Se evidencia la publicación en la pagina web y se verificara para diciembre la publicación perteneciente a 2018 tal como esta planeado como fecha de publicacion.
		La Subdirección de Gestión del Talento Humano, está diseñando los talleres del Nuevos Código de Integridad.	30%	La OCI revisara el cumplimiento el 30 de junio de 2018
		En el primer cuatrimestre 18 Servidores Públicos han recibido Inducción.	330%	Se reportará el avance en los siguientes cuatrimestres de la vigencia.
		La Participación del Ministerio de Salud y Protección Social en una (1) Asamblea Municipal y Subregional en territorios, tiene fechas entre mayo y diciembre	N/A	Se reportara el cumplimiento de la actividad planeada en el segundo y tercer cuatrimestre de acuerdo con las fechas planeadas.
4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar las acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión.	La Oficina de Control Interno en el primer cuatrimestre realizó informes de seguimiento a la gestión los cuales publicaron. Se puede observar en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx Y se pueden consultar en el punto 7.3 de link de transparencia.	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
5. Participación ciudadana a la Gestión	5.1 Realizar acciones de participación ciudadana a la gestión.	La Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres desarrolló los Lineamiento de Transversalización de la Política de Participación Social en Salud.	80%	La OCI verificó el documento de lineamientos Lineamiento de Transversalización de la Política de Participación Social en Salud. Pendiente de Publicación en la WEB
		La Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres Publicó en la página web los eventos de participación ciudadana: Plan Nacional de respuesta a la resistencia Microbiana, Socialización Política de Participación Social en Salud Abril 2018. Link https://www.minsalud.gov.co/encuestas/Paginas/Consulta-ciudadana-derecho-a-la-informacion-publica.aspx	33%	Se evidencia la Publicaciones Pagina Participacion Social en Salud.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Fortalecimiento de los Canales de Atención	1.1 Implementación del Sistema de Turnos articulado al Sistema de Gestión Documental para las áreas de Atención al Ciudadano y Administración Documental.	Se realizó la adquisición del hardware del sistema de turnos mediante el contrato 1035 de 2017 con Electronika. Con el apoyo del Grupo de Orfeo se realizó la integración del Software desarrollado a las tablets, televisor y equipos para la atención, quedando en funcionamiento el sistema de turnos en la oficina del Grupo de Atención al Ciudadano e iniciándose la implementación en el área de Administración Documental.	75%	Se evidencian fotos y características del sistema de turnos. Se identifican ajustes necesarios al software del sistema de turnos, surgidos a partir de la puesta en marcha y usabilidad del mismo.
	1.2 Establecer los mecanismos para la radicación y tratamiento de las peticiones presentadas verbalmente.	Se encuentra en operación el Sistema de Turnos, el cual permite la radicación de peticiones verbales en conexión directa con el Sistema de Gestión Documental Orfeo. La funcionalidad permite que el servidor público redacte en el sistema de turnos la petición del ciudadano, y si éste aprueba el contenido, la petición se radica en el sistema de gestión documental de forma integrada, entregándose en tiempo real la petición radicada con todas las condiciones legales exigidas.	75%	Se encuentra en fase de identificación de fallos y mejoras al sistema para realizar los ajustes necesarios.
	1.3 Promover en el Ministerio la usabilidad de la herramienta de información para el autocontrol en la oportunidad de respuesta de la PQR.	En cooperación con el Grupo de Comunicaciones, se crea en la Intranet un espacio para visibilizar la gestión del Grupo de Atención al Ciudadano. Este contiene los informes mensuales de PQR, el aplicativo de PQR al día, entre otras herramientas de apoyo al servicio al ciudadano. Se realizan ajustes en el formulario "Indicadores de radicación" de Orfeo, para completar la base de información. Se toma como piloto la Dirección de Promoción y Prevención, producto de esto se realizan ajustes en el formulario "Indicadores de radicación" de Orfeo, desarrollando una capacitación sobre PQR con esta Dirección.	50%	Se evidencia el Listados de asistencia a charla sobre PQR dirigida a los servidores públicos de la Dirección de Promoción y Prevención

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1.03 Canales de Atención	1.4 Desarrollar acciones de inclusión para mejorar la atención y garantizar la accesibilidad de la información y orientación a población especial.	Se desarrollo una actividad de sensibilización a personal de vigilancia, de servicios generales y mantenimiento en el mejoramiento del servicio interno, con énfasis en la interacción con personas sordas. Adicionalmente, en abril se hicieron charlas de sensibilización para fomentar la prestación de servicios de salud incluyentes, especialmente a personas sordas, a solicitud del Dispensario Médico Suroccidente "Héroes del Sumapaz" del Comando General Fuerzas militares - Dirección de Sanidad.	33%	Se evidencia: * Listado de asistencia a reuniones Atención al ciudadano Planeación de actividad de sensibilización * Evidencia fotográfica de proyecto "Minsalud hacia un servicio incluyente" * Listado de asistencia a reuniones Atención al ciudadano traducción a LSC del informativo semana minsalud
	1.5 Ajustar, poner en operación y usabilidad la Extranet sectorial como Centro Especializado de Servicios para uso de servidores públicos del sector administrativo de salud.	Se han desarrollado varias reuniones de trabajo de construcción, capacitación, presentación de avances y de definiciones de los componentes del Centro Especializado de Servicios al Ciudadano - CESC, logrando avances significativos y satisfactorios para el proyectos y sus partes interesadas Dentro de los avances más significativos en el cargue de la información, se encuentra el cargue de la información de 2 de las entidades del Sector Administrativo en Salud, cargues de la información correspondiente a adulto mayor en la sección de "Enfoque Diferencial", ésta trabajada con Promoción Social, Cargue de los videos correspondientes a la promoción de derechos y deberes por medio de la cartilla "Somos Héroes de la Salud", traducida a Lengua de Señas Colombiana. Y adicionalmente el avance en el algoritmo que soportará el motor de búsqueda del CESC	33%	Se Evidencia: * Listado de asistencia a reuniones Atención al ciudadano * Imágenes del Centro Especializado
	1.6 Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención.	Se envió la propuesta de indicadores al área de Desarrollo Organizacional para su análisis y variación.	33%	Se evidencia Listado de asistencia a reuniones Atención al ciudadano.
2. Talento Humano	2.1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos a través de procesos de cualificación.	Se desarrolla el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía MSPS-SAMC-002-2018 mediante el cual se involucran las siguientes temáticas: Excelencia en Servicio al Ciudadano Habilidades de lectura y escritura a nivel técnico y profesional. La comunicación Oral: una comunicación estratégica. A la fecha el proceso se encuentra en la etapa de evaluación de propuestas.	30%	Se evidencia: el proceso de contratación, SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA – MSPS-SAMC-002-2018

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
3. Normativo y Procedimental	3.1 Elaborar mensualmente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Los informes se encuentran publicados en el mini sitio de Atención al Ciudadano en Saludnet.	33%	Se recomienda realizar una publicación donde el público tenga acceso
4. Relacionamiento con el Ciudadano	4.1 Realizar la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los canales de atención durante 2018.	Mediante reunión desarrollada con el Grupo de Desarrollo Organizacional se definieron los lineamientos para presentar la necesidad ante la alta dirección, para la planeación y destinación de recursos para el desarrollo de la medición 2018	10%	Se evidencia el listado de asistencia de la reunión desarrollada. Se recomienda que de ver la necesidad se replantee el producto con el fin de alcanzar las metas propuestas en la vigencia.
	4.2 Realizar la medición de percepción de los clientes externos del Ministerio respecto a los productos y servicios ofrecidos, y formular los planes de mejoramiento correspondientes.	El Documento de resultados de la medición de percepción de los clientes externos del Ministerio, esta planeada para los meses de septiembre y octubre.	N/A	Esta actividad se reportará en el último cuatrimestre de la vigencia, según las fechas establecidas en el Plan.

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		El Organigrama se encuentra actualizado y publicado en el link de transparencia. Link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/orgnigrama-minsalud.pdf Consulta Punto. 3 - 3.4 https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicar información sobre la Estructura Orgánica del Ministerio.	Información sobre las funciones y deberes del Ministerio de encuentra publicada y actualizada a la fecha. Consulta Punto. 3 - 3.2 https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
		Se encuentra publicado y actualizado el registro de las sedes en página web https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la página web principal del Ministerio.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		Se encuentra publicado y actualizado el horario de atención al público en página web https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la pagina web principal del Ministerio.
		La información relacionada con el presupuesto general asignado vigente, actualizado, se encuentra publicada. Consulta Punto. 5 - 5,1 https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
		Se encuentra publicada la ejecución presupuestal hasta el mes de abril de 2018. Consulta Punto. 5 - 5.2 https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
	1.2 Publicar la información relacionada con el Presupuesto y el Plan de Acción del Ministerio.	Información sobre la distribución presupuestal de proyectos de inversión se encuentra publicada y actualizada a la fecha. Consulta Punto. 5 - 5.2 https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx O directamente en el link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/fap-20matriz-inversiones-programas-proyectos-bq21-salud-mar18.zip	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
		La información sobre los indicadores de gestión puede ser consultada en https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/metas-indicadores-gestion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la pagina web del Ministerio.
		El informe de gestión de la vigencia 2017, se encuentra publicado en la página web. https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informes-gestion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la pagina web del Ministerio.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		El documento del Plan de Acción se encuentra actualizado y publicado. Puede ser consultado directamente en https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Info/rme-consolidado-t-1-2018.zip Consulta Punto. 6 - 6.2 https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la pagina web del Ministerio.
		La subdirección financiera mensualmente publica el presupuesto desagregado con modificaciones. Link de transparencia en el numeral 5	33%	Se evidencia la publicación en la pagina web del Ministerio.
	1.3 Publicar la información relacionada con el Talento Humano del Ministerio.	Manual de Funciones se encuentra publicado y actualizado en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/ley-transparencia-manual-funciones.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la pagina web del Ministerio.
		Perfiles de Funcionarios principales actualizado y publicado en el link directo: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/perfiles-directivos-minsalud.pdf	33%	Se evidencia la publicación en la pagina web del Ministerio.
		Escala Salarial se encuentra actualizada y publicada en el link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/decreto-330-de-2018.pdf	33%	Se evidencia la publicación en la pagina web del Ministerio.
		Acuerdos de Gestión se encuentran pendientes de ser publicados y están en procesos de actualización.	15%	Se recomienda realizar la publicación en el link de transparencia, en cumplimiento de la normatividad vigente.
		El Ministerio de Salud y Protección Social tiene registrados los empleos para concurso de méritos que forman parte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa – OPEC y se encuentran publicados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Se puede consultar en el link de transparencia punto 3 - 3.8 https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.

JS

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>El directorio de contratistas se actualiza cada vez que ingresa un nuevo contratista a la entidad.</p> <p>Se puede consultar en el punto 3 - 3.5 de transparencia o directamente: http://busquedas.dafp.gov.co/search?btnG=Buscar&client=Hojas_de_vida&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=Hojas_de_vida&sort=date:D:L:d1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&getfields=%2a&proxyreload=1&wc=200&wc_mc=1&exclude_apps=1&site=Hojas_de_Vida&filter=0&ulang=es&ip=201.234.75.67&access=p&entqr=3&entqrm=0&q=MINISTERIO+DE+SALUD+Y+PROTECCION+SOCIAL+inmeta:INSTITUCION%3DMINISTERIO%2520DE%2520SALUD%2520Y%2520PROTECCION%2520SOCIAL+inmeta:TIPO_ALTA%3DContratista</p>	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
		<p>normatividad. Consulta en el punto 4 - 4,1</p> <p>o directamente en: https://www.minsalud.gov.co/Normativa/Paginas/normativa.aspx</p>	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
		<p>La políticas se encuentran publicadas en el link de transparencia del Ministerio</p> <p>Consulta en el punto 1 https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p>	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
		<p>Los lineamientos y manuales se encuentran publicadas en el link de transparencia del Ministerio</p> <p>Consulta en el punto 6 - 6.1 https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p>	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
		<p>La información sobre los resultados de los procesos de asignación de plazas de SSO se encuentra directamente en el link: https://www.minsalud.gov.co/salud/PO/Paginas/talento-humano-salud.aspx</p>	33%	Se evidencia la publicación en la pagina web del Ministerio.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1.4 Publicar y actualizar la información sobre la planeación, decisiones y políticas del Ministerio.	Se encuentra publicada la versión ABC del Rethus de 2017 en la pagina web https://www.minsalud.gov.co/salud/PO/Paginas/talento-humano-salud.aspx	0%	Se verificara en el proximo cuatrimestre según lo informado por la dependencia responsable de la implementación.
		Se encuentra actualizado el normograma temático a febrero de 2018 y puede consultarse directamente en el link: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/normograma.aspx O en el link de transparencia punto 4 - 4.1	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
		Se publicó en el aplicativo web "Cifras del Aseguramiento en Salud" el comportamiento del Aseguramiento en Salud a nivel nacional, departamental, municipal y por Entidad Promotora de Salud (EPS). https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsubdiado/Paginas/coberturas-del-regimen-subsidiado.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la pagina web del Ministerio.
		Se actualiza cuando se presenta una novedad, como nueva entidad, cancelación de la autorización, retiro voluntario o cambio de representante legal, Dirección, entre otros datos. Las instrucciones y preguntas frecuentes se pueden consultar en el link: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsubdiado/Paginas/aseguramiento-al-sistema-general-salud.aspx Se publicó el video sobre afiliaciones colectivas, "Trabajemos juntos por la legalidad", dirección del enlace https://www.minsalud.gov.co/CC/Campanas/Postes-2018.mov	33%	Se evidencia la publicación en la página web del Ministerio y el video informativo.
		Información actualizada respecto a los indicadores en la herramienta de SINERGIA la cual se puede consultar en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/metas-indicadores-gestion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la página web del Ministerio y el video informativo.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		Documentos actualizados y publicados en la página web y SaludNet, según los requisitos aplicables en los sistemas de gestión implementados. Consulta en transparencia en el punto 3 - 3.3	33%	Se evidencia la publicación en la página web del Ministerio.
		O directamente en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/procesos-procedimientos-sigi.aspx		
		Información publicada en sitio web de acuerdo al cumplimiento del cronograma de actividades en el Grupo de Estudios Sectoriales, sobre los resultados de evaluaciones de política pública. https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/evaluacion-de-politica-publica.aspx Consulta en link de transparencia en el punto 2 - 2.9	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
		Se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones en el link de transparencia para consulta en el punto 8 - 8.4 https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
		El Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP se encuentra con información contractual actualizada. Se cargan los informes de supervisión al inicio de cada mes. Se publica en el link de transparencia las instrucciones de consulta en el punto 8 - 8.2	33%	Se evidencia la publicación en la página web del Ministerio.
		SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		
		SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do		
	1.5 Publicar información sobre la gestión de contratación del Ministerio.			

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP se carga mensualmente con la información actualizada de acuerdo con los contratos que se suscriban. Link: https://servidorpublico.sigep.gov.co/sse_generico/espanol/generico_login.jsp?estado=2	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
		Se actualiza el directorio de contratistas y hojas de vida cada que ingresa uin contratista. Link: http://www.sigep.gov.co/directorio	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
		Se encuentra publicada la última versión del manual de contratación en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/contratacion.aspx La nueva versión se tiene programada publicarse en el mes de agosto.	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
	1.6 Publicar información sobre el control en el Ministerio.	La información sobre el control en el Ministerio, se encuentra publicada en la página web del Ministerio. Incluye, resultados de auditorias, informes de gestión y mecanismos de supervisión externa. Link de Transparencia, consulta del punto 7. Control https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
	1.7 Publicar la información del Ministerio en Datos Abiertos.	Para el primer cuatrimestre de 2018, se han recibido 726 solicitudes de publicación de información en el RID, de las cuales 589 ya tienen metadatos y se encuentran disponibles en el buscador. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/buscar.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
		El Presupuesto aprobado para la vigencia 2018 se encuentra publicado en el link de transparencia para consulta el punto 5 - 5.1	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1.8 Publicar la Información Financiera y Contable del Ministerio.	La Información histórica presupuestal se encuentra publicado en el link de transparencia para consulta el punto 5 - 5.2	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
		Estados financieros se encuentra publicado en el link de transparencia para consulta el punto 5 - 5.3	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
	1.9 Publicar información sobre los trámites y Otros Procedimientos Administrativos –OPA's a cargo del Ministerio, en el Sistema Único de Información y Trámites –SUIT.	Los 20 trámites y 5 OPA's están disponibles en el SUIT y la página web del Ministerio (Ventanilla Única de Trámites). Se pueden consultar directamente en el link: http://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/ O en transparencia en el numeral 9.	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
	1.10 otros	Declaración vigencia 2016 publicada, Declaración de 2017 se cumple plazo 31 de mayo de 2018 Puede consultarse en el numeral 11 del link de transparencia o directamente en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/declaracion-alejandro-gaviria.pdf	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la página web del Ministerio.
		Se ha realizado la publicación en la página Participacion Social en Salud. - Plan Nacional de respuesta a la resistencia Microbiana -Socializacion Política de Participacion Social en Salud Abril 2018. Puede ser consultada en transparencia en el numeral 6,5 o directamente en el Link: https://www.minsalud.gov.co/encuestas/Paginas/Consulta-ciudadana-derecho-a-la-informacion-publica.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
	1.11 Publicar espacios de participación ciudadana a la gestión.	Para el primer cuatrimestre del año se consolidaron las siguientes cifras en redes sociales: Twitter: 573.683 seguidores https://twitter.com/MinSaludCol Facebook: 96.146 https://www.facebook.com/MinSaludCol Instagram: 7.996 https://www.instagram.com/minsaludcol/ Youtube: 7.996 suscriptores 10.882.701 reproducciones https://www.youtube.com/channel/UCnrxrpSM_pWuKg8rWR_0ug	33%	Se evidencia la publicación en la página web.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		Se ha realizado la publicación en la página Participacion Social en Salud. - Plan Nacional de respuesta a la resistencia Microbiana -Socializacion Politica de Participacion Social en Salud Abril 2018. Puede ser consultada en transparencia en el numeral 6,5 o directamente en el Link: https://www.minsalud.gov.co/encuestas/Paginas/Consulta-ciudadana-derecho-a-la-informacion-publica.aspx	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
	1.12 Publicar información sobre los resultados de la Encuesta de Percepción de los Usuarios de las EPS	La publicación de la información sobre los resultados de la Encuesta de Percepción de los Usuarios de las EPS, de 2017 se encuentra publicada en el link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/encuesta-servicios-eps-2017.pdf	N/A	Esta actividad se reportará en el último cuatrimestre de la vigencia, según las fechas establecidas en el Plan.
	1.13 Publicar información relacionada con las Guías de Práctica Clínica	La publicación de la información sobre Guías de Práctica Clínica, se encuentra publicada en la pagina: http://gpc.minsalud.gov.co	33%	La plataforma virtual se encuentra en funcionamiento y se verifico la pagina web.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1.14 Abrir espacios de consulta pública en proyectos de expedición de actos administrativos	<p>Se llevaron a cabo 7 procesos de consulta pública durante el periodo Enero-Abril de 2018 link: https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/medicamentos-regulacion-precios.aspx</p> <p>Las consultas públicas llevadas a cabo fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 de enero a 1 de febrero: Proyecto de Decreto "Por medio del cual se adiciona el título 12 a la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 único reglamentario del sector Salud y Protección Social en relación con la evaluación de tecnologías para propósito de control de precios de medicamentos nuevos" - 13 de febrero a 23 de febrero: Proyecto de Circular "Por la cual se modifica la circular 03 de 2017" - 5 de marzo a 5 de abril: Proyecto de Resolución "Por el cual se implementa el Estándar de datos para medicamentos de uso humano en Colombia" - 5 de marzo a 5 de mayo: Proyecto de Resolución "Por medio de la cual se estructura e implementa el estándar semántico y codificación para los Dispositivos médicos de uso humano en Colombia" - 4 de abril a 27 de abril: Consulta pública de mercados relevantes, estandarización INVIMA, IHH y bases de datos internacionales. 	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
	1.15 Publicar información relacionada con los compromisos adquiridos frente a los Acuerdos de Paz.	El Informe de Rendición de Cuentas de la implementación del Acuerdo de PAZ, se planea publicar en el mes de mayo	N/A	Esta actividad se reportará en el segundo cuatrimestre de la vigencia, según las fechas establecidas en el Plan.
		Documento en versión preliminar del Plan Nacional de Salud Rural, se encuentra publicado.	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
		El Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No Repetición se publicó en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/plan-nacional-rehabilitacion-psicosocial.pdf	33%	Se evidencia la publicación en la página web.
		La Dirección de Promoción y prevención tiene un documento preliminar relacionado con los compromisos adquiridos frente a los acuerdos de paz para aprobación	33%	La OCI verificó el documento preliminar y los listados de asistencia sobre las reuniones del tema. La ruta metodológica presentada se diseñó con base en un proceso de revisión y ajuste en las reuniones intersectoriales y

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Gestionar las solicitudes de información al Ministerio.	Toda la información se encuentra publicada con estándares de contenido y oportunidad tanto en la pagina web como en el link de transparencia.	33%	Se evidencia la publicación en la página web y en el link de transparencia dispuesto por el Ministerio
		Los costos de reproducción de información Pública con su respectiva motivación se encuentran publicados en el link de transparencia para consulta el numeral 10 - 10.7 https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia dispuesto por el Ministerio
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Publicar los Instrumentos de Gestión de la Información del Ministerio.	El Registro de Activos de Información se encuentra publicado en el link de transparencia para consulta el numeral 10 - 10.1 https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx O directamente en el link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Registro-activos-informacion-minsalud-2017-2018.zip	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia dispuesto por el Ministerio
		El Índice de información Clasificada y Reservada se encuentra publicado en transparencia en el numeral 10 - 10.2 O directamente en el link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/indice-informacion-clasificada-reservada-minsalud-2017-2018.zip	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia dispuesto por el Ministerio
		El esquema publicado se encuentra publicado en transparencia en el numeral 10 - 10.3 O directamente en el link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Esquema-publicacion-minsalud-2017-2018.zip	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia dispuesto por el Ministerio
		El Programa de Gestión Documental se encuentra publicado en el link de transparencia en el numeral 10 - 10.4 o directamente en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestion-documental.aspx	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia dispuesto por el Ministerio

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	3.2 Publicar el Programa de Gestión Documental del Ministerio.	El Cuadro de Clasificación Documental – CCD se encuentra publicado en el link de transparencia en el numeral 10.4 o publicado directamente: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestion-documental.aspx	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia dispuesto por el Ministerio
		Las Tablas de retención documental se encuentran publicadas en el link de transparencia en el numeral 10 - 10.5 link: https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia dispuesto por el Ministerio
		Inventarios Documentales se encuentran en el link de transparencia en el numeral 10.4 o directamente en: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestion-documental.aspx	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia dispuesto por el Ministerio
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Publicar documentos para la consulta de información por parte de poblaciones específicas.	Existe un portal de publicación en inglés del Ministerio el cual se puede consultar a través del numeral 1 del link de transparencia o directamente en el link: https://www.minsalud.gov.co/English/Paginas/inicio.aspx	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia dispuesto por el Ministerio
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información.	Se ha recopilado la información correspondiente a enero, febrero, marzo y abril para la construcción del informe semestral.	33%	Se recomienda realizar la reprogramación de las fechas de publicación en el Plan Anticorrupción.
		Contenidos actualizados dispuestos en página web de transparencia https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx	33%	Se evidencia la publicación en el link de transparencia dispuesto por el Ministerio

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
<p>OBSERVACIONES GENERALES:</p> <p>Este seguimiento es realizado por la Oficina de Control Interno, publicado junto con el seguimiento a los riesgos de corrupción y puede consultarse en la página web del Ministerio, link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> <p>Link consulta punto 7.2: https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p> <p>*La Oficina de Control Interno sugiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se sugiere verificar aquellas actividades que no obtuvieron porcentaje de avance de cumplimiento con el objetivo de realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento en las fechas dispuestas según lo planeado. - Se recomienda tener en cuenta la periodicidad que se planea, para el nuevo plan con el objetivo de cumplir los porcentajes en cada uno de los cuatrimestres evaluados. - Se recomienda a todas las dependencias realizar el reporte de los avances de las actividades con el corte del último día del cuatrimestre evaluado. 				