



MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL ENERO - JUNIO DE 2016**

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES - OAPES**



BOGOTÁ, JUNIO DE 2016

TABLA DE CONTENIDO

I ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL.....	3
1.1. Nivel de desempeño frente a años anteriores.....	4
1.2. Evaluación de la ejecución Ene- Junio 2016 por Entidad.....	4
II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - JUNIO DE 2016.....	6
2.1. Análisis por rubro.....	7
2.2. Por entidad.....	8
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A JUNIO DE 2016.....	11
3.1. Supersalud	12
3.2. MSPS Dirección General.....	15
3.3. Fondos.....	18
3.4. INVIMA.....	19
3.5. INS.....	21
3.6. INC.....	23
3.7. AGUA DE DIOS.....	24
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	26


I. ASPECTOS GENERALES

Para la vigencia 2016 le fueron asignados al sector \$13.79 billones de los cuales el 34% (\$4.69 billones) corresponden a gastos de inversión y el restante 66% (\$9.10 billones) para funcionamiento. Ver gráfico 1. De los recursos asignados para inversión se han comprometido el 63.9% y obligado el 60.1%. Así mismo de los gastos para funcionamiento el 51.9% y el 50.2% se han comprometido y obligado respectivamente, para un resultado agregado en compromisos del Sector del 56% y del 53.5% en obligaciones. Ver gráfico 2.




1.1 Nivel de desempeño frente a años anteriores

El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Junio 2016 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2015 de la cual se destaca que el 2016 es el de mayor nivel de ejecución con un 56% comprometido y con tendencia creciente lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2016 será igual o superior al del cierre del 2015 el cual fue de 98.4%¹.




1.2. Evaluación de la ejecución Enero- Junio 2016 por Entidad.

Los recursos para funcionamiento e inversión del sector se distribuyen de la siguiente manera por entidad:



¹ Ver Documento "Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2015 en <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf>

FONDOS tiene una participación del 86% de los recursos por lo cual, el resultado de esta Entidad explicará el resultado agregado del sector lo cual obliga a un seguimiento detallado de sus niveles de ejecución lo cual se verá más adelante.



FONDOS presenta un nivel de compromisos y obligaciones del 54.6%, valor muy cercano al del sector. El menor nivel de compromisos los presenta FONPRECOM PN con el 45.6% (ver gráfico 5), el cual tiene una participación del 2% del total de los recursos, seguido por la entidad SUPERSALUD Y FNE con el 48.4% de compromisos. El MSPS ha comprometido el 76.3% de los recursos el cual es un nivel de ejecución óptimo si se compara con la meta del 50%. Ver gráfica 5.

Cuadro 1. Apropriaciones vigentes y porcentaje de compromisos y obligaciones por Entidad. Enero Junio 2016.

Entidad	Funcionamiento	Inversión	Total apropiación vigente con aplazamientos	% compromiso total	% obligación total
MSPS	\$ 446.981	\$ 319.174	\$ 766.155	76% ●	54% ●
FNE	\$ 22.025	\$ 1.131	\$ 23.157	48% ●	4% ●
INC	\$ 40.663	\$ 2.120	\$ 42.783	57% ●	46% ●
CONTRATACIÓN	\$ 11.524	\$ -	\$ 11.524	53% ●	52% ●
AGUA DE DIOS	\$ 31.706	\$ 737	\$ 32.442	52% ●	52% ●
FEDERICO LLERAS	\$ 3.509	\$ -	\$ 3.509	49% ●	47% ●
FONDOS	\$ 7.575.743	\$ 4.265.420	\$ 11.841.163	55% ●	55% ●
INS	\$ 31.345	\$ 17.561	\$ 48.906	54% ●	35% ●
SUPERSALUD	\$ 84.891	\$ 44.313	\$ 129.204	48% ●	31% ●
INVIMA	\$ 100.606	\$ 34.990	\$ 135.596	50% ●	36% ●
FONPRECOM PN	\$ 269.852	\$ -	\$ 269.852	46% ●	45% ●
FERROCARRILES SALUD	\$ 166.416	\$ -	\$ 166.416	96% ●	39% ●
FERROCARRILES PN	\$ 317.344	\$ -	\$ 317.344	52% ●	51% ●
TOTAL SECTOR	\$ 9.102.605	\$ 4.685.446	\$ 13.788.050	56% ●	54% ●

Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social.

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 50% ● Ejecución entre el 25% y el 50% ● Ejecución inferior al 25%

Cuadro 2. Recursos apropiados, comprometidos y obligados por entidad Enero Junio 2016.


Entidad	Total apropiación vigente con aplazamientos	Total compromiso	% compromiso total	Total obligación	% obligación total
MSPS	\$ 766.155	\$ 584.802	76,3%	\$ 415.480	54,2%
FNE	\$ 23.157	\$ 11.198	48,4%	\$ 888	3,8%
INC	\$ 42.783	\$ 24.355	56,9%	\$ 19.863	46,4%
CONTRATACIÓN	\$ 11.524	\$ 6.066	52,6%	\$ 5.944	51,6%
AGUA DE DIOS	\$ 32.442	\$ 16.983	52,3%	\$ 16.759	51,7%
FEDERICO LLERAS	\$ 3.509	\$ 1.735	49,4%	\$ 1.648	47,0%
FONDOS	\$ 11.841.163	\$ 6.466.793	54,6%	\$ 6.464.581	54,6%
INS	\$ 48.906	\$ 26.303	53,8%	\$ 17.201	35,2%
SUPERSALUD	\$ 129.204	\$ 62.499	48,4%	\$ 40.083	31,0%
INVIMA	\$ 135.596	\$ 68.378	50,4%	\$ 49.443	36,5%
FONPRECOM PN	\$ 269.852	\$ 123.128	45,6%	\$ 122.322	45,3%
FERROCARRILES SALUD	\$ 166.416	\$ 158.927	95,5%	\$ 64.172	38,6%
FERROCARRILES PN	\$ 317.344	\$ 166.505	52,5%	\$ 162.664	51,3%
TOTAL SECTOR	\$ 13.788.050	\$ 7.717.672	56,0%	\$ 7.381.048	54%

Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social.


Cifras en millones de pesos

II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - JUNIO DE 2016

Como se destacó en el gráfico 1, los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2016 ascienden a la suma de \$9.1 billones y de estos, el 83% están asignados a la entidad FONDOS. Ver gráfico 6.




De estos recursos se han comprometido \$4.7 billones (51.9%) y obligado \$4.6 billones (50.2%). Ver gráfico 7.



2.1. Por rubros

Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 96% para transferencias, 3% para gastos de personal, 0.7% para gastos generales y 0.2% para gastos operacionales (ver Gráfico 8 y cuadro 3) y su nivel de ejecución en cuanto a valores comprometidos se refiere es del 51.9%, 49.5%, 70.8% y 49.4% respectivamente. Ver gráfico 9.




Cuadro 3. Valor de apropiación por rubro de funcionamiento

	Gastos de personal	Gastos generales	Transferencias	Gastos operacionales
Apropiación Funcionamiento	\$ 0,301	\$ 0,062	\$ 8,721	\$ 0,019
% compromiso	49,5%	70,8%	51,9%	49,4%
% obligación	45,4%	38,7%	50,5%	0,9%

Cifras en billones de pesos

Así mismo, el porcentaje de recursos obligados es del 50.5% para transferencias, 45.4% para gastos de personal, 38.7% para gastos generales y 0.9% para gastos operacionales. Ver gráfico 9.



2.2. Por Entidad

A pesar de ser los gastos generales solamente el 0.7% del total para funcionamiento, se destaca su nivel de compromisos del 70.8% lo cual se explica por dos entidades: a) MSPS – Gestión General el cual tiene apropiados \$10.223 millones (17% de los recursos apropiados clasificados como gastos generales) y comprometidos \$8.712 millones; y b) Supersalud – el cual tiene apropiados recursos por \$19.649 millones (32% de los gastos generales apropiados clasificados como gastos generales) y comprometidos el 78.7%. Ver cuadro 4.


Cuadro 4. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Junio 2016 por Entidad

	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
TOTAL SECTOR	Gastos de personal	\$ 301.115	\$ 149.082	\$ 136.599	49,5%	45,4%
	Gastos generales	\$ 61.651	\$ 43.661	\$ 23.840	70,8%	38,7%
	Transferencias	\$ 8.721.123	\$ 4.523.741	\$ 4.406.726	51,9%	50,5%
	Gastos operacionales	\$ 18.716	\$ 9.252	\$ 173	49,4%	0,9%
	TOTAL	\$ 9.102.605	\$ 4.725.735	\$ 4.567.338	51,9%	50,2%
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
MSPS	Gastos de personal	\$ 60.025	\$ 31.222	\$ 28.146	52,0%	46,9%
	Gastos generales	\$ 10.223	\$ 8.712	\$ 4.280	85,2%	41,9%
	Transferencias	\$ 376.733	\$ 311.325	\$ 290.903	82,6%	77,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 446.981	\$ 351.260	\$ 323.329	78,6%	72,3%
FNE	Gastos de personal	\$ 1.617	\$ 932	\$ 630	57,6%	39,0%
	Gastos generales	\$ 373	\$ 254	\$ 84	68,1%	22,6%
	Transferencias	\$ 1.320	\$ 760	\$ -	57,6%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ 18.716	\$ 9.252	\$ 173	49,4%	0,9%
	TOTAL	\$ 22.025	\$ 11.198	\$ 888	50,8%	4,0%
INC	Gastos de personal	\$ 30.507	\$ 17.659	\$ 17.659	57,9%	57,9%
	Gastos generales	\$ 10.113	\$ 5.199	\$ 1.720	51,4%	17,0%
	Transferencias	\$ 43	\$ 7	\$ 7	15,8%	15,8%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 40.663	\$ 22.865	\$ 19.386	56,2%	47,7%
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 3.509	\$ 1.777	\$ 1.777	50,7%	50,7%
	Gastos generales	\$ 316	\$ 237	\$ 115	74,9%	36,4%
	Transferencias	\$ 7.699	\$ 4.052	\$ 4.052	52,6%	52,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 11.524	\$ 6.066	\$ 5.944	52,6%	51,6%
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 8.339	\$ 4.228	\$ 4.228	50,7%	50,7%
	Gastos generales	\$ 998	\$ 686	\$ 462	68,8%	46,3%
	Transferencias	\$ 22.369	\$ 11.929	\$ 11.929	53,3%	53,3%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 31.706	\$ 16.843	\$ 16.618	53,1%	52,4%
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.501	\$ 1.735	\$ 1.648	49,5%	47,1%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 3.509	\$ 1.735	\$ 1.648	49,4%	47,0%
FONDOS	Gastos de personal	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 7.575.743	\$ 3.758.598	\$ 3.758.587	49,6%	49,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 7.575.743	\$ 3.758.598	\$ 3.758.587	49,6%	49,6%
INS	Gastos de personal	\$ 27.593	\$ 11.706	\$ 11.541	42,4%	41,8%
	Gastos generales	\$ 2.745	\$ 1.894	\$ 1.113	69,0%	40,6%
	Transferencias	\$ 1.007	\$ 8	\$ 8	0,8%	0,8%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 31.345	\$ 13.607	\$ 12.662	43,4%	40,4%
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 64.449	\$ 29.708	\$ 26.797	46,09%	41,58%
	Gastos generales	\$ 19.649	\$ 15.474	\$ 9.920	78,7%	50,5%
	Transferencias	\$ 793	\$ 258	\$ 256	32,5%	32,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 84.891	\$ 45.439	\$ 36.972	53,5%	43,6%
INVIMA	Gastos de personal	\$ 86.456	\$ 40.536	\$ 37.354	46,9%	43,2%
	Gastos generales	\$ 13.603	\$ 9.027	\$ 4.791	66,4%	35,2%
	Transferencias	\$ 548	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 100.606	\$ 49.563	\$ 42.144	49,3%	41,9%
FONPRECOM PN	Gastos de personal	\$ 4.687	\$ 2.845	\$ 2.271	60,7%	48,5%
	Gastos generales	\$ 1.025	\$ 638	\$ 454	62,2%	44,3%
	Transferencias	\$ 264.140	\$ 119.645	\$ 119.596	45,3%	45,3%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 269.852	\$ 123.128	\$ 122.322	45,6%	45,3%
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 5.785	\$ 3.602	\$ 2.477	62,3%	42,8%
	Gastos generales	\$ 2.003	\$ 1.095	\$ 602	54,7%	30,1%
	Transferencias	\$ 158.628	\$ 154.231	\$ 61.093	97,2%	38,5%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 166.416	\$ 158.927	\$ 64.172	95,5%	38,6%
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 4.647	\$ 3.132	\$ 2.071	67,4%	44,6%
	Gastos generales	\$ 603	\$ 445	\$ 298	73,8%	49,5%
	Transferencias	\$ 312.094	\$ 162.928	\$ 160.295	52,2%	51,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 317.344	\$ 166.505	\$ 162.664	52,5%	51,3%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

El menor nivel de ejecución del rubro de funcionamiento lo tiene el INS con el 43.4% comprometido seguido de FONPRECOM PN con el 45.6%. Ver gráfico 10



Al revisar estas dos entidades con menor nivel de ejecución por cada uno de los rubros de gastos de funcionamiento se identifica que:

Caso 1.

Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
INS	Gastos de personal	\$ 27.593	\$ 11.706	\$ 11.541	42,4%	41,8%
	Gastos generales	\$ 2.745	\$ 1.894	\$ 1.113	69,0%	40,6%
	Transferencias	\$ 1.007	\$ 8	\$ 8	0,8%	0,8%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 31.345	\$ 13.607	\$ 12.662	43,4%	40,4%

Cifras en millones de pesos

INS presenta un bajo nivel de recursos obligados en el rubro de "Gastos de Personal" donde se concentra el 88% de los recursos apropiados y el nivel de compromisos de este rubro es del 42.4%

Caso 2.


Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
FONPRECOM PN	Gastos de personal	\$ 4.687	\$ 2.845	\$ 2.271	60,7%	48,5%
	Gastos generales	\$ 1.025	\$ 638	\$ 454	62,2%	44,3%
	Transferencias	\$ 264.140	\$ 119.645	\$ 119.596	45,3%	45,3%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 269.852	\$ 123.128	\$ 122.322	45,6%	45,3%

Cifras en millones de pesos



FONPRECOM PN presenta un bajo de nivel de recursos comprometidos por un total de \$123.128 millones (el 45.6% de \$269.852 millones apropiados) lo cual está explicado por el rubro de transferencias el cual tiene apropiados recursos por 264.140 millones (98% de los recursos para funcionamiento) y comprometidos \$119.645 millones (45.3%) y obligados \$119.645 millones (45.3%)

III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO DE 2016

El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$4.69 billones de los cuales se han comprometido \$2.99 billones (63.9% compromisos) y se obligaron \$2.81 billones (60.1% obligado). Ver gráfico 11.




Estos recursos están asignados a 64 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 12) por un monto total apropiado de \$319.174 millones (ver gráfico 13). FONDOS tiene asignados 2 proyectos pero tiene recursos apropiados por \$4 billones lo cual es cerca del 91% del total de recursos para inversión.






Al evaluar por entidad se identifica que AGUA DE DIOS presenta el menor nivel de compromisos respecto al monto apropiado para inversión con un 19.1%. Ver gráfico 14. Esta entidad tiene a su cargo 1 proyecto por un monto apropiado de \$737 millones de los cuales se han comprometido \$141 millones. El proyecto a saber es “Implementación del sistema de información Integral del Sanatorio de Agua de Dios Cundinamarca”.

Le segunda entidad con el menor nivel de ejecución en inversión es SUPERSALUD con un nivel de compromisos del 38.5%. Esta entidad tiene 11 proyectos a cargo por valor apropiado para el 2016 de \$44.313 millones de los cuales se han comprometido \$17.059 millones y el detalle de los proyectos que explican este resultado se puede observar en el ítem 3.1 de este informe.



3.1. SUPERSALUD: esta Entidad tiene a su cargo once (11) proyectos y recursos apropiados por \$44 mil millones (ver gráfico 16 y 17) de los cuales su nivel de compromisos y obligaciones es del 38.5% y 7% respectivamente. Ver gráfico 18.





Los once (11) proyectos a cargo presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos y porcentaje de obligaciones cuyos resultados se pueden ver en la siguiente matriz:

COMPROMISO	> 50%	A	3	B	1	C
	Entre 25% y 50%	D		E		F
	<25%	G	5	H	2	I
Matriz de ejecución proyectos SUPERSALUD		<25%		Entre 25% y 50%		> 50%
OBLIGACIÓN						

● Ejecución superior al 50% ● Ejecución entre el 25% y el 50% ● Ejecución inferior al 25%

a) En el cuadrante "A" tres (3) proyectos cuyos porcentajes de compromisos son mayores a 50% pero el nivel de obligación es inferior al 25%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN, NACIONAL	\$ 2.272	\$ 1.840	\$ 34	81%	1%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 3.209	\$ 2.793	\$ 16	87%	0%
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 2.422	\$ 1.484	\$ 400	61%	17%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

b) En el cuadrante “B” un (1) proyecto cuyo porcentaje de compromiso es mayor al 50% y obligación está entre el 25% y el 50%.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.466	\$ 1.081	\$ 593	74%	40%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

c) En el cuadrante “G” cinco (5) proyectos cuyos porcentajes de compromisos y obligaciones son menores al 25%.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL	\$ 3.965	\$ 564	\$ 110	8%	3%
CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 2.541	\$ 90	\$ 9	4%	0%
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 2.068	\$ 268	\$ 0	13%	0%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 717	\$ 33	\$ 0	5%	0%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 427	\$ 65	\$ 15	15%	4%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

d) En el cuadrante “H” dos (2) proyectos cuyos porcentajes de compromisos están entre el 25% y el 50% y obligaciones son menores al 25%.



Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 13.726	\$ 5.471	\$ 1.024	40%	7%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	\$ 11.501	\$ 3.371	\$ 910	29%	8%

Cifras en millones de pesos


● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

3.2. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL

La segunda entidad a evaluar (dado el número de proyectos a cargo: 28) es el MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL – MSPS – DIRECCIÓN GENERAL. Ver gráfico 19 y 20.



Esta entidad tiene recursos apropiados por \$319 mil millones de los cuales se comprometieron \$234 mil millones (% de compromisos del 73.2%) y se obligaron \$92 mil millones (% de obligaciones del 28.9%). Ver gráfico 21.



La matriz permite identificar el estado del nivel de ejecución tanto por compromisos como por obligaciones de la cual se destacan los siguientes aspectos:



MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROMISO	> 50%	A	9	B	7	C	1
	Entre 25% y 50%	D	5	E		F	
	<25%	G	6	H		I	
Matriz de ejecución proyectos MSPS		<25%		Entre 25% y 50%		> 50%	
OBLIGACIÓN							

● Ejecución superior al 50% ● Ejecución entre el 25% y el 50% ● Ejecución menor al 25%

a) En el cuadrante “C” un (1) proyecto cuyo porcentaje de compromiso y obligación es mayor a 50%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.	\$ 28.944	\$ 28.944	\$ 28.944	100%	100%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

b) En el cuadrante “B” siete (7) proyectos cuyo porcentaje de compromisos es mayor al 50% y de obligaciones entre el 25% y el 50%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN, GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA	\$ 801	\$ 481	\$ 219	60%	27%
INCREMENTO DE LA VACUNACION EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 139.225	\$ 125.460	\$ 42.614	90%	31%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 450	\$ 358	\$ 164	80%	36%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.156	\$ 936	\$ 361	81%	31%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 160	\$ 139	\$ 40	87%	25%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 5.150	\$ 4.512	\$ 1.748	88%	34%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 5.229	\$ 4.277	\$ 1.769	82%	34%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

c) En el cuadrante “D” cinco (5) proyectos cuyo porcentaje de compromisos esta entre el 25% y el 50% y el de obligaciones es menor al 25%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 4.440	\$ 1.363	\$ 463	31%	10%
IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL PACIENTE Y VIABLE	\$ 4.497	\$ 1.145	\$ 423	25%	9%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 3.993	\$ 1.288	\$ 816	32%	20%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 27.947	\$ 12.501	\$ 4.562	45%	16%
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	\$ 1.867	\$ 672	\$ 270	36%	14%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

d) En el cuadrante “A” nueve (9) proyectos cuyo porcentaje de compromisos es mayor al 50% y de obligaciones es menor al 25%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 560	\$ 350	\$ -	62%	0%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	\$ 7.274	\$ 6.358	\$ 548	87%	8%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 467	\$ 303	\$ 114	65%	24%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	\$ 4.000	\$ 4.000	\$ -	100%	0%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 43.863	\$ 23.330	\$ 5.339	53%	12%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL	\$ 19.607	\$ 11.190	\$ 2.833	57%	14%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.196	\$ 3.194	\$ -	100%	0%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.417	\$ 803	\$ 326	57%	23%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.401	\$ 964	\$ 294	69%	21%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

e) En el cuadrante “G” seis (6) proyectos cuyo porcentaje de compromisos y de obligaciones son inferiores al 25%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL	\$ 373	\$ 18	\$ 9	5%	2%
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 2.454	\$ 432	\$ 92	18%	4%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN	\$ 187	\$ -	\$ -	0%	0%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 467	\$ -	\$ -	0%	0%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN	\$ 620	\$ 42	\$ 42	7%	7%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL	\$ 9.429	\$ 481	\$ 161	5%	2%


Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

3.3. FONDOS


Dado que esta entidad agrupa el 91% de los recursos apropiados para inversión del sector (\$4,26 billones aproximadamente) en dos (2) proyectos (ver gráfico 22 y 23) y cuyo resultado explicará el resultado del sector, se hace necesario revisar el estado de cada uno de ellos. Del monto apropiado se comprometieron y obligaron \$2.7 billones (63.5% del total apropiado). Ver gráfico 24.

Gráfico 22. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad 2016




Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Gráfico 23. Distribución del monto total Apropiado por entidad 2016. (Cifras en billones de pesos)



Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social



Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA	\$ 195.420	\$ 74.418	\$ 72.217	38%	37%
APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE ASEGURADA A TRAVES DEL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 4.070.000	\$ 2.633.777	\$ 2.633.777	65%	65%



Cifras en millones de pesos

- Ejecución superior al 50%
- Ejecución entre el 25% y el 50%
- Ejecución menor al 25%


El proyecto “Apoyo sostenibilidad afiliación de la población pobre vulnerable asegurada a través del régimen subsidiado” tiene asignados recursos por \$4 billones de los cuales se han comprometido \$2.63 billones (65%) lo cual explica el resultado de la entidad.

3.4. INVIMA

Esta entidad tiene asignados ocho (8) proyectos y recursos apropiados por \$0.035 billones. Ver gráfico 25 y 26.



Del valor apropiado (\$0.035 billones) se comprometieron 0.018 billones alcanzando un nivel de ejecución del 53.8%. Ver gráfico 27.



La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

COMPROMISO	> 50%	A	B	2	C
	Entre 25% y 50%	D	E	4	F
	<25%	G	H	2	I
Matriz de ejecución proyectos INVIMA		<25%	Entre 25% y 50%	> 50%	
OBLIGACIÓN					

● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

A continuación se relacionan los proyectos asignados al INVIMA y el nivel de ejecución de cada uno de lo cual se destaca que: a) el proyecto de “vigilancia sanitaria” el cual tiene el mayor volumen de recursos para proyectos de la entidad (\$14.340 millones) ha comprometido el 79% de los mismos y b) el proyecto “Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a Nivel Nacional” tiene asignados \$6.505 millones y se han comprometido \$2.269 millones a mayo de 2016 (35%).

Los dos (2) proyectos con nivel de compromisos 0 que se encuentran en el cuadrante G de la matriz de gestión tienen recursos por \$1.010 millones lo cual representa el 2.88% del total de recursos apropiados de esta entidad lo cual no afecta el resultado de ejecución pero es necesario realizar seguimiento para verificar su ejecución. Estos proyectos son: “Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a Nivel Nacional por \$1.000 millones y “Capacitación y actualización de los conocimientos del recurso humano del INVIMA a Nivel Nacional” por \$10 millones.



PROYECTO	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.000	\$ 184	\$ 0	0%	0%
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 2.500	\$ 749	\$ 433	30%	17%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 6.505	\$ 2.269	\$ 224	35%	3%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.606	\$ 594	\$ 151	37%	9%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 572	\$ 298	\$ 158	52%	28%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 8.457	\$ 3.344	\$ 816	40%	10%
MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 14.340	\$ 11.376	\$ 5.517	79%	38%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 10	\$ -	\$ -	0%	0%

Cifras en millones de pesos


● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

3.5. INS

Esta entidad tiene asignados once (11) proyectos y recursos apropiados por \$0.02 billones. Ver gráfico 28 y 29.



De los recursos apropiados se comprometieron el 72.3% de estos y se obligaron el 25.8% de los mismos. Ver gráfico 30.



La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

COMPROMISO	> 50%	A	7	B	4	C
	Entre 25% y 50%	D		E		F
	<25%	G		H		I
Matriz de ejecución proyectos INS		<25%		Entre 25% y 50%		> 50%
OBLIGACIÓN						

● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

a) En el cuadrante “B” cuatro (4) proyectos donde el nivel de ejecución de compromisos es superior al 50% y el nivel de obligaciones entre el 25% y el 50%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 2.000	\$ 1.560	\$ 650	78%	33%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	\$ 4.000	\$ 3.331	\$ 1.475	83%	37%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 450	\$ 383	\$ 149	85%	33%
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 248	\$ 201	\$ 122	81%	49%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

b) En el cuadrante “A” siete (7) proyectos donde el nivel de ejecución de compromisos es superior al 50% y el de obligaciones inferior al 25%.



Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 3.000	\$ 2.243	\$ 700	75%	23%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.700	\$ 1.258	\$ 241	74%	14%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 1.178	\$ 694	\$ 266	59%	23%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.325	\$ 781	\$ 207	59%	16%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE NACIONAL	\$ 230	\$ 138	\$ 52	60%	23%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE LABORATORIOS NACIONAL	\$ 3.200	\$ 1.985	\$ 638	62%	20%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTE NACIONAL	\$ 230	\$ 123	\$ 38	53%	16%

Cifras en millones de pesos


● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

3.6. INC

Esta entidad tiene asignados tres (4) proyectos y recursos apropiados por \$0.003 billones. Ver gráfico 31 y 32.



De los recursos apropiados se comprometieron el 45.8% y se obligaron el 14.7% de los mismos. Ver gráfico 33.



Los proyectos asociados son los siguientes:



Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D., , BOGOTÁ	\$ 131	\$ 116	\$ 59	88%	45%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ	\$ 1.000	\$ -	\$ -	0%	0%
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN COLOMBIA	\$ 1.096	\$ 659	\$ 222	60%	20%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SALUD PUBLICA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CANCER EN COLOMBIA	\$ 1.024	\$ 716	\$ 196	70%	19%

Cifras en millones de pesos


● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%

3.7. AGUA DE DIOS

Esta entidad tiene asignados un (1) proyecto y recursos apropiados por \$737 millones. Ver gráfico 34 y 35.



De los recursos apropiados se comprometieron y obligaron el 19.1%. Ver gráfico 36



El proyecto asociado es el siguiente:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	\$ 737	\$ 141	\$ 141	19%	19%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 50% - ● Ejecución entre el 25% y el 50% - ● Ejecución menor al 25%



MINSALUD



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al establecer como meta de cumplimiento comprometer el 50% de los recursos apropiados, se observa un nivel de ejecución del Sector Salud sobresaliente al alcanzar el 56% del indicador en mención. Esto explicado por el rubro de “Inversión” de la entidad FONDOS la cual tiene un indicador de compromisos del 63.5% y del 49.6% en funcionamiento para un resultado agregado del 54.6%. Los recursos asignados para esta entidad corresponden a \$11.8 billones lo cual representa el 86% del total de recursos del sector y la ejecución de esta entidad explicará en gran proporción el resultado general, en inversión y en funcionamiento ya que igualmente concentra el 91% y el 83% de los recursos asignados respectivamente.

Al excluir la entidad “FONDOS” se alcanza un nivel de ejecución igualmente sobresaliente del 64% como resultado agregado y del 63.3% para funcionamiento y del 68% para inversión igualmente sobresalientes.

Por otra parte, el proyecto “Incremento de la vacunación en la población objeto en todo el territorio Nacional”, el cual, al mes de Marzo solamente había ejecutado \$1.954 millones de \$139.225 millones apropiados (1.4%), salió de su rezago y comprometió el 90% de los recursos. Se destaca este proyecto dado el impacto que este tiene sobre las estrategias de salud Pública de la Nación.