



La salud  
es de todos

Minsalud

# *Informe de seguimiento a proyectos de inversión*

*Enero – Marzo 2022*

*Oficina Asesora de Planeación y Estudios  
Sectoriales – Grupo Planeación*



## 1. Generalidades

El presente informe se realiza partiendo de la información registrada en el SPI “Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI), es una herramienta que facilita la recolección y análisis continuo de información para identificar y valorar los posibles problemas y logros frente a los mismos y constituye la base para la adopción de medidas correctoras, con el fin de mejorar el diseño, aplicación y calidad de los resultados obtenidos. De igual forma, para tomar decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto, con base en una comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos en materia de ejecución financiera, física y de gestión de los recursos. Así mismo, es una ventana directa para ver los logros y analizar la gestión de las entidades del Estado en materia de inversión pública” (DNP, s.f.) (<https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/Sistemas-de-Informacion#:~:text=El%20Sistema%20de%20Seguimiento%20de,fin%20de%20mejorar%20el%20dise%C3%B1o%20>).

El seguimiento que efectúa la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales se fundamenta en criterios de avance y cumplimiento, evidenciables en la calidad de la información registrada para cada proyecto de inversión en el aplicativo SPI y en la generación de alertas tempranas que coadyuven a los directores/gerentes de proyectos en la correcta toma de decisiones sobre el desempeño de los proyectos a su cargo.

De otra parte, se da cumplimiento a lo establecido en el procedimiento DESP05 “Formulación y seguimiento de proyectos de inversión pública”.

En este sentido, el ejercicio de reporte se desarrolla una vez finalizado el plazo para registrar el avance a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los proyectos de inversión a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social MSPS.

Los indicadores de seguimiento que se analizan son los siguientes:

- **% de Ejecución** = Obligación / Apropiación Vigente
- **% de Avance Físico del Producto** = % de Avance Indicadores de Producto ponderados con la Apropiación Vigente. Corresponde al porcentaje de ejecución registrado de los productos, ponderado por el peso que cada uno tiene en el costo total del proyecto
- **% de Avance Gestión** = % de Avance Indicadores de Gestión ponderados con la Apropiación Vigente. Es el porcentaje de los indicadores de gestión, de acuerdo con la ponderación registrada en el SUIFP.



Como parte de la metodología se han definido tres rangos de evaluación así tanto para el avance físico y de gestión, como el financiero teniendo en cuenta que los dos deben mantener un equilibrio.

ALTO	MEDIO	BAJO
>= 90	>=80 - <90	<80

La estructura de este informe parte de la descripción de los resultados generales de la entidad respecto a la ejecución financiera de los recursos de inversión, para luego realizar un análisis del resultado de ejecución y avance de los indicadores de producto (ejecución física) y de gestión de los proyectos de inversión.

De otra parte, se muestra el avance de los compromisos adquiridos por los proyectos de inversión respecto a los trazadores presupuestales definidos por cada uno de ellos.

## 2. Resultado de Ejecución Financiera


### 2.1 Ejecución Presupuestal consolidada

El Ministerio de Salud y Protección Social MSPS para la vigencia 2022 tiene una apropiación presupuestal de recursos de inversión por valor de \$ 954.152.582.701, respecto de 2021 presenta un incremento del 8% la cual fue de \$ 879.746.749.153.

El resultado de la ejecución presupuestal del primer trimestre 2022 corresponde al 26% es decir, que se han obligado un total de \$ 251.263.661.193, este resultado comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior fue del 39%, por lo cual se tiene una disminución de 13 puntos porcentuales los cuales son muy representativos respecto a la gestión que debe realizarse para el logro de las metas y los objetivos.

APROPIACIÓN VIGENTE A	COMPROMISOS B	% COMPROMISOS	OBLIGADO C	AVANCE FINANCIERO C/A
\$ 954.152.582.701	\$ 739.590.608.359	78%	\$ 251.262.661.193	26%

Fuente SIIF Nación marzo 31 de 2022




El resultado de ejecución está jalonado principalmente por el proyecto de inversión “Implementación de acciones del programa ampliado de inmunizaciones - PAI”, el cual presenta una ejecución del 48% y así mismo este proyecto es el que mayor proporción de recursos tiene dentro de la apropiación vigente correspondiente al 49% del total de recursos de inversión.

## 2.2 Ejecución Presupuestal por Proyecto

A continuación se presentan los resultados de ejecución financiera de los 26 proyectos de inversión que actualmente ejecuta el Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales se encuentran organizados en orden descendente respecto del porcentaje de ejecución registrado a 31 de marzo.



### Ejecución consolidada por proyecto



DEPENDENCIA	PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE A	COMPROMISOS B	% COMPROMISOS	OBLIGADO C	AVANCE FINANCIERO C/A
Dirección de Promoción y Prevención	Implementación de acciones del programa ampliado de inmunizaciones - PAI nacional	\$ 470.627.885.735	\$ 455.807.782.474	97%	\$ 224.995.759.513	48% <b>X</b>
Subdirección de Gestión de Operaciones	Asistencia para incrementar la capacidad de respuesta del sector salud hacia la población afectada por emergencias y desastres nacional	\$ 1.850.000.000	\$ 1.178.991.559	64%	\$ 353.832.526	19% <b>X</b>
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	Implementación de la estrategia de la participación social en el sector salud y protección social nacional	\$ 212.000.000	\$ 124.562.010	59%	\$ 40.144.240	19% <b>X</b>
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el ministerio de salud y protección social nacional	\$ 800.000.000	\$ 551.264.000	69%	\$ 147.504.000	18% <b>X</b>
Oficina de Promoción Social	Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	\$ 43.048.399.429	\$ 22.372.374.345	52%	\$ 7.035.513.487	16% <b>X</b>
Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	Fortalecimiento de la cooperación y relaciones internacionales del sector salud nacional	\$ 720.000.000	\$ 375.701.322	52%	\$ 115.782.447	16% <b>X</b>
Dirección de Promoción y Prevención	Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nacional	\$ 51.207.034.470	\$ 20.633.277.102	40%	\$ 7.875.888.761	15% <b>X</b>
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en condiciones de integralidad, continuidad y calidad nacional	\$ 5.680.000.000	\$ 3.326.055.519	59%	\$ 851.542.350	15% <b>X</b>



Subdirección de Gestión Administrativa	Implementación del modelo de servicio al ciudadano en el sector salud a nivel nacional	\$ 345.000.000	\$ 223.064.998	65%	\$ 48.263.888	14% <b>X</b>
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Fortalecimiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud en Colombia. Nacional	\$ 5.550.000.000	\$ 2.626.816.314	47%	\$ 763.164.682	14% <b>X</b>
Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	Fortalecimiento de la rectoría para el mejoramiento del acceso a los servicios de salud en el sistema general de seguridad social en salud -SGSSS- nacional	\$ 2.050.000.000	\$ 1.024.121.045	50%	\$ 281.305.338	14% <b>X</b>
Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	Fortalecimiento de la capacidad del ministerio de salud y protección social para orientar la gestión del talento humano en salud. Nacional	\$ 2.050.000.000	\$ 1.133.362.380	55%	\$ 278.922.805	14% <b>X</b>
Dirección de Financiamiento Sectorial	Implementación del sistema de gestión financiera y administrativa de los recursos del sector salud a nivel nacional	\$ 2.050.000.000	\$ 1.102.280.671	54%	\$ 264.706.441	13% <b>X</b>
Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación	Fortalecimiento sistema de información de salud y protección social nacional	\$ 34.724.881.000	\$ 13.487.507.155	39%	\$ 4.065.650.847	12% <b>X</b>
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Fortalecimiento de los procesos para la elaboración de estudios, investigaciones y evaluación de las políticas públicas sectoriales y de la gestión de información para toma de decisiones. Nacional	\$ 2.614.400.000	\$ 1.274.331.751	49%	\$ 294.988.118	11% <b>X</b>



Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	Actualización del plan de beneficios en salud unidad de pago por capitación y su impacto presupuestal respecto a las necesidades en salud de la población nacional	\$ 4.350.000.000	\$ 1.714.621.965	39%	\$ 467.584.751	11% <del>X</del>
Grupo de Comunicaciones	Implementación de estrategias de comunicación para la promoción y divulgación de los temas relacionados con salud y protección social a nivel nacional	\$ 3.800.000.000	\$ 1.227.305.899	32%	\$ 230.742.417	6% <del>X</del>
Oficina de Promoción Social	Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	\$ 25.896.369.000	\$ 3.650.717.366	14%	\$ 1.484.254.591	6% <del>X</del>
Oficina de calidad	Mejoramiento de la calidad en la gestión de los agentes del sistema de salud a nivel nacional	\$ 1.850.000.000	\$ 341.600.000	18%	\$ 97.600.000	5% <del>X</del>
Dirección de Epidemiología y Demografía	Fortalecimiento de la información relacionada con la situación de salud de la población a nivel nacional	\$ 41.493.613.067	\$ 5.570.091.200	13%	\$ 1.460.932.149	4% <del>X</del>
Subdirección de Gestión de Operaciones	Remodelación de las sedes del ministerio de salud y protección social Bogotá	\$ 515.000.000	\$ 18.798.472	4%	\$ 4.699.618	1% <del>X</del>
Oficina de Promoción Social	Apoyo al proceso de certificación de discapacidad nacional	\$ 10.300.000.000	\$ 98.905.142	1%	\$ 34.211.557	0.3% <del>X</del>
Oficina de Promoción Social	Fortalecimiento de la atención en salud de la población migrante no asegurada nacional	\$ 23.000.000.000	\$ 280.000.000	1%	\$ 69.666.667	0.3% <del>X</del>



Subdirección de Gestión del Talento Humano	Fortalecimiento del entorno laboral en el ministerio de salud y protección social a nivel nacional	\$ 618.000.000	\$ -	0%	\$ -	0% <b>X</b>
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud nacional	\$ 215.000.000.000	\$ 199.648.495.997	93%	\$ -	0% <b>X</b>
Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	Análisis de tecnologías en salud que benefician la prestación de los servicios en salud. Nacional	\$ 3.800.000.000	\$ 1.798.579.673	47%	\$ -	0% <b>X</b>
<b>Total</b>		<b>\$ 954.152.582.701</b>	<b>\$ 739.590.608.359</b>	<b>78%</b>	<b>\$ 251.262.661.193</b>	<b>26%</b>

Los 26 proyectos de inversión presentan ejecución por debajo del 50%, sin embargo, seis presentan ejecución igual o menor al 1% lo que implica que es necesario que las dependencias responsables realicen las acciones que correspondan para que se inicien los procesos de pago, entendiendo que en la medida de que se reciban productos se realizan pagos.

No obstante, es importante ver la ejecución desde los compromisos, se puede observar que llega al 78% lo que podría indicar que se llegará a comprometer el 100% de los recursos rápidamente si se realizan las acciones que corresponden al ejercicio contractual.

### 3. Resultados de Ejecución Física y de Gestión

El resultado de la ejecución física y de gestión que se presenta es tomado del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI, en el cual se puede observar la ejecución física, es decir, la entrega de resultados/productos de cada proyecto y la gestión realizada según la ponderación de los indicadores de gestión programados para los mismos.

DEPENDENCIA	PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE GESTION
Dirección de Promoción y Prevención	Implementación de acciones del programa ampliado de inmunizaciones - PAI nacional	24% <b>X</b>	0% <b>X</b>
Subdirección de Gestión de Operaciones	Asistencia para incrementar la capacidad de respuesta del sector salud hacia la población afectada por emergencias y desastres nacional	4% <b>X</b>	0% <b>X</b>



DEPENDENCIA	PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE GESTION
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	Implementación de la estrategia de la participación social en el sector salud y protección social nacional	8% ✘	35% ✘
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el ministerio de salud y protección social nacional	25% ✘	25% ✘
Oficina de Promoción Social	Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	19% ✘	0% ✘
Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	Fortalecimiento de la cooperación y relaciones internacionales del sector salud nacional	30% ✘	13,20% ✘
Dirección de Promoción y Prevención	Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nacional	10% ✘	38% ✘
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en condiciones de integralidad, continuidad y calidad nacional	25% ✘	50% ✘
Subdirección de Gestión Administrativa	Implementación del modelo de servicio al ciudadano en el sector salud a nivel nacional	20% ✘	20% ✘
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Fortalecimiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud en Colombia. Nacional	13% ✘	8% ✘
Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	Fortalecimiento de la rectoría para el mejoramiento del acceso a los servicios de salud en el sistema general de seguridad social en salud -SGSSS- nacional	10% ✘	20% ✘



DEPENDENCIA	PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE GESTION
Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	Fortalecimiento de la capacidad del ministerio de salud y protección social para orientar la gestión del talento humano en salud. Nacional	32% ✘	42,5% ✘
Dirección de Financiamiento Sectorial	Implementación del sistema de gestión financiera y administrativa de los recursos del sector salud a nivel nacional	67% ✘	0% ✘
Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación	Fortalecimiento sistema de información de salud y protección social nacional	25% ✘	18,90% ✘
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Fortalecimiento de los procesos para la elaboración de estudios, investigaciones y evaluación de las políticas públicas sectoriales y de la gestión de información para toma de decisiones. Nacional	22% ✘	25% ✘
Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	Actualización del plan de beneficios en salud unidad de pago por capitación y su impacto presupuestal respecto a las necesidades en salud de la población nacional	25% ✘	25% ✘
Grupo de Comunicaciones	Implementación de estrategias de comunicación para la promoción y divulgación de los temas relacionados con salud y protección social a nivel nacional	24% ✘	25% ✘
Oficina de Promoción Social	Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	3% ✘	50% ✘
Oficina de calidad	Mejoramiento de la calidad en la gestión de los agentes del sistema de salud a nivel nacional	25% ✘	24% ✘
Dirección de Epidemiología y Demografía	Fortalecimiento de la información relacionada con la situación de salud de la población a nivel nacional	0% ✘	0% ✘
Subdirección de Gestión de Operaciones	Remodelación de las sedes del ministerio de salud y protección social Bogotá	0% ✘	4% ✘



DEPENDENCIA	PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE GESTION
Oficina de Promoción Social	Apoyo al proceso de certificación de discapacidad nacional	0% ✗	57% ✗
Oficina de Promoción Social	Fortalecimiento de la atención en salud de la población migrante no asegurada nacional	0% ✗	50% ✗
Subdirección de Gestión del Talento Humano	Fortalecimiento del entorno laboral en el ministerio de salud y protección social a nivel nacional	29% ✗	0% ✗
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud nacional	0% ✗	50% ✗
Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	Análisis de tecnologías en salud que benefician la prestación de los servicios en salud. Nacional	35% ✗	35% ✗

De manera general los 26 proyectos muestran un avance físico y de gestión por debajo del 70% por lo cual el resultado no es satisfactorio, sin embargo, es necesario verlo desde el punto de vista de que el tiempo transcurrido de la vigencia es todavía corto para tener resultados importantes.

#### 4. Trazadores presupuestales

El Ministerio de Salud y Protección Social reporta compromisos con 9 trazadores presupuestales, los cuales son atendidos a través de 7 proyectos de inversión.

A continuación, se presentan los avances registrados en el SPI al 31 de marzo, las cifras se presentan en millones de pesos.

**4.1 Equidad de la Mujer:** El valor total a invertir en la vigencia 2022 es de 26.367 millones de pesos, encaminados a realizar acciones para mujer libre de violencias y salud y derechos sexuales y reproductivos aportados por 3 proyectos de inversión.



DIMENSION	Proyectos	Inversión Transversal (Millones\$)	Ejecución Transversal (Obli./Aprop.)	Avance Metas
Mujer libre de violencias	2018011000059 - Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	115	14%	19%
	2018011000061 - Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	25.896	3%	3%
	2018011000211 - Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nacional	249	17%	10%
Salud y derechos sexuales y reproductivos	2018011000211 - Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nacional	106	17%	10%
<b>TOTAL</b>		<b>26.367</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>

Fuente: SPI marzo 31

**4.2 Construcción de paz:** A través de este trazador el Ministerio da cumplimiento a los compromisos de los Acuerdos de Paz, por tal razón es el que mayor valor de recursos tiene asignados los cuales ascienden a la suma de 112.382 millones de pesos a través de la concurrencia de 6 proyectos de inversión.

DIMENSION	Proyectos	Inversión Transversal (Millones\$)	Ejecución Transversal (Obli./Aprop.)	Avance Metas
1. Reforma Rural Integral - 1.3. Desarrollo social: SALUD	2018011000213 - Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en condiciones de integralidad, continuidad y calidad nacional	369	15%	25%
1. Reforma Rural Integral - 1.3. Desarrollo social: SALUD	2018011000221 - Fortalecimiento de la capacidad del ministerio de salud y protección social para orientar la gestión del talento humano en salud. Nacional	15	18%	32%
1. Reforma Rural Integral - 1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)	2018011000202 - Implementación de acciones del programa ampliado de inmunizaciones – PAI nacional	83.725	0%	24%



4. Solución al problema de las drogas - 4.2. Prevención del Consumo y Salud Pública	2018011000211 - Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nacional	2.377	4%	10%
5. Víctimas del conflicto - 5.4 Reparación integral para la construcción de Paz	2018011000061 - Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	25.896	6%	3%
<b>TOTAL</b>		<b>112.382</b>	<b>1%</b>	<b>19%</b>

Fuente: SPI marzo 31

**4.3 Desplazados:** A través del proyecto de inversión “Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado.” Se brinda atención enfocada a la reparación y rehabilitación de personas desplazadas que han sido víctimas del conflicto armado, en la vigencia 2022 fueron asignados 23.307 millones de pesos.

DIMENSION	Proyectos	Inversión Transversal (Millones\$)	Ejecución Transversal (Obli./Aprop.)	Avance Metas
Reparación - Rehabilitación	2018011000061 - Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	23.307	6%	3%
<b>TOTAL</b>		<b>23.307</b>	<b>6%</b>	<b>3%</b>

Fuente: SPI marzo 31

**4.4 Grupos Étnicos:** Las poblaciones que se atienden a través de los proyectos de inversión que se observan en el siguiente cuadro se benefician de inversiones que brindan acciones encaminadas a atender las necesidades de las poblaciones NARP y ROM, en la presente vigencia se destinaron 1.170 millones de pesos con cargo a 2 proyectos de inversión.

**NARP**

DIMENSION	Proyectos	Inversión Transversal (Millones\$)	Ejecución Transversal (Obli./Aprop.)	Avance Metas
	2018011000059 - fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	515	0	19%
Población Afrocolombiana	2018011000061 - apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	655	0	3%



TOTAL	1.170	0	10.04%
-------	-------	---	--------

Fuente: SPI marzo 31

## ROM

La población Rom se atiende a través de un proyecto de inversión destinando 123.6 millones de pesos en la vigencia 2022.

DIMENSION	Proyectos	Inversión Transversal (Millones\$)	Ejecución Transversal (Obli./Aprop.)	Avance Metas
Rom	2018011000059 - Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	123,6	0%	19%
TOTAL		123,6	0%	19%

Fuente: SPI marzo 31

**4.5 Víctimas:** Al igual que la población desplazada la población víctima también recibe atención a través del proyecto de inversión “Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado.” El valor asignado para la vigencia 2022 asciende a 25.896 millones de pesos.

DIMENSION	Proyectos	Inversión Transversal (Millones\$)	Ejecución Transversal (Obli./Aprop.)	Avance Metas
Reparación - Rehabilitación	2018011000061 - Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	25.896	6%	3%
TOTAL		25.896	6%	3%

Fuente: SPI marzo 31

**4.6 Discapacidad e Inclusión Social:** Los compromisos adquiridos con la población discapacitada cuentan con 2 proyectos de inversión con un valor total de 10.471 millones de pesos en la presente vigencia.

DIMENSION	Proyectos	Inversión Transversal (Millones\$)	Ejecución Transversal (Obli./Aprop.)	Avance Metas
-----------	-----------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------



Discapacidad e Inclusión Social	2018011000059 - Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	171	15%	19%
Discapacidad e Inclusión Social	2019011000032 - Apoyo al proceso de certificación de discapacidad Nacional	10.300	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>10.471</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>

Fuente: SPI marzo 31

**4.7 Tecnologías de la información y comunicaciones:** El Ministerio de Salud y Protección Social con un único proyecto ejecuta recursos asociados al trazador de las TIC por valor de 34.725 millones de pesos.

DIMENSION	Proyectos	Inversión Transversal (Millones\$)	Ejecución Transversal (Obli./Aprop.)	Avance Metas
Aplicaciones / software	2017011000477 - Fortalecimiento sistema de información de salud y protección social nacional	2.830	0%	25%
Infraestructura/hardware	2017011000477 - Fortalecimiento sistema de información de salud y protección social nacional	2.378	0%	25%
Servicios	2017011000477 - Fortalecimiento sistema de información de salud y protección social nacional	29.517	14%	25%
<b>TOTAL</b>		<b>34.725</b>	<b>12%</b>	<b>25%</b>

Fuente: SPI marzo 31

**4.8 Seguridad alimentaria:** Este trazador es atendido a través de un proyecto de inversión del cual se asignaron 587 millones pesos para la vigencia 2022.

DIMENSION	Proyectos	Inversión Transversal (Millones\$)	Ejecución Transversal (Obli./Aprop.)	Avance Metas
Acceso	2018011000211 - Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nacional	587	15%	10%
<b>TOTAL</b>		<b>587</b>	<b>15%</b>	<b>10%</b>

Fuente: SPI marzo 31



## 5. Regionalización de Recursos

El Ministerio de Salud y Protección Social actualmente ejecuta 26 proyectos de inversión de los cuales regionaliza recursos para 6 regiones del país, a continuación se muestra la distribución y ejecución de los recursos tanto en las regiones como a nivel central:

REGIÓN	No PROYECTOS REGIONALIZADOS	APROPIACION_VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	EJECUCION	AVANCE_FISICO
Amazonía	3	13.136.963.601	10.578.079.801	4.934.092.395	37,56	61,17
Bogotá D.C.	3	67.256.487.163	63.547.020.279	31.287.528.102	46,52	78,50
Caribe	3	147.467.788.559	128.733.215.712	62.284.583.432	42,24	58,03
Centro Oriente	3	105.971.985.576	97.386.875.556	47.526.899.206	44,85	64,06
NO REGIONALIZABLE	23	414.579.928.537	257.759.734.175	17.747.133.603	4,28	5,62
Occidente	3	173.082.180.217	155.296.634.650	75.358.809.831	43,54	72,99
Orinoquía	3	32.657.249.048	26.289.048.187	12.123.614.625	37,12	46,17
Por Regionalizar	2	-	-	-	0,00	30,79
<b>TOTAL PROYECTOS REGIONALIZADOS</b>	<b>26</b>	<b>954.152.582.701</b>	<b>739.590.608.360</b>	<b>251.262.661.194</b>	<b>26,33</b>	<b>34,91</b>

Fuente: SPI marzo 31



## 6. Conclusiones y Recomendaciones

1. El MinSalud de manera consolidada presenta un avance en la ejecución de recursos de inversión del 26%, el cual de conformidad con los criterios de seguimiento establecidos para el presente informe es bajo, sin embargo, es importante considerar que solo ha transcurrido el primer trimestre del año.
2. Se realiza un llamado a los Directores/gerentes de proyectos para que se realice la revisión y determinación de acciones necesarias para lograr un equilibrio físico – financiero y de gestión en la ejecución de los proyectos.
3. Se recomienda iniciar procesos de contratación en el primer trimestre de cada vigencia que permitan mejorar la ejecución financiera de los proyectos de inversión y la obtención de productos.
4. Validar las alertas generadas al interior de los informes de seguimiento a los proyectos de inversión que se elaboran y publican trimestralmente, con el propósito de tomar las acciones correctivas necesarias, de manera oportuna.
5. Se reitera la necesidad de que los proyectos carguen el informe avance mensual proyectos de inversión formato “Informe avance mensual proyectos de inversión” (DESF24) en la opción de anexos de SPI) de anexos del SPI. Esto permite conservar la trazabilidad de las modificaciones que se realicen a los proyectos e identificar las dificultades que se hayan presentado para el logro de las metas.
6. Es oportuno señalar que, de acuerdo a la Circular 032 de la Contraloría General de la república, la información que requiera este ente de control en relación con la ejecución de los proyectos de inversión va a ser tomada del aplicativo de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, entre otros. Por esta razón se invita a que diligencien este sistema de información con la oportunidad y calidad requeridas.

Elaboró: Grupo Planeación.